



CARITASCONGO ASBL

Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en
RDC /PACDF - DGM (P149049)



Rapport de Suivi Financier T3 2020 (juillet à septembre)



1. Table des matières

ABREVIATION _____	3
INTRODUCTION GENERALE _____	4
DESCRIPTION DU PROJET _____	4
Objectif de développement _____	4
Bénéficiaires du projet (directes et indirectes) _____	5
Résultats attendus _____	5
Composantes du projet _____	5
Coût et financements du projet _____	6
4.1 Dates clé du projet _____	7
Zone d'intervention du projet _____	7
4.8. Antennes Provinciales _____	7
GESTION FINANCIERE _____	8
Ressources et emplois _____	8
Le suivi du décaissement _____	13
Le suivi des recommandations des revues/ audits de gestion financière _____	13
Difficultés rencontrées _____	14
L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES _____	15
Présentation des activités _____	15
Activités programmées _____	Erreur ! Signet non défini.
Etat d'avancement des activités _____	Erreur ! Signet non défini.
Présentation/ Suivi des indicateurs de performance _____	15
PASSATION DES MARCHES _____	26
Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat _____	26
Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marches _____	28
Difficultés rencontrées _____	28
ANNEXES (Liste des annexes). _____	29

2. ABREVIATION

AEN : Agence d'Exécution Nationale

ANAPAC : Alliance Nationale d'Appui et de Promotion des Aires et Territoires du Patrimoine autochtones et Communautaires

ANO : Accord de Non Objection

APAC : Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire

ASBL : Association sans but lucratif

CAFI : Fonds d'Investissement pour l'Afrique Centrale

CFCL : Concession Forestière et aires de Conservation de patrimoine autochtone et Communauté Locale

CPN : Comité de Pilotage National

COLO : Communautés Locales

DGM : Mécanisme spécial de dons

DGPA : Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones

ED : Entente Directe

FONAREDD : Fonds National REDD

GTAREF : Groupe de Travail des Peuples autochtones sur la Réforme Foncière

LINAPYCO : Ligue Nationale des Pygmées au Congo

PACDF : Projet d'appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt

PA : Peuples Autochtones

PACL : Peuples Autochtones et Communautés Locales

PIF : Programme d'Investissement pour la Forêt

PTBA : Plan de Travail et Budget Annuel

RDC : République Démocratique du Congo

REDD+ : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la dégradation des Forêts

REPALEF : Réseau des Populations autochtones et Locales pour la gestion durable des Ecosystèmes Forestiers

3. INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Forestier (PIF), et sous l'égide du Fonds Stratégique sur le Climat, la Banque mondiale met à la disposition des populations locales dépendant des forêts, une subvention de huit millions de Dollars Américains (6.000.000 \$US DGM et 2.000.000 \$US fonds CAFI) en vue de renforcer leurs capacités et de soutenir leurs initiatives spécifiques, pour accroître ainsi leur participation au PIF et à d'autres processus REDD+ aux niveaux national et local.

Cette subvention est octroyée dans le cadre du partenariat entre le PIF et le Gouvernement de la RDC, sous la responsabilité du Point Focal PIF.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts (PACDF) dont le "Mécanisme Spécial de Dons en faveur des Peuples autochtones et des Populations Locales" (l'acronyme anglais est DGM) en constitue le premier financement qui couvre 19 territoires répartis dans les Provinces de Maï Ndombe, de Kasai Central et Oriental, de l'Equateur, de la Tshopo ainsi que du Nord et Sud – Kivu. Le Comité de Pilotage National (CPN) est chargé de superviser la mise en œuvre du PACDF à travers une Agence d'Exécution Nationale, recrutée à cet effet.

La période de sa mise en œuvre court du 1^{er} juillet 2016 au 31 décembre 2021, soit une durée maximum de cinq (5) ans.

Le PACDF est mis en œuvre à travers deux organes, à savoir le Comité de Pilotage National (CPN) et l'Agence d'Exécution Nationale (AEN), Caritas Congo Asbl, qui est responsable de la bonne exécution du projet devant la Banque mondiale. Le CPN est l'organe de concertation et de décision des représentants des peuples autochtones et des communautés locales pour la mise en œuvre du PACDF. L'AEN est signataire de l'accord de Don avec la Banque mondiale. Elle est responsable de la bonne exécution des activités du projet devant la Banque mondiale et le CPN, dans les limites du budget alloué, tel que repris dans l'Accord de don.

4. DESCRIPTION DU PROJET

4.1 Objectif de Development

L'objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce que :

- Les PA et COLO de 19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et Walikale, ont une représentation claire, légitime et durable au niveau national et territorial pour les discussions relatives à la gestion des terres et des forêts liées à Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) et,

- Les organisations PA et COLO prouvent leurs capacités à développer des activités culturelles qui, tout en étant satisfaisant et enrichissantes ne constituent pas un danger pour la forêt.

4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes)

Le projet comprend les parties prenantes suivantes :

- *Au niveau local*, les PA et COLO et les entités locales (telles que les organisations communautaires de base) dans les 16 territoires ciblés. Le terme PA et COLO est limité aux peuples autochtones et aux communautés locales qui vivent dans les zones voisines, qui partagent les traditions, les rituels (y compris les événements religieux) et les moyens de subsistance (centrée sur la chasse).
- *Au niveau national*, les administrations telles que le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Ministère des affaires foncières, le Ministère en charge des femmes, le Ministère de l'agriculture, le Ministère en charge de la jeunesse, en vertu des secteurs des microprojets à financer. D'autres bénéficiaires comprennent un bon nombre d'organisations de la société civile nationales et locales représentant les PA et COLO.

4.3 Résultats attendus

Les résultats escomptés du PACDF sont :

- Les capacités des PA et COLO au niveau local en termes de gestion communautaire et durable des terres, des forêts et des ressources naturelles sont renforcées – y compris la démonstration de leur capacité à identifier et mettre en œuvre des micro-projets visant à réduire la pression ;
- Une gestion durable des terres, des forêts et des ressources naturelles est promue et facilitée, et les expériences capitalisées sur afin de promouvoir le modèle et les processus ;
- Les institutions de représentation des PA et COLO sont renforcées afin de faire valoir les droits des PA, leur participation aux processus de gestion des terres et du foncier est facilitée, et leur culture est promue.

4.4 Composantes du projet

Les activités du PACDF sont focalisées entre autres sur des études spécifiques visant à promouvoir la prise en compte des droits fonciers des Pygmées dans le processus de la réforme foncière en cours en République Démocratique du Congo.

Ces activités sont classées sur 3 Composantes ci – après :

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.

Cette composante vise à renforcer les capacités et l'implication des communautés autochtones et locales (information, communication, formation) sur le processus REDD+ et l'amélioration des droits des populations locales (lois forestières, foncières, etc.). Elle comporte 2 sous-composantes:

- la première appuiera la participation des PA aux processus nationaux (réforme foncière, initiatives d'évolutions réglementaires, négociations climat, etc.);
- la seconde appuiera les organisations dans les territoires (information, éducation et communication, diffusion des textes de loi) pour faire connaître les droits, le renforcement du tissu associatif pour faire apparaître des leaders autochtones sur les questions de gestion des ressources naturelles.

Composante 2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subsventions.

Elle compte deux sous composantes dont :

- des micro-subsventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- la gestion communautaire des forêts pilotes.

Composante 3: Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement des PA et COLO et consolider les feedbacks.

Cette composante vise à assurer la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des procédures de la Banque mondiale, mais avec suffisamment de souplesse / flexibilité tenant ainsi compte de la capacité des communautés. Elle compte deux sous composantes:

- La gestion fiduciaire et contractuelle du projet
- La gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le financement du fonctionnement du CPN.

4.5 Coût et financements du projet

Ci-dessous le tableau de financement du PACDF.

Tableau 1. Financement du projet :

Coût total du Projet	USD 8million hors taxe
Date signature du Don TF n° 0A0924	26 Avril 2016
Date d'approbation par le Conseil d'Administration de la BM	01Juillet 2016
Montant du don de préparation du projet	USD 8 000 000

4.6 Dates clé du projet (approbation, mise en vigueur, clôture, période de grâce)

Date de mise en vigueur	21 juin 2016
Date de clôture de l'accord de Don	31 Juin 2021
Date de fin de décaissement	30 Novembre 2021

4.7 Zone d'intervention du projet

Le projet couvre les territoires suivants : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikale.

4.8. Antennes Provinciales

Les antennes provinciales du projet sont :

- Province de Maïndombe : Inongo, Kiri et Oshwe,
- Province de la Tshopo : Bafwasende, Banalia, Opala et Yahuma,
- Province d'Ituri : Mambasa,
- Province du Kasai Oriental : Lupatapata
- Province du Sankuru : Lubefu et Lusambo,
- Province de Lomami : Kabinda et Lubao,
- Province du Kasai Central : Dimbelenge,
- Province du Kasai Central : Dekese et Mweka,
- Province de l'Equateur : Bikoro,
- Province du Sud-Kivu : Kalehe
- Province du Nord-Kivu : Walikale.

5.1 GESTION FINANCIERE : Ressources et emplois

PACDF - TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS T3 2020 (MODÈLE I)

Exercice 2020

Trimestre terminant le 30/09/2020

Dollar Américain (USD)

Désignation	Trimestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
CAPITAL PAR DOTATION					
AVANCE INITIALE			500 000,00		
DRF PAYES	91 742,00		2 377 548,00		
PAIEMENT DIRECT					
AUTRES DOTATIONS					
DAO VENDUS					
REPORT A NOUVEAU					
Sous-Total RESSOURCES		91 742,00		2 877 548,00	
Financement Total		91 742,00		2 877 548,00	
EMPLOIS		209 163,27		2 562 877,50	
RENFORCEMENT DE LAPARTICIPATION PACOLO	52 258,00		470 938,00		
APPUYER UNE GESTION DURABLE DES TERRES ET FORETS	5 297,00		469 373,46		
COORDINATION, COMMUNICATION ET SUIVI EVALUATION	151 608,27		1 622 566,04		
Total des dépenses		209 163,27		2 562 877,50	
Encaissements moins dépenses		-117 421,27		314 670,50	
Evolution nette de l'encaisse		-117 421,27		314 670,50	
Solde d'ouverture de l'encaisse					314 670,50
TRESORERIE					
BANQUE	408 257,34				
CAISSE PRINCIPALE					
DEBITEURS DIVERS	968,19				
DIOCESES DEBITEURS	22 866,24				
CHARGES DE PROJET					
Total de l'encaisse d'ouverture		432 091,77			
Encaisse nette disponible		314 670,50		314 670,50	314 670,50
SOLDE DE TRESORERIE(R-E)		-117 421,27		314 670,50	
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE	299 326,26		299 326,26		
CAISSE PRINCIPALE					
DEBITEURS DIVERS					
DIOCESES DEBITEURS	15 344,24		15 344,24		
CHARGES DE PROJET					
Solde total de clôture de l'encaisse		314 670,50		314 670,50	314 670,50

Nous signalons que le solde de trésorerie de 314 670,50\$ qui constitue les encaisses, symbolise la trésorerie générale dont la trésorerie liquide est de 299 326,26(solde en banque) et la trésorerie théorique est de 15 344,24\$ qui cosntituent des avances non encore justifiées.

a. Fonds IDA/TF :

Les fonds reçus sont constitués des décaissements effectués sur le compte désigné du projet pour la réalisation des activités, d'une part et du fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale, d'autre part.

L'ensemble des ressources reçues pendant ce trimestre s'élève à nonante-un mille sept cents quarante-deux Dollars Américains (91 742.00USD).

Ci-dessous, le tableau des demandes de remboursement effectuées depuis le début du projet.

DRF PAYES			
Désignation	PREVISION DE DECAISSEMENT	DECAISSEMENT REALISER (DRF)	TAUX DE DECAISSEMENT
Avance initiale	\$500 000,00		\$500 000,00
DRF N° 2bis	\$273 911,00	\$273 911,00	\$773 911,00
DRF N°003	\$41 711,00	\$41 711,00	\$815 622,00
DRF N°004	\$135 570,00	\$135 570,00	\$951 192,00
DRF N°005	\$131 697,00	\$131 697,00	\$1 082 889,00
DRF N°006	\$250 383,00	\$250 383,00	\$1 333 272,00
DRF N°007	\$205 998,00	\$205 998,00	\$1 539 270,00
DRF N°008	\$154 277,00	\$154 277,00	\$1 693 547,00
DRF N°009	\$243 028,00	\$243 028,00	\$1 936 575,00
DRF N°010	\$67 241,00	\$67 241,00	\$2 003 816,00
DRF N°011	\$228 986,00	\$228 986,00	\$2 232 802,00
DRF N°012	\$102 957,00	\$102 957,00	\$2 335 759,00
DRF N°013	\$145 555,00	\$145 555,00	\$2 481 314,00
DRF N°014	\$112 925,00	\$112 925,00	\$2 594 239,00
DRF N°015	\$69 290,00	\$69 290,00	\$2 663 529,00
DRF N°016	\$119 918,00	\$119 918,00	\$2 783 447,00
DRF N°017	\$25 094,00	\$25 094,00	\$2 808 541,00
DRF N°018	\$66 648,00	\$66 648,00	\$2 875 189,00

b. Les dépenses par composante

Au cours du 3^{ème} trimestre 2020, les dépenses du projet étaient en USD **209 163,27** Le tableau ci-après donne les détails de dépenses engagées :

2	Débit	LIGNES
PAIEMENT FACTURES OPERATEUR LINAPYCO	6 645,00	P1A1001
PAIEMENT FACTURE HONORAIRE OPERATEUR LINAPYCO	3 800,00	P1A1001
PAIEMENT OPERATEUR LINAPYCO REMBOURSEMENT FRAIS ATELIER	4 190,00	P1A1001
AXE FONCIER	14 635,00	P1A1
APPUI A L'ATELIER D'ENRICHISSEMENT DE GUIDE SUR LE ZONAGE PAR REPALEF	1 145,00	P1A2002
AXE GOUVERNANCE TERRITORIALE	1 145,00	P1A2

CELEBRATION DE LA JIPA 2020 A KINSHASA	6 950,00	P1A3003
CELEBRATION DE LA JIPA 2020 DANS 13 TERRITOIRES	7 800,00	P1A3003
CELEBRATION DE LA JIPA 2019 DANS 2 TERRITOIRES/KIBINDA ET LUBAO	1 200,00	P1A3003
AXE LOIS, CULTURE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	15 950,00	P1A3
ATELIER D'HARMONISATION D'APPROCHE THEMATIQUE DU REPALEF	10 328,00	P1A4003
AXE REDD+	10 328,00	P1A4
PAIEMENT DE LA 1ere TRANCHE DES CONTRATS D'ALPHABETISATION DANS 17 TERRITOIRES	10 200,00	P1B1001
RC EDUCATION DE BASE	10 200,00	P1B1
MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE A BIKORO	1 665,00	P2A1002
MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE A KALEHE ET WALIKALE	3 632,00	P2A1002
FORMULATION DES MICRO-PROJETS	5 297,00	P2A1
FRAIS BANCAIRE	1 093,08	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT DE L'AEN/CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUIN 2020	6 900,00	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN/CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUILLET 2020	7 900,00	P3A1001
FONCTIONNEMENT AEN AOÛT/CONTRIBUTION AUX SALAIRES STAFF	7 900,00	P3A1001
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT MOIS D'AOÛT/FACTURE SNEL ET GARDIENNAGE	1 600,00	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN/CONTRIBUTION FACTURES SNEL ET GARDIENNAGE	1 600,00	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN/CONTRIBUTION AU SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE	7 900,00	P3A1001
FEE-FONCTIONNEMENT AEN	34 893,08	P3A1
HONORAIRE CONSULTANT EXPERT EN SAUVEGARDE MOIS DE JUILLET 2020	3 000,00	P3A2001
PAIEMENT HONORAIRE MOIS DE JUILLET 2020 EXPERT EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE	3 000,00	P3A2001
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2020 ASSISTANT TECHNIQUE	1 500,00	P3A2005
ACHAT FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE	910,00	P3A2001
CONTRIBUTION AU SALAIRE MOIS D'AOÛT ASSISTANT TECHNIQUE/ALBERT KIB.	1 500,00	P3A2005
PAIEMENT HONORAIRE MOIS D'AOÛT/EXPERT EN SAUVEGARDE	3 000,00	P3A2001
MISSION DE SUIVI ET FORMATION DE L'EXPERT EN SAUVEGARDE A BIKORO	3 631,00	P3A2006
PAIEMENT HONORAIRE MOIS SEPTEMBRE/EXPERT EN SAUVEGARDE	3 000,00	P3A2001

CONTRIBUTION AU SALAIRE SEPTEMBRE/ASSISTANT TECHNIQUE	1 500,00	P3A2005
MISSION DE L'EXPERT EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE A KALEHE ET WALIKALE	5 782,00	P3A2004
EXPERT SAUVEGARDE	26 823,00	P3A2
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET ASSISTANTE EN COMMUNICATION	1 000,00	P3A3001
REMUNERATION MOIS D'AOÛT ASSISTANTE EN COMMUNICATION/PARIS MONA	1 000,00	P3A3001
PAIEMENT FACTURE N°008 ETS IPC POUR IMPRESSION BULLETIN D'INFORMATION	1 650,00	P3A3001
CONTRIBUTION AU SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE/ASSISTANTE EN COMMUNICATION	1 000,00	P3A3001
COMMUNICATION	4 650,00	P3A3
PAIEMENT FACTURE HONORAIRE CABINET CAUDITEC	6 000,00	P3A7001
FRAIS DE GESTION - AUDIT EXTERNE	6 000,00	P3A7
PAIEMENT FACTURE OPERATEUR REPALEF	6 300,00	P3B1001
APPUI A LA REUNION DU GRAND GROUPE REPALEF	1 602,00	P3B1005
PAIEMENT FACTURE POUR EXECUTION CONTRAT REPALEF	9 000,00	P3B1001
CLOTURE DU CONTRAT REPALEF PREMIERE PHASE	968,19	P3B1001
SUIVI PLAINTES ET SATISFACTION	17 870,19	P3B1
APPUI A LA REUNION DU ST/CPN	325,00	P3B2005
PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION & FORFAIT INTERNET	300,00	P3B2001
PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION ET FORFAIT INTERNET	325,00	P3B2001
PAYEMENT ACCOMPTE FACTURE LOGEMENT, RESTAURATION ET LOCATION SALLE POUR LA 9ème CPN	11 679,00	P3B2003
REMBOURSEMENT TRANSPORT ET PERDIEM MEMBRE DU SECRETARIAT TECHNIQUE A LA 9ème REUNION DU CPN	1 600,00	P3B2005
FRAIS DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE NATIONAL 1er SEMESTRE	40 412,00	P3B2003
PAIEMENT SOLDE FACTURE CAC/ATELIER 9ème CPN	6 131,00	P3B2003
PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION ET FORFAIT INTERNET	600,00	P3B2001
FONCTIONNEMENT DU CPN	61 372,00	P3B2
TOTAL	209 163,27	

c. Le suivi des comptes divers/comptes d'attente

Libellé	Solde T-1	Montant Justifiés pendant le trimestre	Solde comptable T	Situation des opérations présentant le solde du compte présentant l'ancienneté du compte	Commentaires	Actions à mener
Caritas Congo	\$20 866,24	\$73 545,00	\$15 344,24	25-sept-20	Frais déplacement terrestre des délégués au retour pour la participation à la réunion de 9ème session CPN et la célébration de la JIPA pour 6 territoires	Pièces seront ramenées à la prochaine mission de supervision des points focaux REPALEF.

d. Les soldes de trésorerie

A la clôture de la période, la trésorerie du projet se présente comme suit :

- Banque : 299.326,26 \$US

5.1.Suivi budgétaire

Cfr Annexe N°3

Explication budgétaire dans l'annexe 3

5.2.Le suivi du décaissement

SUIVI DES DECAISSEMENTS DE L'ANNEE 2020					
ECHEANCE	Désignation	DECAISSEMENT PREVU (DRF)	DECAISSEMENT REALISES(DRF)		Taux de décaissement
août-16	Avance initiale	\$500 000,00	\$500 000,00	\$0,00	100,00%
mai-17	DRF N° 2bis	\$273 911,00	\$273 911,00	\$0,00	100,00%
juin-17	DRF N°003	\$41 711,00	\$41 711,00	\$0,00	100,00%
févr-18		\$250 000,00	\$0,00	\$250 000,00	0,00%
mars-18	DRF N°004	\$150 000,00	\$135 570,00	\$14 430,00	90,38%
avr-18	DRF N°005	\$200 000,00	\$131 697,00	\$68 303,00	65,85%
mai-18	DRF N°006	\$250 000,00	\$250 383,00	-\$383,00	100,15%
juil-18		\$300 000,00	\$0,00	\$300 000,00	0,00%
août-18	DRF N°007	\$350 000,00	\$205 998,00	\$144 002,00	58,86%
sept-18		\$250 000,00	\$0,00	\$250 000,00	0,00%
oct-18	DRF N°008	\$200 000,00	\$154 277,00	\$45 723,00	77,14%
nov-18		\$292 400,00	\$0,00	\$292 400,00	0,00%
févr-19	DRF N°009	\$223 180,00	\$243 028,00	-\$19 848,00	108,89%
mars-19		\$150 000,00	\$0,00	\$150 000,00	0,00%
avr-19	DRF N°010	\$150 000,00	\$67 241,00	\$82 759,00	44,83%
mai-19		\$150 000,00	\$0,00	\$150 000,00	0,00%
juin-19		\$75 000,00	\$0,00	\$75 000,00	0,00%
juil-19		\$150 000,00	\$0,00	\$150 000,00	0,00%
juin-19	DRF N°011	\$165 000,00	\$228 986,00	-\$63 986,00	138,78%
juil-19		\$150 000,00	\$0,00	\$150 000,00	0,00%
août-19	DRF N°012	\$150 000,00	\$102 957,00	\$47 043,00	68,64%
sept-19		\$75 000,00	\$0,00	\$75 000,00	0,00%
oct-19		\$75 000,00	\$0,00	\$75 000,00	0,00%
nov-19	DRF N°013	\$150 000,00	\$145 555,00	\$4 445,00	97,04%
déc-19		\$0,00	\$0,00	\$0,00	#DIV/0!
janv-20		\$50 000,00	\$0,00	\$50 000,00	0,00%

févr-20	DRF N°014	\$150 000,00	\$112 925,00	\$37 075,00	75,28%
mars-20		\$50 000,00	\$0,00	\$50 000,00	0,00%
avr-20	DRF N°015	\$100 000,00	\$69 290,00	\$30 710,00	69,29%
mai-20		\$100 000,00	\$0,00	\$100 000,00	0,00%
juin-20	DRF N°016	\$100 000,00	\$119 918,00	-\$19 918,00	119,92%
juil-20	DRF N°017	\$50 000,00	\$25 094,00	\$24 906,00	50,19%
juil-20	DRF N°018	\$50 000,00	\$66 648,00	-\$16 648,00	133,30%
TOTAL		\$5 371 202,00	\$2 875 189,00	\$2 496 013,00	53,53%

Le niveau actuel du décaissement est de 53,53% par rapport à la prévision suite aux :

- Les processus de la mise en œuvre de micro crédit ont également pris du retard pour cette cause précédente.
- L'activité d'alphabétisation a commencé juste à la fin du trimestre, d'où les dépenses seront prises en compte au T4.
- Aucun micro projet n'a commencé à cette période.
- La situation de la pandémie de COVID-19 a ralenti certainement activités

5.4 Le suivi des recommandations des revues

Cfr ANNEXE 12 (c'est plus de 7 pages)

5.5 Difficultés rencontrées

- Retard dans la justification des avances par certains délégués du Comité de Pilotage National dans la célébration de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA- 2020) et les frais liés aux voyages retour dans les territoires respectifs après la réunion du CPN à Kinshasa.

6. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

6.1 Présentation des activités

Au cours de cette période de juillet à septembre de l'année 2020, l'équipe du projet s'est déployée pour la réalisation des activités conformément au plan de travail et budget annuel et s'approprier davantage les méthodes de gestion financière, de gestion de trésorerie et de passation des marchés de la Banque mondiale.

Les activités suivantes ont été réalisées :

- Elaboration du plan stratégique quinquennal sur le mécanisme de sécurisation légale des terres et ressources naturelles des peuples autochtones ;
- Célébration dans les territoires cibles et à Kinshasa de la Journée Internationale des Peuples Autochtones ;
- Neuvième session du Comité de Pilotage National ;
- Atelier national d'harmonisation et de capitalisation des approches de plaidoyer pour influencer le processus de décision sur le forestier, le foncier, l'aménagement du territoire et l'adoption de la loi sur les peuples autochtones ;
- Mission d'analyse du screening des idées de microprojets, formation et sensibilisation des parties prenantes (CLS, PF REPALEF et ONGDs Locales) dans le bassin d'approvisionnement de l'Equateur et du Nord et Sud-Kivu.

6.2 Etat d'avancement des activités

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.

Cette composante couvre 4 axes, à savoir : (i) le Foncier, (ii) la Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations, (iii) la Participation au programme REDD+ et (iv) la Gouvernance Territoriale.

Axe Foncier :

Au cours de ce trimestre, le projet a appuyé l'atelier d'élaboration, d'enrichissement du draft0 de Document du plan stratégique national pour la reconnaissance légale, la valorisation, la sécurisation et la titrisation des terres des peuples autochtones en RDC, tenu à Kinshasa du 18 au 19 août 2020.

De cet atelier les résultats suivants ont été atteints :

- Information des participants sur le processus d'élaboration du plan stratégique 2019-204 des PA ainsi que sur le mécanisme de sécurisation légale de leurs terres et ressources dont ils dépendent en RDC ;
- Enrichissement des orientations stratégiques du draft0 par les experts PA et accompagnants membres du GTAREF Kinshasa ;
- Actualisation des activités retenues du draft 0 du plan stratégique 2019-2020 élaboré à Goma en rapport avec les droits des PA à la tenure foncière et des ressources naturelles ;

- Validation du Titre : plan stratégique quinquennale pour la reconnaissance légale et la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones pygmées en République Démocratique du Congo.

Axe 2. Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations.

Au cours du troisième trimestre de l'année 2020, l'opérateur a soumis pour validation les termes de référence afin d'assurer le suivi de la Loi PA auprès du Parlement congolais et autres institutions politiques et partenaires engagés dans la défense des droits des personnes marginalisées.

Axe 3. Participation au programme REDD+

Le troisième trimestre de l'année 2020 nous a permis d'atteindre les résultats suivants en matière de participation au programme REDD+ :

Les activités relatives à la participation au programme REDD+ ont consisté au raffinement des fiches des microprojets retenus pour la province du Maï-Ndombe. Ce raffinement porte notamment sur :

- Présentation des résultats de d'analyse d'impacts environnementaux et sociaux de chaque activité des microprojets auprès du CPN ;
- Elaboration des termes de référence pour la mission de formation des parties prenantes sur les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale ainsi que le screening environnemental et social des microprojets de Bikoro, Walikale et Kalehe ;
- Réalisation de la mission de formation des parties prenantes sur les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale ainsi que le screening environnemental et social des microprojets à Bikoro;
- Elaboration et validation du rapport de mission de formation des parties prenantes sur les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale ainsi que le screening environnemental et social des microprojets à Bikoro.

Axe 4. Gouvernance Territoriale

Composante2: Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO, et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes :

- les micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- la gestion communautaire des forêts pilotes.

Pendant cette période, les résultats suivants ont été atteints :

- La célébration de la Journée Internationale des peuples autochtones (JIPA) tenue à Kinshasa le 09 août 2020.

Au niveau national, les résultats ci-après ont été atteints :

- L'importance et nécessité de la promulgation de la loi autochtones pygmées actuellement au parlement pour analyse et adoption est établie et les actions futures de plaidoyer arrêtées ;

- Les messages et recommandations pour la sécurisation juridique des terres et terroirs ancestraux des peuples autochtones pygmées sous forme des grandes réserves naturelles et écologiques grâce aux réformes en cours (foncière, forestière et aménagement du territoire) ont été partagés avec les autorités du pays ;
- Des actions pour la valoriser des savoirs endogènes des peuples autochtones pygmées dans la consolidation de la reconstruction du pays et dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 sont définies pour gérer l'après COVID-19.

Dans les territoires, celle-ci a été célébrée à des différentes dates du fait que le fonds alloué à cette activité a été arrivé en retard dans les différents territoires.

Les activités suivantes ont été réalisées :

- La tenue des réunions préparatoires avec les Caritas locales, les Points Focaux du REPALF et les délégués des PA et COLO au CPN du PACDF/DGM ;
- Présentation du PACDF et son bilan auprès des participants,
- Sensibilisation des PA sur l'origine et l'importance de la célébration de la JIPA pour la promotion des droits des PA,
- Collecte des idées novatrices à intégrer dans la célébration de la JIPA pour l'année 2021 afin de promouvoir davantage la dignité et les valeurs culturelles PA,
- Sensibilisation des PA sur l'importance de la scolarisation de leurs enfants en vue de les préparer à défendre les droits des PA et assurer la considération de leurs valeurs éthiques et culturelles,
- Sensibilisation des participants sur les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19, et le comportement à adopter en cas de contamination d'un sujet PA du milieu.
- Organisation de la marche et ballets et autres exhibitions des valeurs culturelles PA.

2a. Promotion de la gestion durable des forêts et des terres ; des activités des substances alternatives et la promotion de la culture de PA et COLO

Au cours de ce trimestre 2020, les résultats suivants ont été atteints :

- Lancement de processus d'acquisition des documents pour la reconnaissance légale des 2 concessions forestières à KIRI et MAMBASA;
- Finalisation de la négociation du contrat avec l'opérateur pour la deuxième phase

2b. La gestion communautaire des forêts pilotes

L'objectif de cette sous-composante est d'explorer et de tester des méthodes innovatrices pour garantir les activités de gestion forestière par les PA et COLO et/ou reconnaître formellement leurs systèmes de gouvernance traditionnelle dans les territoires cibles.

Composante 3 : Offrir aux PACL la possibilité de mettre en œuvre des projets de développement et en faciliter l'évaluation

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire

Au cours de ce trimestre de l'année 2020, les résultats suivants ont été obtenus :

- Finalisation de négociations et signature des Procès-verbaux avec la Banque Mondiale pour le fonds additionnel CAFI;
- Finalisation de négociations avec le REPALEF sur son nouveau contrat et attente de L'ANO;
- Organisation de l'audit externe pour l'exercice 2019 en cours.
- Prise en charge du fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale (AEN) a été assurée
- Finalisation des contrats des opérateurs et autres Consultants ;

Appui au fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN

Le Secrétariat permanent est l'organe qui anime le CPN au quotidien. Il est l'organe intermédiaire entre le Comité de Pilotage National, la Banque mondiale et l'Agence Nationale d'Exécution.

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été atteints :

- Une réunion d'évaluation participative du fonctionnement du projet PACDF/DGM via zoom a été organisée sous l'égide du Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage National.

Appui à la visibilité et la communication

Au cours du trimestre, les résultats suivants ont été atteints :

- Des mises à jour régulières sur les sites web du projet www.peuplesautochtones.cd et sur le site de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd) et en vue d'assurer la visibilité du projet
- Mises à jour régulières sur Facebook, twitter, Dropbox
- Des documents dont un article a été posté sur le site web du projet ;
- Productions et mise en ligne des bulletins « Echo du PACDF n°002 et 003 ».

Gestion des plaintes et de feedback

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été obtenus :

- Finalisation de négociations sur l'avenant contrat du REPALEF ;
- Mission des Points Focaux provinciaux sur le suivi et la satisfaction des bénéficiaires
- Trois plaintes ont été enregistrées et en cours de résolution.

6.3 Présentation/Suivi des indicateurs de performance

Indicateurs	Unité	Réalisation semestre 1
Nbre d'activités prévues (a) dans les PTBA	Nbre	46
Nbre d'activités réalisées (b)	Nbre	24
Taux d'exécution physique d'activités ou Temps moyen pour exécution des activités (c) = (b)/(a)*100	Taux	52,1%
Budget prévu (Annuel) (d)	Montant en \$	1 610 000
Budget consommé annuelle (e)	Montant en \$	489 511,17
Taux d'exécution financière semestriel (Taux de décaissement semestriel) (f) = (e)/(d) *100	Taux	30,40%
Budget global du projet (g)	Montant	6.000.000
Taux d'exécution financière global (h) = (e+ la consommation de l'année antérieure)/(g) *100	Taux	42,71%
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) prévu (j)	Nbre	1
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k)	Nbre	1
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	Taux	100%
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) prévu (j)	Nbre	1
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) organisé (k)	Nbre	0
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	Taux	0%

6.4 Difficultés rencontrées

En termes de difficulté rencontrée, nous pouvons signaler ce qui suit :

- Retard de la signature des avenants avec les Opérateurs spécialisés ;
- Retard dans la mise en œuvre des microprojets ;
- Faible participation et implication des femmes ;
- Retard dans l'exécution pour certaines activités ;
- Apparition de la pandémie de COVID-19 qui ralentie la mise en œuvre du projet.

Indicateurs des objectifs de développement du projet

Nom de l'indicateur	Base	Valeurs cibles cumulées				Observations
		Sept 2019	Décembre 2019	Septembre 2020	Cible finale	
Taux de satisfaction des PACL par rapport à la représentativité et aux efforts des PACL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts tenues par le CN-REDD/ FONAREDD et la CONAREF (Pourcentage)	0	70%	76%	74%	70%	74% en raison de 99 sur 134 répondants aux questionnaires satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations CONAREF. 16% en raison de 21 sur 134 répondants aux questionnaires très satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations CONAREF.
Nombre de provinces ayant une note de trois ou plus sur la représentation des PACL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts au niveau local (Pourcentage)	0	58%	64%	78%	70%	78% en raison 15 territoires sur 19 ont confirmé la participation des leaders PA et COLO aux discussions sur la gestion des terres et des forêts
Parties prenantes du DGM jouant un rôle accru dans les processus REDD+ au niveau local et national (Pourcentage)	0				50%	
Note totale sur la gouvernance communautaire des terres et des forêts dans quatre sites pilotes (nombre)	0	51	51	51	60	La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des forêts exécutées dans 3 territoires pilotes (Kiri, Mambasa et Mweka)
Bénéficiaires ciblés satisfaits des interventions du projet (Pourcentage)	0	0			75%	

Bénéficiaires directs du projet (nombre) - (clés)	0	967	1025	1087	20 000	<p>En raison des formations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 171 personnes dont 17 femmes formées sur l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des microprojets ainsi que le rapportage narratif et financier dans les territoires de Bikoro, Inongo, Yahuma, Lupatapata, Opala et Mweka -60 personnes dont 9 femmes ont bénéficié de la formation comme para-juristes et para-sociologues fonciers dans les territoires de Kiri, Yauma et Lusambo -607 personnes dont 196 femmes formées sur la production des cartes, la cartographie participative, la manipulation du GPS et a prise des données géo-référencées, la réalisation des inventaires multi-ressources et la manipulation de la boussole et la réalisation des transects et des layons dans les territoires de Kiri à Mpenjwa et Mambasa à Bango -41 personnes dont 11 femmes formées sur les sauvegardes environnementales et sociales à Kinshasa -79 personnes dont 18 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie communautaire dans les territoires de Kiri et Mambasa
--	---	-----	------	------	--------	--

						<ul style="list-style-type: none"> - 9 personnes dont 1 femme formées sur l'utilisation de l'outil Kobo à Kinshasa - 15 personnes dont 2 femmes atelier de recyclage des délégués locaux sur la note de position des peuples autochtones en rapport avec le document de la politique foncière en RDC - 43 acteurs dont 8 femmes composés du PFES, CLS, les ONGDs locales et les points focaux du REPALEF, le responsable provincial du MEDD des territoires d'Inongo, Kiri et Oshwe formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale - 46 acteurs dont 4 femmes composés de Point Focal REPALEF, les membres du CLS, les ONGDs locales pour les territoires de Bikoro, Kalehe et Walikale formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale - 16 personnes en raison de 2 dont le comptable et le Chargé de Projet par ONGs (Equipe MIKA, Fondation Nselala, CENADEP, PIDP, DGPA, REPALEF, LINAPYCO, ANAPAC) ont été formés sur Bonnes pratiques et capitalisation de la gestion financière et comptable des projets
Bénéficiaires féminins (Pourcentage - Sous-type Supplémentaire) - (clés)	0	26%	25,5%	25%	30	En raison de 272 femmes bénéficiaires des différentes formations citées ci-haut

Nom de l'indicateur	Base	Valeurs cibles cumulées				Observation
		Sept 2019	Décembre 2019	Septembre 2020	Cible finale	
Organisations représentatives des PACL bénéficiant d'un appui pour le renforcement des capacités visant (directement ou indirectement) à accroître leur participation à la gestion de l'utilisation des terres (Nombre)	0	43	43		50	10 opérateurs recrutés pour l'identification des idées des MP (DIPY, CAIF, OCEAN, CIDB, GTF, FECOFFA, APSVR, UEFA, PIDP et EPAP) 6 opérateurs spécialisés (Repalef, LINAPYCO, DGPA, ERND, ANAPAC et OSAPY) 23 ONGs locales bénéficiaires de la formation d'ERND dans 7 territoires (Inongo, Opala, Bafwasende, Yahuma, Lupatapata, Bikoro et Mweka) 4 Organisations ont fait partie du groupe de travail de renforcement de capacité dont CAMAID, REPEQ, VAPYBA ET APAGEC
Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages monétaires/non monétaires de la forêt (nombre) - (clé)	0	0			15 000	
Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages de la forêt - de sexe féminin (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé)	0	0			30	
Habitants des forêts et de la communauté adjacente profitant des avantages de la forêt - minorité ethnique/autochtone (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé)	0	0			75	
Parties prenantes du DGM pour qui la gouvernance et les procédures du DGM sont transparentes et inclusives (Pourcentage)	0	56%	63%	65%	80%	En raison de 87 sur 134 interviewés, 65% sont satisfaits de la gouvernance du PACDF. Les PA et COLO font

						partie intégrante des organes de gestion et de prise de décisions du projet.
Plaintes traitées ayant trait à l'exécution d'un projet donné (Pourcentage) - (clé)	0	75%	75%		85%	47 plaintes enregistrées et traitées depuis 2016 à ce jour dont 30 résolues, 8 en cours de traitement.
Plaintes liées à l'exécution d'un projet donné (Nombre - Sous-type : Supplémentaire) - (clé)	0	0			85,00	
Sous-projets achevés avec succès et qui ont atteint leurs objectifs (conformément à ceux du PIF) (Pourcentage)	0	0			75,00	

7. PASSATION DES MARCHES

7.1.Introduction (contexte, principes)

La passation des marchés est régit par le manuel des procédures administratives, financières et de passation des marchés du PACDF.

Le Plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque type de contrat, les seuils et préférentiels applicables.

7.2.Etat d'avancement des marchés en cours de passation

Voir Annexe 13

7.3.Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat

SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION											
N° du Contrat	Intitulé	Montant	Date signature contrat	Date début des travaux	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Avance de démarrage		Niveau d'exécution		Commentaires
							Montant	Date	%	%paiement	
ZR-CARITAS-175248-CS-CDS	Renouvellement de contrat avec LINAPYCO pour la Collecte des données sur les terres des PA pour la reconnaissance légale et la sécurisation des terres	\$120 000,00	8-juin-20	8-juin-20	30-juin-21	1 An	\$12 000,00	10-juin-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-175241-CS-CDS	Renouvellement de contrat avec REPALEF avec les opérateurs pour le suivi de satisfaction et gestion des plaintes 2020 - 2021	\$90 000,00	15-sept.-20	15-sept.-20	31-août-21	1 An	\$9 000,00	28-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62537-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas Kisangani pour l'éducation de base et l'alphabétisation, territoire de Banalia	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	

ZR-CARITAS-62540-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse d'INONGO, territoires de Kiri, Oshwe et Inongo pour l'éducation de base et l'alphabétisation.	\$18 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$1 800,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62539-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de TSHUMBE pour l'éducation de base et l'alphabétisation Territoire de LUBEFU	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62543-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse d'ISANGI, territoire de YAHUMA et OPALA pour l'éducation de base et l'alphabétisation	\$12 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$1 200,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62464-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de KOLE pour l'éducation de base et l'alphabétisation des PA et COLO Territoire de DEKESE	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-49616-CS-CDS	Alphabétisation Dio KANANGA, Territoire de DIMBELENGE	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-83577-CS-CDS	Alphabétisation Dio WAMBA - MAMBASA ET BAFWASENDE	\$1 200,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$1 200,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62460-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de KABINDA pour l'alphabétisation, Territoire KABINDA, LUBAO et LUSAMBO	\$600,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$1 800,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62547-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas BUKAVU sur l'Alphabétisation Dio BUKAVU, Territoire de KALEHE	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	
ZR-CARITAS-62538-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de Mweka pour l'éducation de base et l'alphabétisation territoire MWEKA	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.-20	10,00%	10,0%	

ZR - CARITAS- 185690-CS- CDS	Contractualisation avec l'ONG PIDP pour l'éducation de base et l'alphabétisation, Territoire de Walikale.	\$6 000,00	8-sept.- 20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.- 20	10,00%	10,0%	
ZR - CARITAS- 62546-CS- CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de Mbandaka - Bikoro, territoire de Bikoro	\$6 000,00	8-sept.- 20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.- 20	10,00%	10,0%	
ZR - CARITAS- 62535-CS- CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de MUJIMAYI, territoire de LUPATAPATA	\$6 000,00	8-sept.- 20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	\$600,00	18-sept.- 20	10,00%	10,0%	

7.4. Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés

RAS

7.5. Difficultés rencontrées

RAS

8.1 ANNEXES (Liste des annexes).

N° ANNEXES	LIBELLES
1	PACDF - TER T2 2020
2	PACDF - TABLEAU SOURCES UTILISATION DES FONDS T2 2020
3	PACDF - TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE PAR LIGNE T2 2020
4	PACDF - TABLEAU DE SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION
5	PACDF – SUIVI DES PAIEMENTS T2
6	PACDF – BALANCE GENERALE DES COMPTE T2 2020
7	PACDF – CONTROLE DE COHERENCE
8	PACDF – TABLEAU DES SUIVI BUDGETAIRE PAR RUBRIQUE T2 2020
9	PACDF – TABLEAU DES DECAISSEMENTS PAD T2 2020
10	PACDF – RAPPROCHEMENT BANCAIRE
11	PACDF – PV CONTROLE CAISSE
12	PACDF – TABLEAU DE SUIVI DES RECOMMANDATION DE LA MISSION DE SUPERVISION ET AUDIT EXTERNE.
13	PACDF - ETAT D'AVANCEMENT ENCOURS DE PASSATION