



CARITASCONGO ASBL

Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC /PACDF-DGM (P149049)



Rapport de Suivi Financier T1 2022 (Janvier-Mars)



1. Table des matières	
2. ABREVIATION	3
3. INTRODUCTION GENERALE	3
4. DESCRIPTION DU PROJET	4
4.1 Objectif de développement	4
4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes)	5
4.3 Résultats attendus	5
4.4 Composantes du projet	5
4.5 Coût et financements du projet	6
4.6 Dates clé du projet	6
4.7 Zone d'intervention du projet	7
4.8. Antennes Provinciales	7
5. GESTION FINANCIERE	8
5.1 Ressources et emplois	8
5.2 Le suivi du décaissement	14
5.3 Le suivi des recommandations des revues/ audits de gestion financière	14
5.4 Difficultés rencontrées	15
6. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES	16
6.1 Présentation des activités	16
6.3 Etat d'avancement des activités	Erreur ! Signet non défini.22
6.4 Présentation/ suivi des indicateurs de performance	24
6.5 Difficultés	16
7. PASSATION DES MARCHES	31
7.1 Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat	32
7.2 Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marches	32
7.3 Difficultés rencontrées	34
8 ANNEXES (Liste des annexes).	35

3. ABREVIATION

AEN	: Agence d'Exécution Nationale
ANAPAC	: Alliance Nationale d'Appui et de Promotion des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtones et Communautaires
ANO	: Accord de Non Objection
APAC	: Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire
ASBL	: Association sans but lucratif
CAFI	: Fonds d'Investissement pour l'Afrique Centrale
CFCL	: Concession Forestière et aires de Conservation de patrimoine autochtone et Communauté Locale
CPN	: Comité de Pilotage National
COGES	: Comité de Gestion
COLO	: Communautés Locales
DGM	: Mécanisme spécial de dons
DGPA	: Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones
ED	: Entente Directe
FONAREDD	: Fonds National REDD
GTAREF	: Groupe de Travail des Peuples autochtones sur la Réforme Foncière
LINAPYCO	: Ligue Nationale des Pygmées au Congo
PACDF	: Projet d'appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt
PA	: Peuples Autochtones
PACL	: Peuples Autochtones et Communautés Locales
PIF	: Programme d'Investissement pour la Forêt
PIDP :	Programme Intégré pour le Développement des Pygmées
PTBA	: Plan de Travail et Budget Annuel
RDC	: République Démocratique du Congo
REDD+	: Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la dégradation des Forêts
REPALEF	: Réseau des Populations autochtones et Locales pour la gestion durable des Ecosystèmes Forestiers
SPFA	: Solidarité pour la Promotion de la Femme Autochtone
UEFA	: Union pour l'Emergence de la Femme Autochtone

4. INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Forestier (PIF), et sous l'égide du Fonds Stratégique sur le Climat, la Banque mondiale met à la disposition des populations locales dépendant des forêts, une subvention de huit millions de Dollars Américains (6.000.000 \$US DGM et 2.000.000 \$US fonds CAFI) en vue de renforcer leurs capacités et de soutenir leurs initiatives spécifiques, pour accroître ainsi leur participation au PIF et à d'autres processus REDD+ aux niveaux national et local.

Cette subvention est octroyée dans le cadre du partenariat entre le PIF et le Gouvernement de la RDC, sous la responsabilité du Point Focal PIF.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts (PACDF) dont le "Mécanisme Spécial de Dons en faveur des Peuples autochtones et des Populations Locales" (l'acronyme anglais est DGM) en constitue le premier financement qui couvre 19 territoires répartis dans les Provinces de Mai-Ndombe, de Kasai Central et Oriental, de l'Equateur, de la Tshopo ainsi que du Nord et Sud – Kivu. Le Comité de Pilotage National (CPN) est chargé de superviser la mise en œuvre du PACDF à travers une Agence d'Exécution Nationale, recrutée à cet effet.

La période de sa mise en œuvre court du 1^{er} juillet 2016 au 30 Juin 2022, soit une durée maximum de cinq (6) ans.

Le PACDF est mis en œuvre à travers deux organes, à savoir le Comité de Pilotage National (CPN) et l'Agence d'Exécution Nationale (AEN), Caritas Congo Asbl, qui est responsable de la bonne exécution du projet devant la Banque mondiale. Le CPN est l'organe de concertation et de décision des représentants des peuples autochtones et des communautés locales pour la mise en œuvre du PACDF. L'AEN est signataire de l'accord de Don avec la Banque mondiale. Elle est responsable de la bonne exécution des activités du projet devant la Banque mondiale et le CPN, dans les limites du budget alloué, tel que repris dans l'Accord de don.

5. DESCRIPTION DU PROJET

4.1 Objectif de Développement

L'objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce que :

- Les PA et COLO de 19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et Walikale, ont une représentation claire, légitime et durable au niveau national et territorial pour les discussions relatives à la gestion des terres et des forêts liées à Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) et,

- Les organisations PA et COLO prouvent leurs capacités à développer des activités culturelles qui, tout en étant satisfaisant et enrichissantes ne constituent pas un danger pour la forêt.

4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes)

Le projet comprend les parties prenantes suivantes :

- *Au niveau local*, les PA et COLO et les entités locales (telles que les organisations communautaires de base) dans les 16 territoires ciblés. Le terme PA et COLO est limité aux peuples autochtones et aux communautés locales qui vivent dans les zones voisines, qui partagent les traditions, les rituels (y compris les événements religieux) et les moyens de subsistance (centrée sur la chasse).
- *Au niveau national*, les administrations telles que le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Ministère des affaires foncières, le Ministère en charge des femmes, le Ministère de l'agriculture, le Ministère en charge de la jeunesse, en vertu des secteurs des microprojets à financer. D'autres bénéficiaires comprennent un bon nombre d'organisations de la société civile nationales et locales représentant les PA et COLO.

4.3 Résultats attendus

Les résultats escomptés du PACDF sont :

- Les capacités des PA et COLO au niveau local en termes de gestion communautaire et durable des terres, des forêts et des ressources naturelles sont renforcées y compris la démonstration de leur capacité à identifier et mettre en œuvre des micro-projets visant à réduire la pression ;
- Une gestion durable des terres, des forêts et des ressources naturelles est promue et facilitée, et les expériences capitalisées afin de promouvoir le modèle et les processus ;
- Les institutions de représentation des PA et COLO sont renforcées afin de faire valoir les droits des PA, leur participation aux processus de gestion des terres et du foncier est facilitée, et leur culture est promue.

4.4 Composantes du projet

Les activités du PACDF sont focalisées entre autres sur des études spécifiques visant à promouvoir la prise en compte des droits fonciers des Pygmées dans le processus de la réforme foncière en cours en République Démocratique du Congo.

Ces activités sont classées sur 3 Composantes ci – après :

Composante 1 : Renforcer la participation des PA et COLO aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.

Cette composante vise à renforcer les capacités et l'implication des communautés autochtones et locales (information, communication, formation) sur le processus REDD+ et l'amélioration des droits des populations locales (lois forestières, foncières, etc.). Elle comporte 2 sous-composantes:

- la première appuiera la participation des PA aux processus nationaux (réforme foncière, initiatives d'évolutions réglementaires, négociations climat, etc.);
- la seconde appuiera les organisations dans les territoires (information, éducation et communication, diffusion des textes de loi) pour faire connaître les droits, le renforcement du tissu associatif pour faire apparaître des leaders autochtones sur les questions de gestion des ressources naturelles.

Composante2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes dont :

- des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- la gestion communautaire des forêts pilotes.

Composante 3: Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement des PA et COLO et consolider les feedbacks.

Cette composante vise à assurer la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des procédures de la Banque mondiale, mais avec suffisamment de souplesse / flexibilité tenant ainsi compte de la capacité des communautés. Elle compte deux sous composantes :

- La gestion fiduciaire et contractuelle du projet ;
- La gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le financement du fonctionnement du CPN.

4.5 Coût et financements du projet

Ci-dessous le tableau de financement du PACDF.

Tableau 1. Financement du projet :

Coût total du Projet	USD 8million hors taxe
Date signature du Don TF n° 0A0924	26 Avril 2016
Date d'approbation par le Conseil d'Administration de la BM	01 Juillet 2016
Montant du don de préparation du projet	USD 7 800 000

4.6 Dates clé du projet (approbation, mise en vigueur, clôture, période de grâce)

Date de mise en vigueur	21 juin 2016
Date de clôture de l'accord de Don	30 Juin 2022
Date de fin de décaissement	30 Novembre 2022
Date de clôture actuelle	30 Juin 2022

4.7 Zone d'intervention du projet

Le projet couvre les territoires suivants : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikale.

4.8. Antennes Provinciales

Les antennes provinciales du projet sont :

- Province de Maïndombe : Inongo, Kiri et Oshwe,
- Province de la Tshopo : Bafwasende, Banalia, Opala et Yahuma,
- Province d'Ituri : Mambasa,
- Province du Kasai Oriental : Lupatapata
- Province du Sankuru : Lubefu et Lusambo,
- Province de Lomami : Kabinda et Lubao,
- Province du Kasai Central : Dimbelenge, Dekese et Mweka,
- Province de l'Equateur : Bikoro,
- Province du Sud-Kivu : Kalehe
- Province du Nord-Kivu : Walikale.

5.1 GESTION FINANCIERE : Ressources et emplois

a. Fonds IDA/TF :

Désignation	Trimestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
CAPITAL PAR DOTATION					
AVANCE INITIALE			730 000,00		
DRF PAYEES	102 773,40		3 276 761,20		
PAIEMENT DIRECT					
AUTRES DOTATIONS					
DAO VENDUS					
REPORT A NOUVEAU					
Sous-Total RESSOURCES		102 773,40		4 006 761,20	
Financement Total		102 773,40		4 006 761,20	
EMPLOIS		75 089,67		3 595 984,60	
RENFORCEMENT DE LAPARTICIPATION PACOLO	45 359,50		691 586,30		
APPUYER UNE GESTION DURABLE DES TERRES ET FORETS	28 332,75		895 810,32		
COORDINATION, COMMUNICATION ET SUIVI EVALUATION	1 397,42		2 008 587,98		
Total des dépenses		75 089,67		3 595 984,60	
Encaissements moins dépenses		27 683,73		410 776,60	
Evolution nette de l'encaisse		27 683,73		410 776,60	
Solde d'ouverture de l'encaisse					410 924,12
TRESORERIE					
BANQUE	302 061,20				
CAISSE PRINCIPALE					
DEBITEURS DIVERS	28 733,99				
DIOCESES DEBITEURS	9 180,20				
CHARGES DE PROJET	43 265,00				
Total de l'encaisse d'ouverture		383 240,39			
Encaisse nette disponible		410 924,12		410 776,60	410 924,12
SOLDE DE TRESORERIE(R-E)		27 683,73		410 776,60	
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE	257 235,05		257 235,05		
CAISSE PRINCIPALE					
DEBITEURS DIVERS	98 790,87		98 790,87		
DIOCESES DEBITEURS	5 180,20		5 180,20		

CHARGES DE PROJET	49 718,00		49 718,00		
Solde total de clôture de l'encaisse		410 924,12		410 924,12	410 924,12

Nous tenons à signaler que le montant de 410 924,12 \$US qui constitue le solde total des encaisses, symbolise la trésorerie générale, dont la trésorerie liquide est de **3 257 235,05 \$US** en Banque et le reste soit 153 689,07\$ constitue les avances non encore justifiées.

Commenté [AM1]: A verifier SVP, sinon mettre le vrai montant

Les fonds reçus sont constitués des décaissements effectués sur le compte désigné du projet pour la réalisation des activités, d'une part et du fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale, d'autre part.

L'ensemble des ressources reçues pendant ce trimestre s'élève à cent deux mille sept cents septante-trois centimes quarante Dollars Américains (102 773,40USD).

Ci-dessous, le tableau des demandes de remboursement effectuées depuis le début du projet.

Commenté [AM2]: Insérez le Tableau des DRF

b. Les dépenses par composante

Au cours du 1^{ère} trimestre 2022, les dépenses du projet étaient en USD.

Le tableau ci-après donne les détails de dépenses engagées :

AXE FONCIER	12 450,00	P1A1
PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE OCTOBRE 2021	2 600,00	P1A1001
PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE NOV 2021	2 980,00	P1A1001
PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/ATELIER D'ELABORATION DE LA NOTE PAP	2 090,00	P1A1001
PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE DEC 2021	2 540,00	P1A1001
PAIEMENT FACTURE LINAPYCO/FRAIS FIXE MARS 2022	2 240,00	P1A1001
AXE LOIS, CULTURE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	1 220,00	P1A3
APPUI A LA CELEBRATION DE LA JIPA 2021 TERRITOIRE DE BANALIA	610,00	P1A3003
APPUI A LA JIPA 2021 TERRITOIRE DE MWEKA	610,00	P1A3003
RC EDUCATION DE BASE	13 794,50	P1B1
PAIEMENT FACTURE APHABETISATION CARITAS KABINDA	9 000,00	P1B1001
PAIEMENT ALPHABETISATION A BANALIA/CD KISANGANI	4 794,50	P1B1001
GESTION DES CONFLITS ET RELATION AVEC L'ADMINISTRATION	17 895,00	P1B5
MISSION ST/CPN GESTION DE CONFLIT A KALEHE ET SUIVI A WALIKALE	17 895,00	P1B5001
FORMULATION DES MICRO-PROJETS	112,75	P2A1

FRAIS BANCAIRE MP	112,75	P2A1001
INVESTISSEMENTS MICRO-PROJETS	25 440,00	P2A4
PAIEMENT EQUIPE MIKA/MICRO PROJET KIRI	6 000,00	P2A4001
PAIEMENT FACTURE CENADEP/MICRO PROJET INONGO	9 290,00	P2A4001
MICRO PROJET WALIKALE/PAIEMENT PIDP FRAIS FIXE	10 150,00	P2A4001
SUIVI TECHNIQUE-CONTROLE QUALITE-RECEPTION-EVALUATION A POST	2 780,00	P2A5
MISSION DE SUIVI TECHNIQUE MP A KIRI	2 780,00	P2A5001
FEE-FONCTIONNEMENT CARITAS	1 397,42	P3A1
FRAIS BANCAIRE	1 397,42	P3A1001
TOTAL	75 089,67	

c. Le suivi des comptes divers/comptes d'attente

Libellé	Solde T-1	Avance T	Justifs du trimestre	Solde comptable T	Situation de l'ancienneté du compte	Commentaires	Actions à mener
ANAPAC	\$4 094,50	\$34 835,60		\$38 930,10	10-mars-22	Exécution contrat	Encours d'exécution
Caritas Congo ASBL	\$9 180,20	\$0,00	\$4 000,00	\$5 180,20	27-déc-21	Il s'agit de la célébration de la journée internationale des peuples autochtones 2021 en fin Août dans 19 Territoires	Les pièces reviennent progressivement suivant des occasions de suivi dans les territoires
CARITAS DEVELOPPEMENT BUKAVU	\$1 530,00	\$0,00	\$594,50	\$935,50	08-déc-20	Alphabétisation des PA à Kalehe	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT INONGO	\$7 200,00	\$0,00	\$0,00	\$7 200,00	08-févr-21	Alphabétisation des PA à Kiri, Oshwe et Inongo	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT ISANGI	\$2 595,00	\$0,00	\$0,00	\$2 595,00	27-avr-21	Alphabétisation des PA à Yahuma et Opala	Encours d'exécution

CARITAS DEVELOPPEMENT KABINDA	\$0,00	\$0,00	\$3 600,00	-\$3 600,00		Le rapport final d'alphabétisation a été produit. Le solde sera payé à T2	Clôturé
CARITAS DEVELOPPEMENT KANANGA	\$1 800,00	\$0,00	\$0,00	\$1 800,00	27-août-21	Alphabétisation des PA à Dimbelenge	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT KISANGANI	\$4 200,00	\$0,00	\$4 200,00	\$0,00		Alphabétisation des PA à Banalia	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT KOLE	\$2 400,00	\$0,00	\$0,00	\$2 400,00	26-févr-21	Alphabétisation des PA à Dekese	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT MBANDAKA-BIKORO	\$1 802,00	\$0,00	\$0,00	\$1 802,00	13-juil-21	Alphabétisation des PA à BIKORO	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT MBUJI MAYI	\$600,00	\$0,00	\$0,00	\$600,00	10-janv-21	Alphabétisation des PA à Lupatapata	Encours d'exécution
CARITAS DEVELOPPEMENT MWEKA	\$2 400,00	\$0,00	\$0,00	\$2 400,00	09-mars-21	Alphabétisation des PA à Mweka	Encours d'exécution

CARITAS DEVELOPPEMENT TSHUMBE	\$3 000,00	\$0,00	\$0,00	\$3 000,00	09-mars-21	Alphabétisation des PA à Lubefu	Encours d'exécution
ONG CENADEP	\$6 708,10	\$0,00	\$9 290,00	-\$2 581,90		Pas d'avance encours	Encours d'exécution
ONG MIKA	\$0,75	\$6 125,00	\$6 000,00	\$125,75	26-janv-22	Micro projet à KIRI	Clôturé
PIDP MICRO PROJET	\$0,00	\$0,00	\$10 046,10	-\$10 046,10	14-avr-21	Micro projet à Walikale	Encours d'exécution
PIDP ALPHABETISATION	\$560,00	\$0,00	\$0,00	\$560,00	08-janv-21	Alphabétisation des PA à Walikale	Encours d'exécution
LINAPYCO	\$0,00	\$18 975,00	\$12 450,00	\$6 525,00	28-mars-22		Encours d'exécution
FONDATION NSELALA	\$3 194,62	\$7 626,00	\$0,00	\$10 820,62	26-janv-22	Micro projet à OSHWE	Encours d'exécution
SPFA	\$746,90	\$34 578,00	\$0,00	\$35 324,90	18-févr-22	Micro projet à Bikoro	Encours d'exécution
UEFA	-\$19 601,78	\$19 601,78	\$0,00	\$0,00		Micro projet à Kalehe	Encours d'exécution
Kapupu Diwa	\$3 691,00	\$17 244,00	\$17 895,00	\$3 040,00	01-févr-22	Mission de participation ST/CPN COP 26	
Maximilien KUNGANA	\$39 574,00	\$7 104,00	\$0,00	\$46 678,00	10-mars-22	Missions de l'expert en sauvegarde dans le bassin de Tshopo, ITURI, Mbandaka et Inonogo	Mission non justifié
TOTAL	\$75 675,29	\$146 089,38	\$68 075,60	\$153 689,07			

d. Les soldes de trésorerie

A la clôture de la période, la trésorerie du projet se présente comme suit :

- Banque : 257 235,05 \$US

5.1.Suivi budgétaire

Cfr Annexe N°3

Explication budgétaire dans l'annexe 3

5.2.Le suivi du décaissement

ECHEANCE	Désignation	DECAISSEMENT PREVU (DRF)	DECAISSEMENT REALISES(DRF)	ECART	Taux de décaisseme nt
août-16	Avance initiale	500 000,00	\$500 000,00	\$0,00	100,00%
mai-17	DRF N° 2bis	273 911,00	\$273 911,00	\$0,00	100,00%
juin-17	DRF N°003	41 711,00	\$41 711,00	\$0,00	100,00%
mars-18	DRF N°004	150 000,00	\$135 570,00	\$14 430,00	90,38%
avr-18	DRF N°005	200 000,00	\$131 697,00	\$68 303,00	65,85%
mai-18	DRF N°006	250 000,00	\$250 383,00	-\$383,00	100,15%
août-18	DRF N°007	350 000,00	\$205 998,00	\$144 002,00	58,86%
oct-18	DRF N°008	200 000,00	\$154 277,00	\$45 723,00	77,14%
févr-19	DRF N°009	223 180,00	\$243 028,00	-\$19 848,00	108,89%
avr-19	DRF N°010	150 000,00	\$67 241,00	\$82 759,00	44,83%
juin-19	DRF N°011	165 000,00	\$228 986,00	-\$63 986,00	138,78%
août-19	DRF N°012	150 000,00	\$102 957,00	\$47 043,00	68,64%
nov-19	DRF N°013	150 000,00	\$145 555,00	\$4 445,00	97,04%

févr-20	DRF N°014	150 000,00	\$112 925,00	\$37 075,00	75,28%
avr-20	DRF N°015	100 000,00	\$69 290,00	\$30 710,00	69,29%
juin-20	DRF N°016	100 000,00	\$119 918,00	-\$19 918,00	119,92%
août-20	DRF N°017	50 000,00	\$25 094,00	\$24 906,00	50,19%
juil-20	DRF N°018	50 000,00	\$66 648,00	-\$16 648,00	133,30%
oct-20	DRF N°1919	50 000,00	\$42 621,00	\$7 379,00	85,24%
nov-20	DRF N°020	50 000,00	\$158 052,00	-\$108 052,00	316,10%
déc-20	DRF N°021	50 000,00	\$153 974,00	-\$103 974,00	307,95%
mars-21	DRF N°022	\$100 000,00	\$73 759,00	\$26 241,00	73,76%
avr-21	DRF N°023	\$100 000,00	\$201 409,00	-\$101 409,00	201,41%
juin-21	DRF N°024	\$100 000,00	\$83 153,00	\$16 847,00	83,15%
juin-21	DRF N°025	\$230 000,00	\$230 000,00	\$0,00	100,00%
déc-21	DRF N°026	\$150 000,00	\$113 733,00	\$36 267,00	75,82%
mars-22	DRF N°027	\$150 000,00	\$102 773,40	\$47 226,60	68,52%
TOTAL		\$4 233 802,00	\$4 034 663,40	\$199 138,60	95,30%

5.4 Le suivi des recommandations des revues

Cfr ANNEXE 11 (c'est plus de 7 pages)

5.5 Difficultés rencontrées

- Retard dans la mise en œuvre des microprojets dans certains territoires ;
- Retard dans la justification des avances par certains opérateurs ;
- Les territoires et sites cibles par les activités du projet se trouvent dans les coins reculés, ce qui ne facilite pas la remontée facile des pièces justificatives vers Kinshasa.

6. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

6.1 Présentation des activités

Au cours du premier trimestre 2022, l'équipe du projet s'est déployée pour la réalisation des activités conformément au plan de travail et budget annuel et s'approprier davantage les méthodes de gestion financière, de gestion de trésorerie et de passation des marchés de la Banque mondiale.

On a enregistré quelques résultats probants, notamment :

- Participation des peuples autochtones et communautés locales à l'Assemblée sous- régionale des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire d'Afrique Centrale, tenue à Goma ;
- Signature des avenants aux contrats des opérateurs pour la poursuite des activités ;
- Elaboration des 5 microprojets en faveur des PA des territoires de Yahuma, Opala, Banalia, Bafwasende et Mambasa au cours d'une mission de suivi- technique et du screening environnemental et social.

Etat d'avancement des activités

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.

Cette composante couvre 4 axes, à savoir : (i) le Foncier, (ii) la Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations, (iii) la Participation au programme REDD+ et (iv) la Gouvernance Territoriale.

Axe Foncier :

Au cours de ce trimestre, le projet a :

- Signer l'avenant au contrat avec l'Opérateur LINAPYCO pour la poursuite des activités du projet ;
- Valider le plan de travail pour la période allant jusqu'au 30 juin 2022 ;
- Valider les termes de référence et du document synthèses sur la participation et la prise en compte des droits spécifiques des peuples autochtones pygmées dans les reformes Foncière, Aménagement du Territoire et Forestière.

Les prochaines étapes pour cette mission sont :

- Organiser un atelier National de validation du plan stratégique quinquennal des peuples autochtones pygmées sur la reconnaissance légale et sécurisation des terres et des ressources naturelles ;
- Diffuser le lot des textes règlementaires relatifs à la gestion durable des terres ;
- Diffuser le code forestier et autres textes règlementaires ;
- Accompagner les Peuples Autochtones Pygmées dans la gestion pacifique des conflits fonciers et leur assistance judiciaire.
- Mission de suivi de la validation de l'Edit provincial de la Tshopo et formation des meembres dy GTAREF

Axe 2. Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations.

Au cours de ce 1^{er} trimestre 2022, le projet a :

- Signé l'avenant au contrat avec l'Opérateur DGPA pour l'appui à la participation aux travaux de la Commission Sociale et Culturelle du Sénat en vue de garantir l'adoption définitive de la loi PA;
- Signé un contrat avec l'Opérateur DGPA pour accompagner la communauté autochtone pygmée de Tshiefu en Territoire de Dimbelenge dans la rentabilisation de leurs CFCL
- Validé le plan de travail pour Participation aux travaux de la Commission Sociale et Culturelle du Sénat pour la période allant jusqu'au 30 juin 2022 ;
- Appuyé le suivi au Sénat de la loi portant principes fondamentaux portant principes fondamentaux relatifs aux droits des Peuples Autochtones Pygmées de la République Démocratique du Congo adoptée en avril 2021 par l'Assemblée Nationale.

Les prochaines étapes sont :

- Traduire la loi en langues nationales/locales et production des boîtes à images ;
- Vulgariser la loi dans les territoires cibles du PACDF/DGM-RDC ;
- Suivre les réformes en cours en vue de garantir la conformité et la prise en compte de la loi PA dans les politiques et lois ;
- Développer les mesures d'application effective de la loi PA ;
- Accompagner les Assemblées Provinciales et Gouvernements provinciaux dans la production des Edits provinciaux (outils de mise en œuvre de la loi PA).
- Mission de remise officielle des arrêtes CFCL à la communauté autochtone pygmée de Bondo, Kombe, Misthia et Tongonuena
- Mettre à jour les données socio-économique dans les 4 CFCL de Bondo, Kombe, Misthia et Tongonuena
- Réaliser un Inventaires multi ressources dans les 4 CFCL

Axe 3. Participation au programme REDD+

Le premier trimestre 2022 a permis d'atteindre les résultats suivants :

- 5 microprojets en préparation de financement en faveur des PA et COLO des Territoires de Banalia, Bafwasende, Mambasa, Opala et Yahuma
- Organisation d'une mission de Suivi Socio-Environnementale dans le Bassin d'approvisionnement de l'Equateur, Territoires de Bikoro et Inongo.

Les prochaines étapes sont :

- Organiser une mission des suivi-accompagnement technique de réalisation du screening environnemental et social des idées des microprojets et formation et sensibilisation des parties prenantes dans les territoires de Mweka, Dimbelenge, Dekese, Lusambo et Lubefu.
- Suivre les directives du PGES (Plan de gestion environnementale et sociale) simplifié dans la mise en œuvre des microprojets selon les exigences de la politique de sauvegarde Environnementale et Sociale prônée par la Banque Mondiale ;
- Informer et former les Délégués et Suppléants au CPN, les leaders PA et COLO, les Autorités locales sur les directives de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale ;
- Suivre et documenter les indicateurs en lien avec les sauvegardes environnementales et sociales des microprojets.

Axe 4. Gouvernance Territoriale

En vue de renforcer les capacités des PA et COLO en matière d'amélioration de la gestion des terres, le projet a prévu de financer des activités de soutien direct aux populations locales et aux villages, notamment éducation de base et le cours d'alphabétisation pour les communautés. **Ainsi le projet a évalué les mécanismes à mettre en place pour la continuité de cette activité à travers les Caritas paroissiales. Un plan d'action a été produit pour la poursuite des activités d'alphabétisation dans tous les territoires.**

Composante 2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO, et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes :

- Les micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- La gestion communautaire des forêts pilotes.

2a. Promotion de la gestion durable des forêts et des terres ; des activités des substances alternatives et la promotion de la culture de PA et COLO

- 9 ménages bénéficiaires d'un couple porcs, pratiquent l'élevage des porcs et entretiennent les arbres à leur domicile dans le territoire de Kiri ;
- 5 microprojets en préparation de financement en faveur des PA et COLO des Territoires de Banalia, Bafwasende, Mambasa, Opala et Yahuma

Les prochaines étapes sont :

- Suivre et documenter les indicateurs de progrès des microprojets ;
- Appuyer et suivre les plans d'action des comités locaux de suivi notamment la validation de la qualité des livrables ;
- Poursuivre le financement des microprojets.

2b. La gestion communautaire des forêts pilotes

Au cours de ce trimestre, le plan de renforcement des capacités des parties prenantes concernées pour chaque CFCL (concession forestière et communautaire locale) établie dans les territoires de Kiri, Bikoro, Mweka, Mambasa, Walikale a été validé.

- Appui à la participation des peuples autochtones pygmées des zones du projet PACDF à la table ronde Multi-acteurs sur la foresterie communautaire en République Démocratique du Congo. Avec la participation des délégués des territoires de Mweka, Walikale, Bikoro, soit 7 personnes dont une femme et 6 hommes ont participé à cette rencontre tenue à Goma du 07 au 09 mars 2022.
- Finalisation du contrat d'accompagnement de la communauté autochtone pygmée du Groupement Bakwa Ngombe Tshiefu dans le secteur de Lubi, Territoire de Dimbelenge, Pour la poursuite des activités de foresterie communautaire.
- Déploiement de l'équipe sur terrain pour la réalisation de l'étude socioéconomique et la cartographie participative de la forêt des communautés/CFCL dans le territoire de Walikale.

Les prochaines étapes :

- Valider la carte et la constitution du dossier d'obtention du titre de la forêt des communautés/ CFCL de Mweka ;
- Réviser de manière participative la carte de la forêt des communautés/ CFCL de Mambasa ;
- Réaliser la cartographie participative pour la forêt des communautés/ CFCL Bikoro.
- Réaliser de l'Etude socioéconomique et la cartographie participative de la forêt des communautés/CFCL de Walikale.
- Organiser un atelier de formation des membres des organes de gestion des CFCL

Composante 3 : Offrir aux PACL la possibilité de mettre en œuvre des projets de développement et en faciliter l'évaluation

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été obtenus :

- Mise à jour des Dossiers sur STEP
- Revue des activités avec la Mission du Directeur de la Banque mondiale
- Demande d'extension sans coût additionnel du PACDF-DGM en RDC à la Banque mondiale jusqu'en juillet 2023
- Suivi des contrats des opérateurs/ validation des rapports d'avancement des activités ;
- Revue des indicateurs de suivi, mise à jour des questionnaires dans le système Kobo ;
- Elaboration de la matrice d'analyse des contraintes de mise en œuvre du PACDF ;
- Mission de suivi-accompagnement des activités du projet dans les Territoires de Kalehe et Walikale;
- Tenue des réunions mensuelles sur le suivi et l'état d'avancement du PACDF avec la Banque mondiale, le FONAREDD, le Secrétariat du CPN.

Appui au fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN

Le Secrétariat permanent est l'organe qui anime le CPN au quotidien. Il est l'organe intermédiaire entre le Comité de Pilotage National, la Banque mondiale et l'Agence Nationale d'Exécution.

Trois réunions physiques tenues, au cours desquelles les décisions suivantes ont été arrêtées en vue de la bonne marche du projet :

- Mission de supervision des activités du projet dans les Territoires de Kalehe et Walikale par le Secrétariat du Comité de Pilotage National.
- Une réunion tenue conjointement avec la Banque mondiale et le FONAREDD sur l'état d'avancement du PACDF

Appui à la visibilité et la communication

Au cours de ce trimestre, nous pouvons retenir les résultats suivants qui ont été postés dans le site web du projet :

- 2 documents et 1 article ont été postés sur le site web du projet
- Mises à jour régulières sur Facebook, twitter, Dropbox.

Documents :

- Rapport de Suivi Financier T4 2021
- Bourse d'apprentissage mondial de DGM

Articles publiés :

- Sud-Kivu : Le PACDF contribue à l'amélioration des écosystèmes forestiers avec la plantation d'arbres et production de miel dans le territoire de Kalehe

Il sied de noter que tous ces articles et documents peuvent être consultés dans les sites web du projet www.peuplesautochtones.cd et le site de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd).

Gestion des plaintes et de feedback

Au cours de ce trimestre, le projet a :

- organisé une mission conjointe du REPALF, l'AEN et Secrétariat Permanent du CPN pour la résolution des conflits dans le territoire de Kalehe, du 30 janvier au 17 février 2022.

6.3 Présentation/Suivi des indicateurs de performance

Indicateurs	Unité	Réalisation semestre 1
Nbre d'activités prévues (a) dans les PTBA	Nbre	40
Nbre d'activités réalisées (b)	Nbre	6
Taux d'exécution physique d'activités ou Temps moyen pour exécution des activités (c) = (b)/(a)*100	Taux	15%
Budget prévu (Annuel) (d)	Montant en \$	2 756 950
Budget consommé annuelle (e)	Montant en \$	75 089,67
Taux d'exécution financière semestriel (Taux de décaissement semestriel) (f) = (e)/(d) *100	Taux	2,72 %
Budget global du projet (g)	Montant	7.800.000
Taux d'exécution financière global (h) = (e+ la consommation de l'année antérieure)/(g) *100	Taux	46,10%
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) prévu (j)	Nbre	1
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k)	Nbre	0
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	Taux	0%
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) prévu (j)	Nbre	1
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) organisé (k)	Nbre	0
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	Taux	0%

6.4 Difficultés rencontrées

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée au cours de ce trimestre.

On note néanmoins un retard dans l'exécution des activités des microprojets et des Opérateurs spécialisés dus à la démission de l'Expert de passation des marchés, ce qui n'a pas permis la mise à jour des Dossiers sur le STEP.

L'exécution de plusieurs activités ayant obtenu la non objection a été reportée. Au cours du prochain trimestre, l'accent sera mis sur :

- la tenue et l'archivage physique et électronique des dossiers de passation des marchés et ;
- le lancement effectif des microprojets dans le bassin d'approvisionnement de la Tshopo.

P149049 - Tableau de suivi des indicateurs de satisfaction				
Nom de l'indicateur	Base	Données cumulées		Commentaires
		Décembre 2021	Cible finale	
Taux de satisfaction des PACL par rapport à la représentativité et aux efforts des PACL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts tenues par le CN-REDD/ FONAREDD et la CONAREF (Pourcentage)	0	74%	70%	- 74% en raison de 99 sur 134 répondants aux questionnaires satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les événements du CN-REDD/ consultations CONAREF. - 16% en raison de 21 sur 134 répondants aux questionnaires très satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les événements du CN-REDD/ consultations CONAREF.
Nombre de provinces ayant une note de trois ou plus sur la représentation des PACL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts au niveau local (Pourcentage)	0	78%	70%	- 78% en raison 15 territoires sur 19 ont confirmé la participation des leaders PA et COLO aux discussions sur la gestion des terres et des forêts
Parties prenantes du DGM jouant un rôle accru dans les processus REDD+ au niveau local et national (Pourcentage)	0		50%	- La note fait référence à la participation des PA aux organisations de prise de décision en rapport avec la REDD au niveau national : Au niveau du Comité de Pilotage du FONAREDD : 1 PA prend part Au niveau du Comité d'Orientation du PIF : 2 PA prennent part Au niveau du GTCRR : 2 PA y prennent part Au niveau de la Coordination REDD : 1 PA prend part - La note fait référence à la participation des PA aux organisations de prise de décision en rapport avec la REDD au niveau local : Au niveau du PIREDD Maindombe : 2 PA prennent part à Inongo Au niveau du PIREDD Orientale : 2 PA dont 1 femme prennent part à Ituri et Tshopo Au niveau du PIREDD Mongala : 1 PA prend part à Bongandanga Au niveau de PIREDD Equateur : 3 PA prennent part Au niveau du PIREDD MBKIS : 1 PA prend part Au niveau du PIREDD Maniema : 1 PA prend part

Note totale sur la gouvernance communautaire des terres et des forêts dans quatre sites pilotes (nombre)	0	86	100	- La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des forêts exécutées dans 5 territoires pilotes (Kiri, Mambasa, Bikoro, Walikale et Mweka) - La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des forêts exécutées dans 5 territoires pilotes (Kiri, Mambasa, Bikoro, Walikale et Mweka) : - Kiri : 20/20 de la prospection à l'obtention du titre perpétuel - Mweka :17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL - Walikale :17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL - Bikoro :17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL - Mambasa :15/20 de la prospection à l'étude socioéconomique et culturelle
Bénéficiaires ciblés satisfaits des interventions du projet (Pourcentage)	0		75%	
Bénéficiaires directs du projet (nombre) - (clés)	0	12 632	20 000	➤ 280 ménages soit 1351 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire d'Inongo : ➤ Village de Bobangi 7Km : 10 ménages sélectionnés soit 43 personnes ; 27 hommes et 18 femmes dont 29 jeunes, 16 adulte et 2 vieux. ➤ Village de Mombonkonda 12Km : 30 ménages sélectionnés soit 184 personnes ; 75 hommes et 85 femmes dont 106 jeunes, 61 adulte, 1 vieux ➤ Village de Bongemba : 25 ménages sélectionnés soit 119 personnes ; 48 hommes et 65 femmes dont 68 jeunes, 35 adulte, 8 vieux. ➤ Village Lonteke 14 Km : 38 ménages sélectionnés soit 179 personnes ; 94 hommes et 81 femmes dont 121 jeunes, 51 adulte et 6 vieux ➤ Village Lonteke 15 km :227 personnes ; 86 hommes et 150 femmes dont 158 jeunes, 72 adulte et 4 vieux. ➤ Village Sekele 16 Km : 36 ménages sélectionnés soit 169 personnes ; 66 hommes et 100 femmes dont 121 jeunes, 61 adulte et 3 vieux. ➤ Village Esanga 18Km : 26 ménages sélectionnés soit 61 personnes ; 27 hommes et 34 femmes dont 45 jeunes, 17 adulte et 2 vieux. ➤ Village Bongo Nkoko 19 et 20 Km : 26 ménages sélectionnés soit 84 personnes ; 33 hommes et 51 femmes dont 54 jeunes, 26 adulte et 4 vieux. ➤ Village Lobonze 21Km : 28 ménages sélectionnés soit 147 personnes ; 64 hommes et 89 femmes dont 97 jeunes, 44 adulte et 10 vieux. ➤ Village Bolingo : 25 ménages sélectionnés soit 134 personnes ; 58 hommes et 78 femmes dont 85 jeunes, 43 adulte et 5 vieux ➤ 250 ménages soit 2161 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Kiri : ➤ Village BOOKE : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 163 personnes

			➤ Village BOPANYA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 192 personnes ➤ Village NTWEYA : 20 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 190 personnes ➤ Village IKONGO MOKE/NTSIKOEMBA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 212 personnes ➤ Village MBUNGA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 187 personnes ➤ Village NZALE : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 176 personnes ➤ Cité PENDJWA : 50 ménages bénéficiaires dont 25 ménages PA, soit 470 personnes ➤ Village LOKOKOLO (LOMUNO, MPENZELE et BONGILI) : 40 ménages bénéficiaires dont 20 ménages PA, soit 380 personnes ➤ Village ITENDO : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 191 personnes ➤ 149 leaders PA et COLO dont 85 PA sensibilisés sur le travail communautaire dans les villages de Pendjwa, Lokokolo, Bopanya, Mbolo, Ntweya, Booke, Mbunga, Nzale, Ikongo ➤ 250 ménages formés sur la culture des arbres fruitiers (Cocotier, Safoutier, Fruit à pain, Avocatier, Palmier à huile): ➤ 80 ménages dont 42 ménages PA des villages Lokokolo, Ntweya, IKongo ; ➤ 80 ménages dont 35 ménages PA des villages Itendo, Booke, Mbunga, Nzale ; ➤ 90 ménages dont 44 ménages PA des villages Pendjwa, Bopanya, Mbolo. ➤ 238 ménages dont 119 ménages PA des villages Ikongo, Itendo, Bofanya, Tweya, Booke, Mbunga, Mbolo, Pendjwa, Nzale, Lokokoloko, ont bénéficié des kits agricoles (une machette, une houe, un arrosoir, une paire de botte, une paire de gant et une combinaison) ➤ 60 ménages soit 804 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire d'Oshwe ➤ 405 jeunes, 36 vieux, 363 adultes dont 401 hommes et 391 femmes. ➤ 260 ménages bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Walikale ➤ 1127 personnes sensibilisées sur la conservation des forêts par l'utilisation de l'agriculture agro-écologique à travers une campagne dans 17 sites du projet, y compris Walikale centre ➤ 150 ménages bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Bikoro ➤ 260 ménages soit 2528 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Kalehe. ➤ Village Fendula : 148 bénéficiaires dont 106 PA ➤ Village Bumoga : 237 bénéficiaires dont 214 PA ➤ Village Rwamikundu : 130 bénéficiaires dont 82 PA ➤ Village Sati : 141 bénéficiaires dont 80 PA ➤ Village Mukinzi : 137 bénéficiaires dont 91 PA
--	--	--	--

			➤ Village Chibinda : 118 bénéficiaires dont 92 PA ➤ Village Mutale : 114 bénéficiaires dont 78 PA ➤ Village Kashesha ; 144 bénéficiaires dont 81 PA ➤ Village Nguliro : 84 bénéficiaires dont 57 PA ➤ Village Rambo : 127 bénéficiaires dont 90 PA ➤ Village Chaminunu : 102 bénéficiaires dont 51 PA ➤ Village Muleganciro : 128 bénéficiaires dont 103 PA ➤ Village Cifunzi/Mushadu I : 119 bénéficiaires dont 83 PA ➤ Village Karana : 123 bénéficiaires dont 72 PA ➤ Village Rushengi : 138 bénéficiaires dont 90 PA ➤ Village Kalonge/Nyatesa : 155 bénéficiaires 110 dont PA ➤ Village Misinga : 118 bénéficiaires dont 92 PA ➤ Village Murhobo : 126 bénéficiaires dont 111 PA ➤ Village Chalobera : 139 bénéficiaires dont 99 PA ➤ ➤ 4078 apprenants en calculs, écriture et éducation de base en lien avec le vécu quotidien des PA et COLO : ➤ 299 apprenants pour le territoire de Dimbelenge : (Bakamba), 50 apprenants dont 10 hommes et 40 femmes ; (Kalele) 149 apprenants dont 73 hommes et 76 femmes ; (Lubunga) 75 apprenants dont 5 hommes et 70 femmes ; (Kabaala) 25 apprenants dont 14 hommes et 11 femmes. ➤ 64 apprenants pour le territoire de Bikoro :(Momboyoy) 32 apprenants de niveau 0 dont 5 hommes (4 PA et 1 COLO) et 27 femmes (20 femmes PA et 7 COLO) ; 32 apprenants de niveau 1 dont 4 hommes (PA) et 28 femmes (10 PA et 18 COLO) ➤ 250 apprenants pour le territoire de Yahuma dont 180 femmes et 70 hommes ➤ 230 apprenants pour le territoire de Banalia dont 90 hommes et 140 femmes ➤ 200 apprenants pour le territoire de Lupatapata dont 50 hommes et 150 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire de Kiri dont 100 hommes et 150 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire d’Inongo dont 70 hommes et 180 femmes ➤ 195 apprenants pour le territoire d’Oshwe dont 63 hommes et 132 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire de Mambasa dont 85 hommes et 165 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire de Bafwasende dont 55 hommes et 195 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire d’Opala dont 50 hommes et 200 femmes ➤ 150 apprenants pour le territoire de Lubefu dont 35 hommes et 125 femmes ➤ 195 apprenants pour le territoire de Dekese dont 40 hommes et 155femmes ➤ 220 apprenants pour le territoire de Mweka dont 75 hommes et 145 femmes
--	--	--	---

			➤ 384 apprenants pour le territoire de Kabinda (Ebaala et Tulumbi), 191 PA (91 femmes PA) et 193 COLO dont 208 femmes. ➤ 225 apprenants pour le territoire de Lubao (Ebaala et Kangulube), 208 PA (77 femmes PA) et 77 COLO dont 119 femmes. ➤ 125 apprenants dont pour le territoire de Lusambo (Mpangula et Katala), 82 PA (39 femmes PA) et 43 COLO dont 59 femmes. ➤ 181 apprenants dont 160 femmes pour le territoire de Walikale : (Kurundi) 31 apprenants dont 1 homme et 30 femmes ; (Busisi) 31 apprenants constituées que des femmes ; (Itebero) 33 apprenants dont 1 homme et 32 femmes ; (Mpofi) 30 apprenants dont 12 hommes et 18 femmes ; (Matenda) 30 apprenants dont 3 hommes et 27 femmes ; (Kilali) 26 apprenants dont 4 hommes et 22 femmes. ➤ 6 Encadreur de 6 centres opérationnels capacités en gestion ; ➤ Les 6 centres sont équipés en ouvrage et fourniture essentiels ➤ 6 formateurs formés sur l'approche de l'alphabétisation conscientisant ➤ 15 alphabétiseurs dont 2 femmes sélectionnées pour l'alphabétisation au territoire de Kalehe. ➤ 380 apprenants dont 62 hommes, 159 femmes, 25 garçons et 134 filles dont 143 femmes pour le territoire de Kalehe : ➤ (Cifunzi/Kalonge).50 apprenants dont 2 hommes, 8 femmes et 40 filles ; (Fendula/Kashesha) 30 apprenants dont 14 homme, 12 femmes et 4 filles ; (Fendula/Rwamikundu) 26 apprenants dont 14 hommes, 9 femmes et 3 filles; (Rambo-Centre) 25 apprenants dont 2 hommes, 12 femmes, 11 filles ; (Lushenyi) 54 apprenants dont 13 femmes, 9 garçons et 32 filles ; (Bumoga/Lurhamba) ; 21 apprenants dont 3 hommes, 15 femmes et 3 filles ; (Baraka/Misinga) 22 apprenants dont 3 hommes, 14 filles, 1 garçon et 3 filles ; (Kashesha) 44 apprenants dont 3 hommes, 25 femmes, 8 garçons et 8 filles ; (Colobera) 55 apprenants dont 17 hommes, 16 femme, 7 garçons et 16 filles. ➤ 16 personnes en raison de 2 dont le comptable et le Chargé de Projet par ONGs (Equipe MIKA, Fondation Nselala, CENADEP, PIDP, DGPA, REPALEF, LINAPYCO, ANAPAC) ont été formées sur Bonnes pratiques et capitalisation de la gestion financière et comptable des projets ➤ 171 personnes dont 17 femmes formées sur l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des microprojets ainsi que le rapportage narratif et financier dans les territoires de Bikoro, Inongo, Yahuma, Lupatapata, Opala et Mweka ➤ 60 personnes dont 9 femmes ont été formées comme para-juristes et para-sociologues fonciers dans les territoires de Kiri, Yauma et Lusambo
--	--	--	--

				➤ 607 personnes dont 196 femmes formées sur la production des cartes, la cartographie participative, la manipulation du GPS et a prise des données géo-référencées, la réalisation des inventaires multi-ressources et la manipulation de la boussole et la réalisation des transects et des layons dans les territoires de Kiri à Mpenjwa et Mambasa à Bango ➤ 41 personnes dont 11 femmes formées sur les sauvegardes environnementales et sociales à Kinshasa ➤ 79 personnes dont 18 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie communautaire dans les territoires de Kiri et Mambasa ➤ 43 personnes dont 7 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie communautaire dans les territoires de Mweka ➤ 9 personnes dont 1 femme formées sur l'utilisation de l'outil Kobo à Kinshasa ➤ 15 personnes dont 2 femmes ont pris part à atelier de recyclage des délégués locaux sur la note de position des peuples autochtones en rapport avec le document de la politique foncière en RDC ➤ 43 acteurs dont 8 femmes composés du PFES, CLS, les ONGDs locales et les points focaux du REPALF, le responsable provincial du MEDD des territoires d'Inongo, Kiri et Oshwe formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ➤ 46 acteurs dont 4 femmes composés de Point Focal REPALF, les membres du CLS, les ONGDs locales pour les territoires de Bikoro, Kalehe et Walikale formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ➤ 39 acteurs composés de Point Focal REPALF, les membres du CLS, les ONGDs locales pour les territoires de Lubao, Lupatapata et Kabinda formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ➤ 67 participants dont 23 femmes formés sur la Foresterie communautaire et les APAC pour les Communautés autochtones et locales à Walikale ➤ 166 participants dont 58 femmes formés sur les outils d'identification des APAC et CFCL à Bikoro ➤ 122 personnes dont 25 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire. ➤ 38 des Para-juristes et des para-sociologues fonciers formés sur la réforme foncière et sécurisation des terres autochtones à Bikoro
--	--	--	--	---

				➤ 40 Experts provinciaux formés sur la bonne gouvernance foncière et de gestion des espaces des Peuples Autochtones de l'Equateur à Bikoro
aBénéficiaires féminins (Pourcentage - Sous-type : Supplémentaire) - (clés)	0	29%	30	En raison de : ➤ 2565 femmes apprenants en calculs, écriture et éducation de base en lien avec le vécu quotidien des PA et COLO ➤ 329 femmes bénéficiaires des différentes formations citées ci-haut ➤ 751 femmes bénéficiaires de microprojets

Nom de l'indicateur	Base	Valeurs cibles cumulées		
		Septembre 2020	Cible finale	Observation
Organisations représentatives des PACL bénéficiant d'un appui pour le renforcement des capacités visant (directement ou indirectement) à accroître leur participation à la gestion de l'utilisation des terres (Nombre)	0	48	50	➤ 10 opérateurs recrutés pour l'identification des idées des MP (DIPY, CAIF, OCEAN, CIDB, GTF, FECOFFA, APSVR, UEFA, PIDP et EPAP) ➤ 6 opérateurs spécialisés (REPALEF, LINAPYCO, DGPA, ERND, ANAPAC et OSAPY) ➤ 23 ONGs locales bénéficiaires de la formation d'ERND dans 7 territoires (Inongo, Opala, Bafwasende, Yahuma, Lupatapata, Bikoro et Mweka) ➤ 4 Organisations ont fait partie du groupe de travail de renforcement de capacité dont CAMAID, REPEQ, VAPYBA ET APAGEC ➤ 3 ONGs(Equipe MIKA, Fondation NSELALA, CENADEP, UEFA, SPFA) retenues pour accompagner la communauté des territoires d'Inongo, Kiri et Oshwe dans la mise en œuvre des microprojets
Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages monétaires/non monétaires de la forêt (nombre) - (clé)	0	28 880	15 000	➤ Forêt d'APAKOLA-KIEKE, dans le territoire de Mambasa, 8919 habitants bénéficiaires dont 1 860 hommes, 2767 femmes et 4 289jeunes ➤ Forêt d'IKULU-ALOLEKE, pour le territoire de Kiri, 6225 habitants bénéficiaires

Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages de la forêt - de sexe féminin (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé)	0	7 996	30	➤ Forêt de Batwa, dans le territoire de Mweka, 11 004 habitants bénéficiaires dont 2212 hommes, 2711 femmes, 1460 femmes en procréation et 4621 jeunes ➤ Forêt NKAHANGI/Bikoro : 1917 personnes dont 992 hommes, 545 femmes et 380 jeunes - Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU /Walikale : 815 personnes dont 513 femmes et 173 PA ➤ Forêt d'APAKOLA-KIEKE, dans le territoire de Mambasa 2767 femmes ➤ Forêt de BATWA, dans le Mweka, 2711 femmes, 1460 femmes en procréation ➤ Forêt NKAHANGI/Bikoro : 545 femmes - Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU /Walikale : 513 femmes
Habitants des forêts et de la communauté adjacente profitant des avantages de la forêt - minorité ethnique/autochtone (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé)	0	16 337	75	➤ Forêt d'IKULU-ALOLEKE : 11 615 habitants du groupement BOLOMBI PENDJWA profitent directement des avantages de la forêt. 6225 habitants du village Pendjwa centre dont 16 clans de détenteurs ➤ Forêt d'APAKOLA-KIEKE : 70% de la communauté est pygmée (BAMBUTE), soit 6 243 PA ; 20% de BABILA/BABOMBI et BABILA/BAKWANZA et 10% de NANDE et autres tribus immigrés tels que BABUDU, les Arabisés, ... ➤ Forêt de BATWA/Mweka : La communauté détentrice de la forêt est issue de la lignée familiale de Mongwelo Sombi, de la Tribu Batwa et du groupe ethnique des Autochtones pygmées 90% soit 9 903 PA. Trois villages qui composent la forêt communautaire qui ont dans l'ensemble 13 clans. Le village Bushobe a 5 clans tandis que les deux autres villages, à savoir : Kembe et Lokombe ont chacun 4 clans. ➤ Forêt NKAHANGI/Bikoro : 191 PA soit 10% de la population est autochtone et ils sont détenteur de ladite forêt coutumière. 90% autres ethnies en profite dont les Ntomba (45%), Ekonda (30%), Ngele'a'ntando (15%). Le village BOBANDA, village de détenteur est constitué de 5 clans et 21 familles. Ebembe (7familles), Boiyeli (5familles), Iyenze (4familles), Bonyamba (3 familles) et Bonzoli (2familles). Le village a 4 lignées à savoir Iyonda, Ikoto-imboli, Luahe lo boonde et Mola-Bwanza.

				➤ Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU/Walikale : Plusieurs villages dépendent de la forêt communautaire/APAC CHANKUBA-BEYA-NTAKU. Il s'agit de : ➤ Au Nord : BISARAMBA ; ➤ Au sud : TANGANYIKA ; ➤ A l'Est : BANA IYUBI ; et ➤ A l'Ouest : le Groupement BAKONDJO
Parties prenantes du DGM pour qui la gouvernance et les procédures du DGM sont transparentes et inclusives (Pourcentage)	0	16 337	80%	➤ En raison de 87 sur 134 interviewés, 65% sont satisfaits de la gouvernance du PACDF. Les PA et COLO font partie intégrante des organes de gestion et de prise de décisions du projet.
Plaintes traitées ayant trait à l'exécution d'un projet donné (Pourcentage) - (clé)	0	75%	85%	➤ 67 plaintes enregistrées et traitées depuis 2016 à ce jour dont 43 résolues, 20 en cours de traitement et 4 rejetés.
Plaintes liées à l'exécution d'un projet donné (Nombre - Sous-type : Supplémentaire) - (clé)	0		85,00	
Sous-projets achevés avec succès et qui ont atteint leurs objectifs (conformément à ceux du PIF) (Pourcentage)	0		75,00	

7. PASSATION DES MARCHES

7.1.Introduction (contexte, principes)

La passation des marchés est régie par le manuel des procédures administratives, financières et de passation des marchés du PACDF.

Le Plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque type de contrat, les seuils et préférentiels applicables.

7.2.Etat d'avancement des marchés en cours de passation

Voir Annexe 13

7.3.Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat

SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION							
N° du Contrat	Intitulé	Montant	Date signature contrat	Date début des travaux	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commenaires
ZR-CARITAS-175248-CS-CDS	Renouvellement de contrat avec LINAPYCO pour la Collecte des données sur les terres des PA pour la reconnaissance légale et la sécurisation des terres	\$120 000,00	8-juin-20	8-juin-20	30-juin-21	1 An	
ZR-CARITAS-175241-CS-CDS	Renouvellement de contrat avec REPALEF avec les opérateurs pour le suivi de satisfaction et gestion des plainte 2020 2021	\$90 000,00	15-sept.-20	15-sept.-20	31-août-21	1 An	
ZR-CARITAS-62537-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas de KISANGANI pour l'éducation de base et l'alphabétisation	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62540-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse d'INONGO, territoire de KIRI, OSWE et INONGO pour l'éducation de base et l'alphabétisation.	\$18 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62539-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de TSHUMBE pour l'éducation de base et l'alphabétisation Territoire de LUBEFU	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	

ZR-CARITAS-62543-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse d'ISANGI, territoire de YAHUMA et OPALA pour l'éducation de base et l'alphabétisation	\$12 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62464-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de KOLE pour l'éducation de base et l'alphabétisation des PA et COLO Territoire de DEKESE	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-49616-CS-CDS	Alphabétisation Dio KANANGA, Territoire de DIMBELENGE	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-83577-CS-CDS	Alphabétisation Dio WAMBA - MAMBASA ET BAFWASENDE	\$1 200,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62460-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de KABINDA pour l'alphabétisation, Territoire KABINDA, LUBAO et LUSAMBO	\$18 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62547-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas BUKAVU sur l'Alphabétisation Dio BUKAVU, Territoire de KALEHE	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62538-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de MWEKA pour l'éducation de base et l'alphabétisation territoire MWEKA	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-185690-CS-CDS	Contractualisation avec l'ONG PIDP pour l'éducation de base et l'alphabétisation pour le Territoire de Walikale.	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62546-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de MBANDAKA BIKORO, territoire de BIKORO	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	
ZR-CARITAS-62535-CS-CDS	Contractualisation avec Caritas diocèse de MUJIMAYI, territoire de LUPATAPATA	\$6 000,00	8-sept.-20	8-sept.-20	7-mai-21	8 mois	

ZR-CARITAS-185700-CS-CDS	Contractualisation avec l'ONG EQUIPE MIKA pour la valorisation des initiatives locales des plantations d'arbres dans le secteur de Penzwa, Territoire de Kiri	\$61 000,00	15-sept.-20	15-sept.-20	15-août-21	11 mois	
ZR-CARITAS-189907-CS-CDS	Contractualisation avec l'ONG CENADEP pour l'élevage des porcs à MOMBOKONDA, dans le Territoire d'INONGO	\$65 000,00	15-déc.-20	15-déc.-20	15-août-21	8 mois	
ZR-CARITAS-175244-CS-CDS	Renouvellement contrat ANAPAC pour organiser des assemblées communautaires et réunions consultatives, d'identification, prospection des sites à : Walikale, Bikoro et finalisation dossier Mweka, Kiri et Mambasa	\$285 000,00	4-oct.-20	4-oct.-20	15-août-21	10 mois	
ZR-CARITAS-175241-CS-CDS	Renouvellement de contrat avec REPALEF avec les opérateurs pour le suivi de satisfaction et gestion des plainte 2020 2022	\$120 950,00	5-sept.-20	5-sept.-20	15-août-21	11 mois	
ZR-CARITAS-185697-CS-CDS	Contractualisation avec l'ONG FONDATION NSELALA pour valorisation des initiatives locales des plantations d'arbres dans le secteur entre LUKENI - LOKORO, Territoire de Oshwe	\$61 000,00	15-sept.-20	15-sept.-20	15-août-21	11 mois	
ZR-CARITAS-196411-CS-CDS	Contractualisation avec DGPA pour Suivi de loi au Parlement et lutte contre la discrimination pour les PA	\$25 500,00	21-nov.-20	21-nov.-20	10-juin-21	7 mois	

7.4.Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés RAS

7.5.Difficultés rencontrées RAS

8.1 ANNEXES (Liste des annexes).

N°ANNEXES	LIBELLES
1	PACDF - TER T4 2020
2	PACDF - TABLEAU SOURCES UTILISATION DES FONDS T4 2020
3	PACDF - TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE PAR LIGNE T4 2020
4	PACDF - TABLEAU DE SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION
5	PACDF – SUIVI DES PAIEMENTS T4
6	PACDF – BALANCE GENERALE DES COMPTE T4 2020
7	PACDF – CONTROLE DE COHERENCE
8	PACDF – TABLEAU DES SUIVI BUDGETAIRE PAR RUBRIQUE T4 2020
9	PACDF – TABLEAU DES DECAISSEMENTS PAD T4 2020
10	PACDF – RAPPROCHEMENT BANCAIRE
11	PACDF – SUIVI DES RECOMMANDATIONS
12	PACDF - ETAT D'AVANCEMENT ENCOURS DE PASSATION

Registre des plaintes

Complaints follow-up and complaints management registry for the Support to Dependent Communities Project

Dernière mise à jour : le 30 juin 2021

ANNEE 2015

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
001/2015	A	Maindombe	Kiri	28.12.2015	Désengagement du délégué	Verbale	Résolue	Fin crise de légitimité
002/2015	A	Maindombe	Inongo	17.02.2015	Processus du choix du délégué	PV et vidéo	Résolue	Fin crise de légitimité
003/2015	B	Kinshasa	Kinshasa	17.02.2015	Processus du choix des délégués des territoires	Pétition	Résolue	Fin crise de légitimité

ANNEE 2017

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
004 /2017	B	Sud Kivu	Bukavu	23.03.2017	Processus de consultation au Sud Kivu	Lettre de dénonciation	Résolue	Fin de la crise de légitimité

005/2017	B	Sankuru	Lubefu	23.05.2017	Mandat et fonctionnement de délégué sortant	PV des communautés	Résolue	Fin de la crise de légitimité
006/2017	A	Sankuru	Lusambo	07.06.2017	Processus de choix des délégués	Lettre des chefs coutumiers	Résolue	Fin de la crise de légitimité
007/2017	C	Kinshasa	Kinshasa	10.06.2017	Désaccord sur le choix des opérateurs spécialisés	Lettre de dénonciation	Résolue	Fin de conflit d'intérêt
008/2017	A	Lomami	Lubao	15.09.2017	Processus de communication	Rapport des tournés du Point Focal	Résolue	Renforcement tourné des PF
009/2017	A	Sankuru	Lubefu	16.09.2017	Processus de choix du délégué	Lettre des communautés	Renvoyée à la concertation entre les communautés	Fin de la crise de légitimité
010/2017	A	Lomami	Lubao	26.09.2017	Processus du choix des délégués	PV des autorités traditionnels	Résolue	Fin de la crise de légitimité
011/2017	A	Equateur	Bikoro	15.10.2017	Mécanisme de communication	Rapport du PF	Résolue	Résolue à travers les tournés DU PF
012/2017	B	Kinshasa	Kinshasa	13.10.2017	Processus de choix des opérateurs	Lettre de dénonciation	Résolue	Fin du conflit d'intérêt
013/2017	A	Maindombe	Oshwe	24.10.2017	Processus de choix des délégués	Rapport du PF	Résolue	Fin de la crise de légitimité

014/2017	A	Lomami	Lubao	27.10.2017	Processus de choix du délégué	Lettre des autorités traditionnelles	En cours	Plainte Résolue
015/2017	A	Equateur	Bikoro	04.11.2017	Processus de choix des délégués	Rapport de Point Focal	Résolue	Fin de la crise de légitimité
016/2017	C	Maindombe	Oshwe	13.11.2017	Désaccord sur le choix des microprojets	Rapport de PF/territorial	Résolue	Plainte Résolue par la décision du CPN
017/2017	B	Kinshasa	Kinshasa	29.12.2017	Mandat des délégués cooptés par le REPALEF RDC	Lettre de dénonciation	Reçue	Nouveau délégué du REPALEF réélu

ANNEE 2018

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
018/2018	B	Sud Kivu	Kalehe	08.01.2018	Dénonciation des actes du Point Focal REPALEF	Rapport du Point Focal	Rejetée/plainte sans preuve	Réponse transmise aux plaignants
019/2018	C	Sankuru	Lusambo	19.03.2018	Recours à la fonction du délégué	Lettre	Renvoyée à la concertation entre les communautés	Réponse transmise aux plaignants

020/2018	B	Kinshasa	Kinshasa	22.03.2018	Lettre anonyme sur le choix des operateurs	Mail	Rejetée	Rejetée
021/2018	C	Kinshasa	Kinshasa	12.04.2018	Exclusion d'un délégué coopté au Comité de Pilotage National	Lettre de délégué sortant	Reçue	Plainte résolue par la Conférence Nationale REPALEF
022/2018	B	Kasaï Occidental	Mweka	19.06.2018	Processus de sélection des ONGs	Lettre du Comité de Suivi	Reçue	Fin du conflit d'intérêt
023/2018	B	Equateur	Bikoro	14.06.2018	Processus de sélection des ONGs	Lettre de dénonciation	Reçue	Fin du conflit d'intérêt
024/2018	C	Tshopo	Banalia Bangbo	10.07.2018	Désaccord sur les délais de mise œuvre des microprojets	Rapport des tournées du Point Focal	Reçue	Encours de résolution
0025/2018	C	Tshopo	Banalia Bangbo	10.07.2018	Sous information par le Comité de Suivi	Rapport des tournées du Point Focal	Reçue	Plainte Résolue par les mécanismes des Tournés des PF
026/2018	A	Kasai Occidental	Dekese Yalima	11.07.2018	Processus de choix des délégués	Rapport des tournées du Point Focal	Résolue	Fin de la crise de légitimité
027/2018	B	Kinshasa	Kinshasa	13.07.2018	Réclamation solde mission d'identification des	Verbal	Résolue	Le paiement des soldes a été effectué

					idées des microprojets			
028/2018	B	Kasai Occidental	Mweka	19.07.2018	Désaccord sur l'implication des autorités locales dans le processus des Micro-Projets	Rapport des tournés du Point Focal	Résolue	Une Décision du CPN a été prise
029/2018	C	Ituri	Mambasa Kazanla	27.07.2018	Désaccord dans la mise en œuvre des microprojets	Rapport des tournés de Point Focal	Encours	En cours de résolution
030/2018	A	Kasaï Central	Dimbelenge Kabala	08.08.2018	Désaccord sur le choix des microprojets	Rapport des tournés de Point Focal	Résolue	Une décision du CPN a été prise
031/2018	A	Sankuru	Lusambo	09.08.2018	Processus de choix des délégués	Lettre des autorités traditionnelles	Résolue	Fin de la crise de légitimité
032/2018	B	Kasaï Occidental	Mweka	19.08.2018	Processus de sélection des microprojets	Lettre du Comité de suivi	Résolue	Une décision du CPN a été prise
033/2018	B	Kasaï Occidental	Dekese	15.09.2018	Processus de choix des délégués	Rapport des tournés de PF	Résolue	Les nouveaux délégués choisis
034/2018	A	Province Oriental	Banalia	17.09.2018	Désaccord sur le timing des microprojets	Rapport des tournés	Encours	Lancement des MP en cours

035/2018	C	Province Oriental	Mambasa	23.09.2018	Désaccord sur le timing des microprojets	Rapport des tournés	Résolue	Lancement des MP en cours
036/2018	C	Province Orientale	Opala	27.09.2018	Processus choix des délégués	Rapport des tournés	Résolue	Les nouveaux délégués choisis
037/2018	C	Kasaï Oriental	Lubefu	28.09.2018	Désaccord sur le choix des MP	Plainte des communautés	Résolue	Une décision du CPN a été prise
038/2018	C	Kasai Oriental	Lubao et Kabinda	29.09.2018	Désaccord sur le choix des Micros projets	Rapport des tournés du FP	Résolue	Une décision du CPN a été prise
039/2018	B	Kasai Occidental	Mweka	02.11.2018	Révocation des délégués	Lettre de l'ATCM	Résolue	Les nouveaux délégués ont été choisis par les communautés
040/2018	A	Tshopo	Kisangani	28.11.2018	Processus de légitimation de mandat du Point Focal principal REPALEF	Lettre OSAPY	Résolue	Une décision du CA REPALEF a été prise
041/2018	C	Ituri	Mambasa	30.11.2018	Processus de légitimation de mandat du Point Focal principal REPALEF	Lettre Mgr Justin	Résolue	Une décision du CA REPALEF a été prise

042/2018	B	Sud Kivu	Bukavu	25.12.2018	Processus de légitimation de mandat du Point Focal principal REPALEF	Lettre d'IPROFAV	Résolue	Une décision du CA REPALEF a été prise
----------	---	----------	--------	------------	--	------------------	---------	--

ANNEE 2019

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
043/2019	A	Kasaï Occidental	Dekese	04.04.2019	Processus de sélection des délégués	Lettre du Comité Local de Suivi	Résolue	Les nouveaux délégués ont été désignés
044/2019	A	Equateur	Bikoro	24.04.2019	Processus des choix des délégués	Rapport des tournés du Point Focal	En cours de résolution	Réorganisation d'une mission de pacification
045/2019	C	Kinshasa	Kinshasa	2.04.2019	Réclamation fraîche du forum de Bukavu	Rencontre physique	Résolue	Paiement des frais effectué
046/2019	B	Kinshasa	Kinshasa	13.06.2019	Réclamation nouveau contrat de la LINAPYCO	Rencontre physique	Résolue	PTBA LINAPYCO en préparation
047/2019	A	Dekese	Dekese	4.09.2019	Désaccord sur les fonds de la célébration de la Journée	Echanges téléphoniques	Résolue	Tous les fonds de la JIPA 2019/Dekese ont été envoyés

					Internationale des PA			
048/2019	B	Ituri	Mambasa	27.08.2019	Remplacement du délégué de Mambasa décédé par un nouveau délégué	Rapport du Point Focal de l'Ituri	Résolue	Fin de la crise de légitimité
049/2019	B	Tshopo	Banalia	12.11.2019	Choix du nouveau délégué de Banalia	Rapport de la tournée du Point Focal de la Tshopo	Résolue	Fin de la crise de légitimité
050/2019	B	Kasaï Oriental	Lupatapata	24.11.2019	Remplacement du délégué décédé par un nouveau délégué	Rapport de la tournée du Point Focal du Kasaï Oriental	Résolue	Fin de la crise de légitimité
051/2019	B	Sankuru	Lusambo	05.12.2019	Le Délégué de Lusambo est devenu le Point Focal du REPALEF Sankuru	Lettre des chefs traditionnels	Résolue	Fin de la crise de légitimité
ANNEE 2020								
N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
052/2020	c	Kinshasa	Kinshasa	30.08.2020	Discrimination au sein du Groupe par le SP/CPN en tant que femme	Courrier électronique	Résolue	Cooptation du délégué dans le SP/CPN et dans

								le Comité de Pilotage
053/2020	A	Kasaï Oriental	Lubao	15.10.2020	Travail du Point Focal REPALEF Kasaï Oriental	Courrier électronique	Résolue	Initié le programme de renforcement des capacités du Point Focal
054/2020	A	Sankuru	Lusambo	5.10.2020	Conflit de leadership entre le Point Focal et un membre de la Communauté	Courrier électronique	Résolue	Le Comité Local de Suivi a fait la médiation
055/2020	B	Equateur	Mbandaka	12.10.2020	Réclamation sur le fin mandat du Point Focal REPALEF Equateur	Rapport de la réunion du Grand Groupe REPALEF/Equateur	Résolue	Fin de la crise de légitimité
056/2020	B	Kinshasa	Kinshasa		Les projets spécifiques aux femmes dans le cadre du PACDF	Rapport de la réunion du Grand Groupe REPALEF Kinshasa	Résolue	Une mission du SP sera déployé dans les territoires.
ANNEE 2021								
N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation

057/2021	A	Maindombe	Oshwe	22.02.2021	Fonctionnement des entités Administratifs locaux et impact du projet PACDF dans le village de NkaO et frais de fonctionnement de Comité Local de Suivi	Rapport des tournées du Point Focal	Rejeter	Le projet PACDF ne vise pas le fonctionnement des entités locales de l'Etat.
058/2021	A	Maindombe	Inongo	01.03.2021	Emplacement du site d'implémentation du microprojet et frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi Inongo	Rapport des tournées du point focal	Résolue	Une harmonisation du site a été effectuée.
059/2021	A	Kasaï central	Dekese	30.03.2021	Frais de fonctionnement pour des réunions du Comité Local de Suivi PACDF	Rapport des tournées du Point Focal	Résolue	Caritas Nationale va donner des instructions à la Caritas Locale.
060/2021	A	Kasaï Central	Dekese	30.03.2021	Sélection des PA qui doit bénéficier de l'alphabétisation et frais de fonction du Comité Local de Suivi	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Caritas Nationale va instruire la Caritas locale.

061/2021	A	Ituri	Mambasa	22.03.2021	Plainte par rapport à la méthodologie de mise en œuvre de projet Alphabétisation et frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Une harmonisation de la méthodologie a été faite entre la Caritas Locales, les Communautés et le Point Focal.
062/2021	A	Equateur	Bikoro	18.03.2021	Participation au Comité Local de Suivi dans la mise en œuvre de la CFCL Bikoro et les frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi Bikoro	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonctionnement ont été déjà déployés dans le territoire.
063/2021	A	Tshopo	Yahuma	17.03.2021	Frais de Fonctionnement du Comité Local du Suivi territoire de Yahuma	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonctionnement
064/2021	A	Tsopo	Bafwasende	21.03.2021	Fonctionnement du Comité Local du Suivi territoire de Yahuma	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonctionnement ont été déjà déployé dans les territoires.

065/2021	A	Tshopo	Banalia	21.03.2021	Les frais de Fonctionnement du Comité Local de Suivi territoire de Banalia	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonction du CLS déjà été déployés dans les territoires.
066/2021	A	Tshopo	Opala	22.03.2021	Demande d'une création CFCL dans le territoire de d'Opala et le problème des frais de Fonctionnement du Comité Local de Suivi territoire de Banalia	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonctionnement déjà déployés dans les territoires.
067/2021	A	Nord Kivu	Walikale	26.03.2021	Frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi.	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonctionnement ont été déjà déployés dans les territoires.
068/2021	A	Sud Kivu	Kalehe	26.03.2021	Frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi.	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Les frais de fonctionnement du CLS a été déployé dans les territoires

069/2021	A	Kasaï Oriental	Lupatapata	16.04.2021	Renforcement des capacités des communautés, Projet Alphabétisation et les frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi Lupatapata	Rapport des Tournées du Point Focal	Révolue	Rapport présenté au CPN a prisé qu'il mission de suivi sera déployé à Lupatapata
070/2021	A	Kasaï Oriental	Kabinda	17.04.2021	Démarrage de projet PACDF dans le territoire et les frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi du territoire de Kabinda	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Un déploiement de l'expert en sauvegarde est prévu à Kabinda
071/2021	A	Kasaï Oriental	Lubao	20.04.2021	Démarrage de projet PACDF dans le territoire et les frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi du territoire de Kabinda	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Une mission de consultation est prévue Lubao par l'expert en sauvegarde.
072/2021	A	Sankuru	Lusambo	23.04.2021	Démarrage de projet PACDF dans le territoire de Lusambo, Projet d'alphabétisation et les frais de fonctionnement du	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Une mission de l'expert de sauvegarde prévu à Lusambo

					Comité Local de Suivi du territoire de Kabinda			
073/2021	A	Sankuru	Lubefu	23.04.2021	Démarrage de projet PACDF dans le territoire de Lubefu, Projet d'alphabétisation et les frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi du territoire de Kabinda	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Une mission de l'expert en sauvegarde est prévue à Lubefu
074/2021	A	Kasaï Central	Mweka	25.04.2021	Conflits entre les Communautés Locales et Peuples Autochtones sur le foncier ; projet Alphabétisations des PACL et Frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi.	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Arbitrage a été fait par le gouvernement
075/2021	B	Maindombe	Kiri	30.05.2021	Disfonctionnement du programme de l'alphabétisation (2 niveaux programmé mais les enseignants	Rapport des tournées du Point Focal	En cours de résolution	La Caritas Congo asbl pourra ce prononcé sur la question, car le point focal à

					dispensent les leçons de même programme pour les deux niveaux. En outre il n'y a plus de fournitures (cahiers et Bic) pour les apprenants. D'autre part, les encadreurs ne sont pas rémunérés et veulent démissionner.			transmis le rapport à l'Abbé Coordonnateur de la Caritas Diocésaine pour des amples solutions à ces préoccupations
076/2021	B	Maindombe	Kiri	30.05.2021	Crainte de voir qu'il reste peu de temps pour la fin du Microprojet et pourtant les 250 ménages ne sont pas encore servis à partir de la porcherie communautaire pilote.	Rapport des tournées du Point Focal	Résolue	Par rapport à au délais de la fin du projet seul le partenaire et le porteur du projet pourront juger de l'arrêt ou du prolongement du projet car le but est d'atteindre les objets poursuivis par le projet.

077/2021	B	Maindombe	Kiri	30.05.2021	L'apport local dans la mise en œuvre des Microprojets est insignifiant.	Rapport des tournées du Point Focal	Résolue	Le comité de gestion des ménages, mise en place doit intensifier la sensibilisation auprès des communautés, les conscientiser pour une bonne prise de conscience dans l'appropriation des Microprojets.
078/2021	B	Maindombe	Kiri	30.05.2021	L'apport local dans la mise en œuvre des Microprojets est insignifiant.	Rapport des tournées du Point Focal	Résolue	Le comité de gestion des ménages, mise en place doit intensifier la sensibilisation auprès des communautés, les conscientiser pour une bonne prise de

								conscience dans l'appropriation des Microprojets.
078/2021	B	Maindombe	Kiri	30.05.2021	La communauté COLOPA constate après la mise en place des Microprojets, le système de financement par la CARITAS aux ONG locale n'est pas clair : - Lenteur dans le financement des activités suite à des nombreux préalables - Les personnels engagés au projet demeurent dans l'impayement - La plupart des activités demandent	Rapport des tournées du Point Focal	En cours de Résolution	Les difficultés sur terrain sont énormes. Au CPN de s'impliquer.

					qu'il y ait préfinancement d'abord - Les fonds ne sont pas directement visés aux organisations locales sélectionnées par la communauté. Souvent ça passe par leurs représentants basés à Kinshasa ensuite les miettes sont transférées avec un budget déficitaire et là ça bloque la rapidité du processus.			
079/2021	A	Tshopo	Bafwasende	01.06.2021	Démarrage de projet PACDF dans le territoire tardant d'être mise en œuvre	Rapport des Tournées du Point Focal	En cours de Résolution	Le lancement de microprojet est prévu pour bientôt état donnée que le

								programme de l'alphabétisatio n a déjà commencé
--	--	--	--	--	--	--	--	--