



CARITAS CONGO ASBL

Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC /PACDF-DGM (P149049)



Rapport de Suivi Financier T1 2023 (janvier-mars)



1. Table des matières	
2. ABREVIATION	3
3. INTRODUCTION GENERALE	3
4. DESCRIPTION DU PROJET	5
4.1 Objectif de développement	5
4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes)	6
4.3 Résultats attendus	6
4.4 Composantes du projet	6
4.5 Coût et financements du projet	7
4.6 Dates clé du projet	7
4.7 Zone d'intervention du projet	8
4.8. Antennes Provinciales	8
5. GESTION FINANCIERE	Erreur ! Signet non défini.
5.1 Ressources et emplois	Erreur ! Signet non défini.
5.2 Le suivi du décaissement	Erreur ! Signet non défini.
5.3 Le suivi des recommandations des revues/ audits de gestion financière	Erreur ! Signet non défini.
5.4 Difficultés rencontrées	Erreur ! Signet non défini.
6. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES	9
6.1 Présentation des activités	9
6.3 Etat d'avancement des activités	Erreur ! Signet non défini.22
6.4 Présentation/ suivi des indicateurs de performance	24
6.5 Difficultés	9
7. PASSATION DES MARCHES	25
7.1 Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat	27
7.2 Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marches	27
7.3 Difficultés rencontrées	31
8 ANNEXES (Liste des annexes).	32

3. ABREVIATION

AEN	: Agence d'Exécution Nationale
ANAPAC	: Alliance Nationale d'Appui et de Promotion des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtones et Communautaires
ANO	: Accord de Non Objection
APAC	: Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire
ASBL	: Association sans but lucratif
CAFI	: Fonds d'Investissement pour l'Afrique Centrale
CFCL	: Concession Forestière et aires de Conservation de patrimoine autochtone et Communauté Locale
CPN	: Comité de Pilotage National
COGES	: Comité de Gestion
COLO	: Communautés Locales
DGM	: Mécanisme spécial de dons
DGPA	: Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones
ED	: Entente Directe
FONAREDD	: Fonds National REDD
GTAREF	: Groupe de Travail des Peuples autochtones sur la Réforme Foncière
LINAPYCO	: Ligue Nationale des Pygmées au Congo
PACDF	: Projet d'appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt
PA	: Peuples Autochtones
PACL	: Peuples Autochtones et Communautés Locales
PIF	: Programme d'Investissement pour la Forêt
PIDP :	Programme Intégré pour le Développement des Pygmées
PTBA	: Plan de Travail et Budget Annuel
RDC	: République Démocratique du Congo
REDD+	: Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la dégradation des Forêts
REPALEF	: Réseau des Populations autochtones et Locales pour la gestion durable des Ecosystèmes Forestiers
SPFA :	Solidarité pour la Promotion de la Femme Autochtone

UEFA : Union pour l'Emergence de la Femme Autochtone

ADGRN : Action pour le Développement et la Gestion des Ressources Naturelles

LIMA : Linda Mazingira

UDME : Union pour le développement des Minorités Ekonda

PCF : Programme pour la Conservation de la flore

ADECC : Action pour le Développement Communautaire au Congo

FODI : Fondation Dinanga

ACODELPY : Action communautaire pour le développement local de peuple autochtone pygmée

4. INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Forestier (PIF), et sous l'égide du Fonds Stratégique sur le Climat, la Banque mondiale met à la disposition des populations locales dépendant des forêts, une subvention de huit millions de Dollars Américains (6.000.000 \$US DGM et 2.000.000 \$US fonds CAFI) en vue de renforcer leurs capacités et de soutenir leurs initiatives spécifiques, pour accroître ainsi leur participation au PIF et à d'autres processus REDD+ aux niveaux national et local. Cette subvention est octroyée dans le cadre du partenariat entre le PIF et le Gouvernement de la RDC, sous la responsabilité du Point Focal PIF.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts (PACDF) dont le "Mécanisme Spécial de Dons en faveur des Peuples autochtones et des Populations Locales" (l'acronyme anglais est DGM) en constitue le premier financement qui couvre 19 territoires répartis dans les Provinces de Mai-Ndombe, de Kasai Central et Oriental, de l'Equateur, de la Tshopo ainsi que du Nord et Sud – Kivu. Le Comité de Pilotage National (CPN) est chargé de superviser la mise en œuvre du PACDF à travers une Agence d'Exécution Nationale, recrutée à cet effet.

La période de sa mise en œuvre court du 1^{er} juillet 2016 au 30 Juin 2023, soit une durée maximum de sept (7) ans.

Le PACDF est mis en œuvre à travers deux organes, à savoir le Comité de Pilotage National (CPN) et l'Agence d'Exécution Nationale (AEN), Caritas Congo Asbl, qui est responsable de la bonne exécution du projet devant la Banque mondiale. Le CPN est l'organe de concertation et de décision des représentants des peuples autochtones et des communautés locales pour la mise en œuvre du PACDF. L'AEN est signataire de l'accord de Don avec la Banque mondiale. Elle est responsable de la bonne exécution des activités du projet devant la Banque mondiale et le CPN, dans les limites du budget alloué, tel que repris dans l'Accord de don.

5. DESCRIPTION DU PROJET

4.1 Objectif de Développement

L'objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce que :

- Les PA et COLO de 19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et Walikale, ont une représentation claire, légitime et durable au niveau national et territorial pour les discussions relatives à la gestion des terres et des forêts

liées à Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) et,

- Les organisations PA et COLO prouvent leurs capacités à développer des activités culturelles qui, tout en étant satisfaisant et enrichissantes ne constituent pas un danger pour la forêt.

4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes)

Le projet comprend les parties prenantes suivantes :

- *Au niveau local*, les PA et COLO et les entités locales (telles que les organisations communautaires de base) dans les 16 territoires ciblés. Le terme PA et COLO est limité aux peuples autochtones et aux communautés locales qui vivent dans les zones voisines, qui partagent les traditions, les rituels (y compris les événements religieux) et les moyens de subsistance (centrée sur la chasse).
- *Au niveau national*, les administrations telles que le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Ministère des affaires foncières, le Ministère en charge des femmes, le Ministère de l'agriculture, le Ministère en charge de la jeunesse, en vertu des secteurs des microprojets à financer. D'autres bénéficiaires comprennent un bon nombre d'organisations de la société civile nationales et locales représentant les PA et COLO.

4.3 Résultats attendus

Les résultats escomptés du PACDF sont :

- Les capacités des PA et COLO au niveau local en termes de gestion communautaire et durable des terres, des forêts et des ressources naturelles sont renforcées y compris la démonstration de leur capacité à identifier et mettre en œuvre des micro-projets visant à réduire la pression ;
- Une gestion durable des terres, des forêts et des ressources naturelles est promue et facilitée, et les expériences capitalisées afin de promouvoir le modèle et les processus ;
- Les institutions de représentation des PA et COLO sont renforcées afin de faire valoir les droits des PA, leur participation aux processus de gestion des terres et du foncier est facilitée, et leur culture est promue.

4.4 Composantes du projet

Les activités du PACDF sont focalisées entre autres sur des études spécifiques visant à promouvoir la prise en compte des droits fonciers des Pygmées dans le processus de la réforme foncière en cours en République Démocratique du Congo.

Ces activités sont classées sur 3 Composantes ci – après :

Composante 1 : Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.

Cette composante vise à renforcer les capacités et l'implication des communautés autochtones et locales (information, communication, formation) sur le processus REDD+ et l'amélioration des droits des populations locales (lois forestières, foncières, etc.). Elle comporte 2 sous-composantes:

- la première appuiera la participation des PA aux processus nationaux (réforme foncière, initiatives d'évolutions réglementaires, négociations climat, etc.);
- la seconde appuiera les organisations dans les territoires (information, éducation et communication, diffusion des textes de loi) pour faire connaître les droits, le renforcement du tissu associatif pour faire apparaître des leaders autochtones sur les questions de gestion des ressources naturelles.

Composante 2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes dont :

- des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- la gestion communautaire des forêts pilotes.

Composante 3 : Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement des PA et COLO et consolider les feedbacks.

Cette composante vise à assurer la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des procédures de la Banque mondiale, mais avec suffisamment de souplesse / flexibilité tenant ainsi compte de la capacité des communautés. Elle compte deux sous composantes :

- La gestion fiduciaire et contractuelle du projet ;
- La gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le financement du fonctionnement du CPN.

4.5 Coût et financements du projet

Ci-dessous le tableau de financement du PACDF.

Tableau 1. Financement du projet :

Coût total du Projet	USD 8million hors taxe
Date signature du Don TF n° 0A0924	26 Avril 2016
Date d'approbation par le Conseil d'Administration de la Banque Mondiale	01 Juillet 2016
Montant du don de préparation du projet	USD 7 800 000

4.6 Dates clé du projet (approbation, mise en vigueur, clôture, période de grâce)

Date de mise en vigueur	21 juin 2016
Date de clôture de l'accord de Don	30 Juin 2023
Date de fin de décaissement	30 Juin 2023
Date de clôture actuelle	30 Juin 2023

4.7 Zone d'intervention du projet

Le projet couvre les territoires suivants : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikale.

4.8. Antennes Provinciales

Les antennes provinciales du projet sont :

- Province de Maïndombe : Inongo, Kiri et Oshwe,
- Province de la Tshopo : Bafwasende, Banalia, Opala et Yahuma,
- Province d'Ituri : Mambasa,
- Province du Kasai Oriental : Lupatapata
- Province du Sankuru : Lubefu et Lusambo,
- Province de Lomami : Kabinda et Lubao,
- Province du Kasai Central : Dimbelenge, Dekese et Mweka,
- Province de l'Equateur : Bikoro,
- Province du Sud-Kivu : Kalehe
- Province du Nord-Kivu : Walikale.

L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

6.1 Présentation des activités

Au cours du premier trimestre de l'année 2023, l'équipe du projet s'est déployée pour la réalisation des activités conformément au plan de travail et budget annuel approuvé et elle s'est appropriée davantage les méthodes de gestion financière, de trésorerie et de passation des marchés de la Banque mondiale.

Un accent a été mis sur les activités qui visent à (i) améliorer les efforts menés dans le cadre des activités de microprojet ; (ii) à préparer la clôture du projet ; (iii) à suivre les contrats des opérateurs spécialisés et des organisations de la mise en œuvre de cours d'alphabétisation pour la deuxième phase.

Etat d'avancement des activités

Composante 1 : Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liées à REDD+.

Cette composante couvre 4 axes, à savoir : (i) le Foncier, (ii) la Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations, (iii) la Participation au programme REDD+ et (iv) la Gouvernance Territoriale.

Axe Foncier :

Au cours de ce trimestre, le projet a :

- Organisé un café d'échanges et de dialogue entre les parlementaires (Députés nationaux et Sénateurs), des Chefs traditionnels et des PAP aux principes provinciaux des reconnaissances et des sécurisations légales des terres et espaces des peuples autochtones pygmées de la RDC a eu lieu le 28 novembre 2022 à Kinshasa. A l'issue de cette activité un Task Force multi-acteurs a été mis en place composé des Députés et Sénateurs, des Chefs Coutumiers et des acteurs de la Société Civile pour renchérir davantage les positions des peuples autochtones dans toutes les reformes légales en cours en RDC.
- Validé les termes de référence pour le suivi de la mise en œuvre des engagements des chefs coutumiers dans la sécurisation des terres des peuples autochtones pygmées.

Axe 2. Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations.

Au cours du premier trimestre de l'année 2023, les résultats suivants ont été atteints :

- Un guide pratique de vulgarisation de la Loi n°22/039 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées élaboré ;
- Une boîte à images produites en vue de la vulgarisation de la Loi auprès des PA et COLO dans les territoires cibles du PACDF/DGM-RDC ;

Axe 3. Participation au programme REDD+

Au cours de ce trimestre de l'année 2023, les résultats suivants ont été atteints :

- Trois contrats d'une durée de six mois ont été signés avec les Opérateurs pour la consolidation des acquis des microprojets dans les territoires de Kiri, Oshwe et Walikale ;

- Une mission de suivi Socio-Environnementale a été réalisée dans le Bassin d’approvisionnement du Kasai dans les territoires de KABINDA, LUPATAPATA, MWEKA, DEKESE et DIMBELENGE, au cours de laquelle (i) *les mesures correctives mises en place pour toutes non-conformités E&S dans la mise en œuvre des microprojets ont été relevées et documentées*, (ii) *les staff des ONG en charge de la mise en œuvre des microprojets ont été informés et formés sur les questions relatives à la sauvegarde environnementale et sociale dans le cas du PACDF*.

Axe 4. Gouvernance Territoriale

En vue de renforcer les capacités des PA et COLO en matière d’amélioration de la gestion des terres, le projet a prévu de financer des activités de soutien direct aux populations locales et aux villages, notamment l’éducation de base et le cours d’alphabétisation pour les communautés.

Au cours de cette période les résultats suivants ont été atteints :

- 19 contrats ont été signés avec les Opérateurs l’organisation de la deuxième phase de cours d’alphabétisation dans les territoires du projet ;
- Un plan d’action pour chaque territoire a été produit.

Composante 2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO, et la promotion des activités économiques et des moyens d’existence qui mettent en valeur l’adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes :

- Les micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- La gestion communautaire des forêts pilotes.

2a. Promotion de la gestion durable des forêts et des terres ; des activités des substances alternatives et la promotion de la culture de PA et COLO

Les résultats suivants ont été atteints au cours de ce premier trimestre 2023 :

- Plantation de 21.252 arbres à Lieke-Lesole dans le territoire de Opala, composé des essences suivantes : Moringa, Avocatier, Acacia, Cassia, Safoutier, oranger et six autres espèces locales identifiées et certifiées par la communauté comme plante à vertu médicinale);
- Plantation de 20.444 arbres à vertus médicinaux dans le territoire de Banalia (villages BANGBO et NOBULU) ;
- Plantation de 11700 arbres dans le territoire de Lubao, dont plus de 500 arbres fruitiers ;
- Plantation de 2500 dans le territoire de Kabinda, dont les arbres médicinaux, fruitiers et de bois d’œuvre ;
- Plantation et entretien de 20.000 arbres sur 40 ha composés des essences suivantes : acacias, avocatiers, manguiers, orangers, morlingues, pommes de France, pommes rouges, pommier de

critère, palmiers à huile, caféiers, citronniers, mandariniers, goyaviers dans le territoire de Lusambo ;

- Une source d'eau aménagée dans le territoire de Yahuma ;
- 3 étangs piscicoles d'une superficie totale de 7500 m² aménagés ;
- 6 unités de transformation des produits agricoles ont installées dont 5 moulins à maïs/manioc à Opala, Mpangola, Yasamola, Loindi, Yalonde et 1 décortiqueuse à riz ;
- 120 PA et COLO ont été formés sur les techniques de production de riz, de manioc et de maïs ;
- 55 champs de riz, 24 champs de manioc et 13 champs de maïs ont été installés les PA et COLO ;
- 6 Associations Villageoises d'Épargne et Crédit sont opérationnels et épargnées environ 1.000.000 Francs congolais dans le village de BANGBO/Territoire de Banalia
- Une passerelle de 25 mètres de long a été jetée sur la rivière de Lubefu pour faciliter la mobilité des PA et COLO et les échanges commerciaux ;
- Deux dépôts destinés au stockage et commercialisation des produits agricoles a été construit à Mpangola et à Yasamola ;
- Une production spectaculaire a été enregistrée, dont de 320 tonnes dont 128 T/Territoire d'Opala et 192T/territoire de Yahuma ; 365 Tonnes de maïs dont 324 tonnes de maïs produites à Yahuma et 41 tonnes de maïs produites dans le territoire de Opala;
- 240 ruches ont été installées pour la production du miel dans les territoires de Yahuma et Opala;
- Trois salles de l'Ecole Primaire Loindi réhabilitées dans le territoire de Yahuma
- Six salles de classe de l'E.P MONGOBENGA réhabilités à Yalonde.

2b. La gestion communautaire des forêts pilotes

- 88 personnes dont 72 peuples autochtones pygmées ont participé à un atelier sur cohabitation pacifique des membres de la communauté de Batwa Kadimba, et redimensionnement de leur Carte de l'initiative de Forêt Communautaire. Cet atelier a permis aux parties prenantes des mettre en place les mesures devant favoriser l'instauration de la paix et de la cohabitation pacifique entre les membres de la communauté BATWA en vue d'une gestion participative de toute la communauté détentrice de la forêt BATWA KADIMBA.

Composante 3 : Offrir aux PACL la possibilité de mettre en œuvre des projets de développement et en faciliter l'évaluation

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été obtenus :

- Organisation des rencontres mensuelles d'évaluation des activités du PACDF avec la Banque mondiale, le Secrétariat du CPN. Ces réunions ont porté sur l'évaluation des aspects suivants : (i) la gestion financière, (ii) les contraintes de la mise en œuvre ainsi que (iii) des solutions d'amélioration.
- Suivi des contrats des Opérateurs.
- Participer aux rencontres stratégiques organisées par la Banque mondiale et autres partenaires impliquées dans la gestion durable des forêts.

Appui au fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN

Le Secrétariat permanent est l'organe qui anime le CPN au quotidien. Il est l'organe intermédiaire entre le Comité de Pilotage National, la Banque mondiale et l'Agence Nationale d'Exécution.

Au cours de ce trimestre, l'équipe du Secrétariat Permanent du CPN a effectué des missions de suivi des activités du PACDF dans les territoires de Kiri, Bikoro, Kalehe, Oshwe, Inongo.

Appui à la visibilité et la communication

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été atteints :

- 1 document et 6 articles ont été postés sur le site web du projet « www.peuplesautochtones.cd »
- La mise à jour du site a été régulière et effective avec des activités et événements importants du PACDF, y compris sur les applications Facebook, twitter et Dropbox.

Le Document suivant a été posé sur le site web du projet :

- Rapport de Suivi Financier T4 2022, couvrant la période entre juillet et octobre 2022 ;

Les Articles suivants ont été publiés :

- Afrique : échanges fort instructifs pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des programmes de Fonds d'investissement pour le climat;
- Le Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt améliore sa gouvernance à travers le mécanisme de gestion des plaintes et suivi de satisfaction;
- Projet PACDF en RDC : les communautés autochtones et locales du territoire de Mambasa engagées dans lutte contre la déforestation et à la dégradation de l'environnement ;
- Projet PACDF en RDC : 240 ménages appuyés dans les initiatives locales de développement dans les Territoires de Lubao et Kabinda ;
- Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC améliore la condition de vie de la population autochtone et locale du territoire de Lupatapata dans l'élevage et plantation d'arbres ;
- Projet PACDF : mission de suivi environnemental et social des activités de microprojet dans le territoire de Bikoro

Tous ces articles et documents peuvent être consultés dans les sites web du projet www.peuplesautochtones.cd et de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd).

Gestion des plaintes et de feedback

Au cours de ce trimestre, le projet a :

- Organisé une mission de tournée des PF (Points Focaux) du REPALEF dans les 19 territoires, qui a permis de partager avec les communautés les informations sur le projet et obtenir leur retour quant à la satisfaction des actions menées. Au cours de cette tournée, il était organisé aussi les réunions de grands groupes provinciaux, qui ont facilité la collecté les plaintes formulées par les membres des communautés respectives.
- 21 plaintes ont été collectées et traitées. Elles ont concerné plus particulièrement les territoires de Mweka (1), Kabinda (2), Bikoro (1) et Dimbelenge (1).

6.3 Présentation/Suivi des indicateurs de performance

Ci – dessous, la matrice de suivi des indicateurs de performance di PACDF :

Indicateurs	Unité	Réalisation semestre 1
Nbre d'activités prévues (a) dans les PTBA	Nbre	22
Nbre d'activités réalisées (b)	Nbre	10
Taux d'exécution physique d'activités ou Temps moyen pour exécution des activités (c) = (b)/(a)*100	Taux	45,00%
Budget prévu (Annuel) (d)	Montant en \$	2 028 260,00
Budget consommé annuelle (e)	Montant en \$	699 078,69
Taux d'exécution financière semestriel (Taux de décaissement semestriel) (f) = (e)/(d) *100	Taux	34,00 %
Budget global du projet (g)	Montant	7.800.000
Taux d'exécution financière global (h) = (e+ la consommation de l'année antérieure) /(g) *100	Taux	75,00%
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) prévu (j)	Nbre	1
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k)	Nbre	0
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	Taux	0%
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) prévu (j)	Nbre	1
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) organisé (k)	Nbre	0
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	Taux	0%

149049 - Tableau de suivi des indicateurs de satisfaction

Nom de l'indicateur	Base	Données cumulées		Commentaires
		Décembre 2022	Cible finale	
Taux de satisfaction des PA CL par rapport à la représentativité et aux efforts des PA CL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts tenues par le CN-REDD/ FONAREDD et la CONAREF (Pourcentage)	0	74%	70%	<ul style="list-style-type: none"> - 74% en raison de 99 sur 134 répondants aux questionnaires satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations CONAREF. - 16% en raison de 21 sur 134 répondants aux questionnaires très satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations CONAREF.
Nombre de provinces ayant une note de trois ou plus sur la représentation des PA CL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts au niveau local (Pourcentage)	0	78%	70%	<ul style="list-style-type: none"> - 78% en raison 15 territoires sur 19 ont confirmé la participation des leaders PA et COLO aux discussions sur la gestion des terres et des forêts
Renforcement des capacités des Parties prenantes du DGM mesuré par l'augmentation de leur rôle dans les processus REDD+ au niveau local et national (Pourcentage)	0	26%	50%	<ul style="list-style-type: none"> - La note fait référence à la participation des PA aux organisations de prise de décision en rapport avec le REDD au niveau national : Au niveau du Comité de Pilotage du FONAREDD : 1 PA prend part Au niveau du Comité d'Orientation du PIF : 2 PA prennent part Au niveau du GTCRR : 2 PA y prennent part Au niveau de la Coordination REDD : 1 PA prend part - La note fait référence à la participation des PA aux organisations de prise de décision en rapport avec le REDD au niveau local : Au niveau du PIREDD Maindombe : 2 PA prennent part à Inongo Au niveau du PIREDD Orientale : 2 PA dont 1 femme prennent part à Ituri et Tshopo

				<p>Au niveau du PIREDD Mongala : 1 PA prend part à Bongandanga</p> <p>Au niveau de PIREDD Equateur : 3 PA prennent part</p> <p>Au niveau du PIREDD MBKIS : 1 PA prend part</p> <p>Au niveau du PIREDD Maniema : 1 PA prend part</p>
Note totale sur la gouvernance communautaire des terres et des forêts dans quatre sites pilotes (nombre)	0	86	100	<ul style="list-style-type: none"> - La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des forêts exécutées dans 5 territoires pilotes (Kiri, Mambasa, Bikoro, Walikale et Mweka) - La note fait référence aux activités de gouvernance communautaire des terres et des forêts exécutées dans 5 territoires pilotes (Kiri, Mambasa, Bikoro, Walikale et Mweka) : - Kiri : 20/20 de la prospection à l'obtention du titre perpétuel - Mweka : 17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL - Walikale : 17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL - Bikoro : 17/20 de la prospection à la constitution des dossiers CFCL - Mambasa : 15/20 de la prospection à l'étude socioéconomique et culturelle
Bénéficiaires ciblés satisfaits des interventions du projet	0	50%	62%	Les PA et COLO bénéficiaires sont satisfaits des activités de microprojets et des cours d'alphabétisations dans les territoires de Bikoro, Kiri, Oshwe, Walikale et Kalehe
Augmentation des capacités mesurée par la satisfaction des bénéficiaires concernant les apprentissages liés à sécurisation des droits sur les terres	0	70	75	Les PA sont formés sur la Sécurisation des droits fonciers des PA et sont appuyés pour leur représentativité, sont informés sur le processus de la réforme foncière et Aménagement du Territoire en RDC
Satisfaction liée à la représentation des PACL dans les instances de gestion des terres et de REDD+	0	30	50	Les PA et COLO sont satisfaits de leur représentation dans les instances de gestion des terres.
Bénéficiaires directs du projet	0	24 974	25 000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 190 ménages soit 1140 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Bafwasende ; ➤ 180 ménages soit 1080 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Mambasa ;

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ 190 ménages soit 1140 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Dekese ; ➤ 130 ménages soit 780 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Lusambo ; ➤ 130 ménages soit 780 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Lubefu ; ➤ 120 ménages soit 720 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Dimbelenge ; ➤ 190 ménages soit 1140 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Mweka ; ➤ 120 ménages soit 720 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Lubao ; ➤ 120 ménages soit 720 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Kabinda ; ➤ 120 ménages soit 720 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Lupatapata; ➤ 120 ménages soit 720 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire d’Opala ; ➤ 240 ménages soit 1440 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Yahuma; ➤ 207 ménages soit 1242 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire de Banalia; ➤ 280 ménages soit 1351 bénéficiaires du microprojet sélectionnés au territoire d’Inongo : ➤ Village de Bobangi 7Km : 10 ménages sélectionnés soit 43 personnes ; 27 hommes et 18 femmes dont 29 jeunes, 16 adultes et 2 vieux. ➤ Village de Mombonkonda 12Km : 30 ménages sélectionnés soit 184 personnes ; 75 hommes et 85 femmes dont 106 jeunes, 61 adultes, 1 vieux ➤ Village de Bongemba : 25 ménages sélectionnés soit 119 personnes ; 48 hommes et 65 femmes dont 68 jeunes, 35 adultes, 8 vieux. ➤ Village Lonteke 14 Km : 38 ménages sélectionnés soit 179 personnes ; 94 hommes et 81 femmes dont 121 jeunes, 51 adultes et 6 vieux
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Village Lonteke 15 km :227 personnes ; 86 hommes et 150 femmes dont 158 jeunes, 72 adultes et 4 vieux. ➤ Village Sekele 16 Km : 36 ménages sélectionnés soit 169 personnes ; 66 hommes et 100 femmes dont 121 jeunes, 61 adultes et 3 vieux. ➤ Village Esanga 18Km : 26 ménages sélectionnés soit 61 personnes ; 27 hommes et 34 femmes dont 45 jeunes, 17 adultes et 2 vieux. ➤ Village Bongo Nkoko 19et 20 Km: 26ménages sélectionnés soit 84 personnes ; 33 hommes et 51 femmes dont 54 jeunes, 26 adultes et 4 vieux. ➤ Village Lobonze 21Km : 28 ménages sélectionnés soit 147 personnes ; 64 hommes et 89 femmes dont 97 jeunes, 44 adultes et 10 vieux. ➤ Village Bolingo : 25 ménages sélectionnés soit 134 personnes ; 58 hommes et 78 femmes dont 85 jeunes, 43 adultes et 5vieux ➤ 250 ménages soit 2161 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Kiri : ➤ Village BOOKE : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 163 personnes ➤ Village BOPANYA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 192 personnes ➤ Village NTWEYA : 20 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 190 personnes ➤ Village IKONGO MOKE/NTSIKOEMBA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 212 personnes ➤ Village MBUNGA : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 187 personnes ➤ Village NZALE : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 176 personnes ➤ Cité PENDJWA : 50 ménages bénéficiaires dont 25 ménages PA, soit 470 personnes ➤ Village LOKOKOLO (LOMUNO, MPENZELE et BONGILI) : 40 ménages bénéficiaires dont 20 ménages PA, soit 380 personnes ➤ Village ITENDO : 20 ménages bénéficiaires dont 10 ménages PA, soit 191 personnes
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ 149 leaders PA et COLO dont 85 PA sensibilisés sur le travail communautaire dans les villages de Pendjwa, Lokokolo, Bopanya, Mbolo, Ntweya, Booke, Mbunga, Nzale, Ikongo ➤ 250 ménages formés sur la culture des arbres fruitiers (Cocotier, Safoutier, Fruit à pain, Avocatier, Palmier à huile): ➤ 80 ménages dont 42 ménages PA des villages Lokokolo, Ntweya, IKongo ; ➤ 80 ménages dont 35 ménages PA des villages Itendo, Booke, Mbunga, Nzale ; ➤ 90 ménages dont 44 ménages PA des villages Pendjwa, Bopanya, Mbolo. ➤ 238 ménages dont 119 ménages PA des villages Ikongo, Itendo, Bofanya, Tweya, Booke, Mbunga, Mbolo, Pendjwa, Nzale, Lokokoloko, ont bénéficié des kits agricoles (une machette, une houe, un arrosoir, une paire de botte, une paire de gant et une combinaison) ➤ 60 ménages soit 804 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire d'Oshwe ➤ 405 jeunes, 36 vieux, 363 adultes dont 401 hommes et 391 femmes. ➤ 260 ménages bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Walikale ➤ 1127 personnes sensibilisées sur la conservation des forêts par l'utilisation de l'agriculture agro-écologique à travers une campagne dans 17 sites du projet, y compris Walikale centre ➤ 150 ménages bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Bikoro ➤ 260 ménages soit 2528 bénéficiaires de microprojet sélectionnés dans le territoire de Kalehe. ➤ Village Fendula : 148 bénéficiaires dont 106 PA ➤ Village Bumoga : 237 bénéficiaires dont 214 PA ➤ Village Rwamikundu : 130 bénéficiaires dont 82 PA ➤ Village Sati : 141 bénéficiaires dont 80 PA ➤ Village Mukinzi : 137 bénéficiaires dont 91 PA ➤ Village Chibinda : 118 bénéficiaires dont 92 PA ➤ Village Mutale : 114 bénéficiaires dont 78 PA
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Village Kashesha ; 144 bénéficiaires dont 81 PA ➤ Village Nguliro : 84 bénéficiaires dont 57 PA ➤ Village Rambo : 127 bénéficiaires dont 90 PA ➤ Village Chaminunu : 102 bénéficiaires dont 51 PA ➤ Village Muleganciro : 128 bénéficiaires dont 103 PA ➤ Village Cifunzi/Mushadu I : 119 bénéficiaires dont 83 PA ➤ Village Karana : 123 bénéficiaires dont 72 PA ➤ Village Rushengi : 138 bénéficiaires dont 90 PA ➤ Village Kalonge/Nyatesa : 155 bénéficiaires 110 dont PA ➤ Village Misinga : 118 bénéficiaires dont 92 PA ➤ Village Murhobo : 126 bénéficiaires dont 111 PA ➤ Village Chalobera : 139 bénéficiaires dont 99 PA ➤ ➤ 4078 apprenants en calculs, écriture et éducation de base en lien avec le vécu quotidien des PA et COLO : ➤ 299 apprenants pour le territoire de Dimbelenge : (Bakamba), 50 apprenants dont 10 hommes et 40 femmes ; (Kalele) 149 apprenants dont 73 hommes et 76 femmes ; (Lubunga) 75 apprenants dont 5 hommes et 70 femmes ; (Kabaala) 25 apprenants dont 14 hommes et 11 femmes. ➤ 64 apprenants pour le territoire de Bikoro :(Momboyo) 32 apprenants de niveau 0 dont 5 hommes (4 PA et 1 COLO) et 27 femmes (20 femmes PA et 7 COLO) ; 32 apprenants de niveau 1 dont 4 hommes (PA) et 28 femmes (10 PA et 18 COLO) ➤ 250 apprenants pour le territoire de Yahuma dont 180 femmes et 70 hommes ➤ 230 apprenants pour le territoire de Banalia dont 90 hommes et 140 femmes ➤ 200 apprenants pour le territoire de Lupatapata dont 50 hommes et 150 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire de Kiri dont 100 hommes et 150 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire d’Inongo dont 70 hommes et 180 femmes ➤ 195 apprenants pour le territoire d’Oshwe dont 63 hommes et 132 femmes
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ 250 apprenants pour le territoire de Mambasa dont 85 hommes et 165 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire de Bafwasende dont 55 hommes et 195 femmes ➤ 250 apprenants pour le territoire d’Opala dont 50 hommes et 200 femmes ➤ 150 apprenants pour le territoire de Lubefu dont 35 hommes et 125 femmes ➤ 195 apprenants pour le territoire de Dekese dont 40 hommes et 155 femmes ➤ 220 apprenants pour le territoire de Mweka dont 75 hommes et 145 femmes ➤ 384 apprenants pour le territoire de Kabinda (Ebaala et Tulumbi), 191 PA (91 femmes PA) et 193 COLO dont 208 femmes. ➤ 225 apprenants pour le territoire de Lubao (Ebaala et Kangulube), 208 PA (77 femmes PA) et 77 COLO dont 119 femmes. ➤ 125 apprenants pour le territoire de Lusambo (Mpangula et Katala), 82 PA (39 femmes PA) et 43 COLO dont 59 femmes. ➤ 181 apprenants dont 160 femmes pour le territoire de Walikale : (Kurundi) 31 apprenants dont 1 homme et 30 femmes ; (Busisi) 31 apprenants constitués de femmes ; (Itebero) 33 apprenants dont 1 homme et 32 femmes ; (Mpofi) 30 apprenants dont 12 hommes et 18 femmes ; (Matenda) 30 apprenants dont 3 hommes et 27 femmes ; (Kilali) 26 apprenants dont 4 hommes et 22 femmes. ➤ 6 Encadreurs de 6 centres opérationnels capacités en gestion ; ➤ Les 6 centres sont équipés en ouvrage et fourniture essentiels ➤ 6 formateurs formés sur l’approche de l’alphabétisation conscientisant ➤ 15 alphabétiseurs dont 2 femmes sélectionnées pour l’alphabétisation au territoire de Kalehe. ➤ 380 apprenants dont 62 hommes, 159 femmes, 25 garçons et 134 filles dont 143 femmes pour le territoire de Kalehe :
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ (Cifunzi/Kalonge).50 apprenants dont 2 hommes, 8 femmes et 40 filles ; (Fendula/Kashesha) 30 apprenants dont 14 hommes, 12 femmes et 4 filles ; (Fendula/Rwamikundu) 26 apprenants dont 14 hommes, 9 femmes et 3 filles; (Rambo-Centre) 25 apprenants dont 2 hommes, 12 femmes, 11 filles ; (Lushenyi) 54 apprenants dont 13 femmes, 9 garçons et 32 filles ; (Bumoga/Lurhamba) ; 21 apprenants dont 3 hommes, 15 femmes et 3 filles ;(Baraka/Misinga) 22 apprenants dont 3 hommes, 14 filles, 1 garçon et 3 filles ; (Kashesha) 44 apprenants dont 3 hommes, 25 femmes, 8 garçons et 8 filles; (Colobera) 55 apprenants dont 17 hommes, 16 femme, 7 garçons et 16 filles. ➤ 16 personnes en raison de 2 dont le comptable et le Chargé de Projet par ONGs (Equipe MIKA, Fondation Nselala, CENADEP, PIDP, DGPA, REPALEF, LINAPYCO, ANAPAC) ont été formées sur Bonnes pratiques et capitalisation de la gestion financière et comptable des projets ➤ 171 personnes dont 17 femmes formées sur l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des microprojets ainsi que le rapportage narratif et financier dans les territoires de Bikoro, Inongo, Yahuma, Lupatapata, Opala et Mweka ➤ 60 personnes dont 9 femmes ont été formées comme para-juristes et para-sociologues fonciers dans les territoires de Kiri, Yauma et Lusambo ➤ 607 personnes dont 196 femmes formées sur la production des cartes, la cartographie participative, la manipulation du GPS et a prise des données géo-référencées, la réalisation des inventaires multi-ressources et la manipulation de la boussole et la réalisation des transects et des layons dans les territoires de Kiri à Mpenjwa et Mambasa à Bango ➤ 41 personnes dont 11 femmes formées sur les sauvegardes environnementales et sociales à Kinshasa ➤ 79 personnes dont 18 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie communautaire dans les territoires de Kiri et Mambasa
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ 43 personnes dont 7 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie communautaire dans les territoires de Mweka ➤ 9 personnes dont 1 femme formées sur l'utilisation de l'outil Kobo à Kinshasa ➤ 15 personnes dont 2 femmes ont pris part à atelier de recyclage des délégués locaux sur la note de position des peuples autochtones en rapport avec le document de la politique foncière en RDC ➤ 43 acteurs dont 8 femmes composés du PFES, CLS, les ONGDs locales et les points focaux du REPALF, le responsable provincial du MEDD des territoires d'Inongo, Kiri et Oshwe formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ➤ 46 acteurs dont 4 femmes composés de Point Focal REPALF, les membres du CLS, les ONGDs locales pour les territoires de Bikoro, Kalehe et Walikale formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ➤ 39 acteurs composés de Point Focal REPALF, les membres du CLS, les ONGDs locales pour les territoires de Lubao, Lupatapata et Kabinda formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ➤ 67 participants dont 23 femmes formés sur la Foresterie communautaire et les APAC pour les Communautés autochtones et locales à Walikale ➤ 166 participants dont 58 femmes formés sur les outils d'identification des APAC et CFCL à Bikoro ➤ 122 personnes dont 25 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire. ➤ 38
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para-juristes et des para-sociologues fonciers formés sur la réforme foncière et sécurisation des terres autochtones à Bikoro ➤ 40 Experts provinciaux formés sur la bonne gouvernance foncière et de gestion des espaces des Peuples Autochtones de l'Equateur à Bikoro
Bénéficiaires féminins	0	29%	30	<p>En raison de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2565 femmes apprenants en calculs, écriture et éducation de base en lien avec le vécu quotidien des PA et COLO ➤ 329 femmes bénéficiaires des différentes formations citées ci-haut ➤ 751 femmes bénéficiaires de microprojets

Nom de l'indicateur	Base	Valeurs cibles cumulées		
		Septembre 2020	Cible finale	Observation
Effort de renforcement des capacités mesuré par le nombre d'organisations représentatives des PACL soutenues (directement ou indirectement) pour accroître leur participation à la gestion de l'utilisation des terres	0	49	50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 opérateurs recrutés pour l'identification des idées des MP (DIPY, CAIF, OCEAN, CIDB, GTF, FECOFFA, APSVR, UEFA, PIDP et EPAP) ➤ 6 opérateurs spécialisés (REPALEF, LINAPYCO, DGPA, ERND, ANAPAC et OSAPY) ➤ 23 ONGs locales bénéficiaires de la formation d'ERND dans 7 territoires (Inongo, Opala, Bafwasende, Yahuma, Lupatapata, Bikoro et Mweka) ➤ 4 Organisations ont fait partie du groupe de travail de renforcement de capacité dont CAMAID, REPEQ, VAPYBA ET APAGEC ➤ 3 ONGs (Equipe MIKA, Fondation NSELALA, CENADEP, UEFA, SPFA, ADGRN) retenues pour accompagner la communauté des territoires d'Inongo, Kiri et Oshwe dans la mise en œuvre des microprojets

Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages monétaires/non monétaires de la forêt	0	28 880	20 000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forêt d'APAKOLA-KIEKE, dans le territoire de Mambasa, 8919 habitants bénéficiaires dont 1 860 hommes, 2767 femmes et 4 289jeunes ➤ Forêt d'IKULU-ALOLEKE, pour le territoire de Kiri, 6225 habitants bénéficiaires ➤ Forêt de Batwa, dans le territoire de Mweka, 11 004 habitants bénéficiaires dont 2212 hommes, 2711 femmes, 1460 femmes en procréation et 4621 jeunes ➤ Forêt NKAHANGI/Bikoro : 1917 personnes dont 992 hommes, 545 femmes et 380 jeunes ➤ Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU/Walikale : 815 personnes dont 513 femmes et 173 PA ➤ Forêt de BONDO, KOMBE, MITSHIA et TONGONUENA : 9500 personnes
Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages de la forêt - de sexe féminin	0	7 996	7000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forêt d'APAKOLA-KIEKE, dans le territoire de Mambasa 2767 femmes ➤ Forêt de BATWA, dans le Mweka, 2711 femmes, 1460 femmes en procréation ➤ Forêt NKAHANGI/Bikoro : 545 femmes Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU/Walikale : 513 femmes
Habitants des forêts et de la communauté adjacente profitant des avantages de la forêt - minorité ethnique/autochtone	0	24 412	15000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forêt d'IKULU-ALOLEKE: 11 615 habitants du groupement BOLOMBI PENDJWA profitent directement des avantages de la forêt. 6225 habitants du village Pendjwa centre dont 16 clans de détenteurs ➤ Forêt d'APAKOLA-KIEKE : 70% de la communauté est pygmée (BAMBUTE), soit 6 243 PA ; 20% de BABILA/BABOMBBI et BABILA/BAKWANZA et 10% de NANDEet autres tribus immigrés tels que BABUDU, les Arabisés, ... ➤ Forêt de BATWA/Mweka : La communauté détentrice de la forêt est issue de la lignée familiale de Mongwelo Sombi, de la Tribu Batwa et du groupe ethnique des Autochtones pygmées 90% soit 9 903 PA. Trois villages qui composent la forêt communautaire qui ont dans l'ensemble 13 clans. Le village Bushobe a 5 clans tandis que les deux autres villages, à savoir : Kembe et Lokombe ont chacun 4 clans. ➤ Forêt NKAHANGI/Bikoro : 191 PA soit 10% de la population est autochtone et ils sont détenteur de ladite forêt coutumière. 90% autres ethnies en profitent dont les Ntomba (45%), Ekonda (30%), Ngele'antando (15%). Le village BOBANDA, village de détenteur est constitué de 5 clans et 21 familles. Ebembe (7familles), Boiyeli (5familles), Iyenze

				<p>(4familles), Bonyamba (3 familles) et Bonzoli (2familles). Le village a 4 lignées à savoir Iyonda, Ikoto-imboli, Luahe lo boonde et Mola-Bwanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Forêt CHANKUBA BEYA NTAKU/Walikale : Plusieurs villages dépendent de la forêt communautaire/APAC CHANKUBA -BEYA-NTAKU. Il s'agit de : ➤ Au Nord : BISARAMBA ; ➤ Au sud : TANGANYIKA ; ➤ A l'Est : BANA IYUBI ; et ➤ A l'Ouest : le Groupement BAKONDJO ➤ Forêt BONDO, KOMBE, MITSHIA et TONGONUENA : 8075 85% de la population est autochtone et ils sont détenteur de forêt coutumière.
Parties prenantes du DGM pour qui la gouvernance et les procédures du DGM sont transparentes et inclusives	0	70%	80%	➤ En raison de 87 sur 134 interviewés, 70% sont satisfaits de la gouvernance du PACDF. Les PA et COLO font partie intégrante des organes de gestion et de prise de décisions du projet.
Plaintes traitées ayant trait à l'exécution d'un projet donné	0	75%	85%	➤ 67 plaintes enregistrées et traitées depuis 2016 à ce jour dont 43 résolues, 20 en cours de traitement et 4 rejetés.
Plaintes liées à l'exécution d'un projet donné	0		85,00	

7. PASSATION DES MARCHES

7.1. Introduction (contexte, principes)

La passation des marchés est régie par le manuel des procédures administratives, financières et de passation des marchés du PACDF.

Le Plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque type de contrat, les seuils et préférentiels applicables.

Le projet actualise le Plan de Passation des Marchés selon les besoins, afin de refléter la mise en œuvre réelle des activités du projet. Toutes les révisions proposées dans le Plan de Passation des Marchés doivent être soumises à l’approbation préalable de la Banque. Il est mis en œuvre tel qu’approuvée par la Banque Mondiale.

Le PPM du présent projet comprend deux types de marchés ou contrats : (i) les marchés de fournitures des biens et de services non intellectuels, et (ii) les contrats de services de consultants. Il découle du plan d’action approuvé du programme afin de permettre la mise en œuvre effective des activités qui composent le programme.

Le PPM a pour but de faire une bonne planification des activités afin de permettre leur réalisation effective, en harmonie avec leur cadre logique et les objectifs généraux du projet. Il précise également le mode de sélection des attributaires et le type de contrat.

Le projet étant un projet de renforcement des capacités, il ne finance pas les marchés de travaux.

7.1.Etat d’avancement des marchés en cours de passation

Le présent rapport fait état de la situation de la passation des marchés du Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC pour le renforcement de capacités des peuples autochtones en vue de soutenir leur participation à des activités de gestion des terres et des forêts dues à la Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+) sur la période allant du 1^{er} janvier au 31 mars 2023. Il décrit de ce fait et de manière succincte certains marchés et prestations réalisés au cours du trimestre, qui sont soumis à un examen préalable ou à un examen à posteriori du bailleur.

La situation trimestrielle des activités menées est la suivante :

Voir Annexe 12

7.2. Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat

COMPOSANTES	DESCRIPTION DU CONTRAT	REFERENCE PTBA	MONTANT DU CONTRAT	MONTANT PAYÉ	MONTANT NON PAYÉ (ENGAGEMENT)	DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT	DÉLAI D'EXÉCUTION (CONTRAT)	DATE PRÉVISIONNELLE D'ACHÈVEMENT (ACTUELLE)	ACTIVITE REALISABLE CLOTURE DU PROJET
1. Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à la REDD+	AXE 1 FONCIER collecte des données sur les terres des PA pour la reconnaissance légale et la sécurisation des terres	P1A1				26/12/2017		31/05/2023	Influencer la réforme de la Loi sur l'Amenagement du Territoire pour la prise en compte des spécificités autochtones; validation de l'Edit de la Loi de Ts hopo; publication de la Loi de mise en œuvre de la Loi dans les provinces de Sanikiluebe et Maïndombe
	Axe 2 Promotion de la Loi et lutte contre les discriminations	P1A3				01/07/2017		31/05/2023	vulgarisation de la Loi du 15 juillet 2022 portant sur la Loi et promotion des peuples autochtones pygmées dans les différents territoires RDC
	Axe 3 Participation REDD+	P1A4							
	AXE 4 Gouvernance territoriale	P1A2				10/12/2022		31/05/2023	organiser les cours d'alphabétisation et de formation professionnelle

2. Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés	Axe 1 . Micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques	P2A							
	Microprojet OPALA/Caritas Isangi	P2A	83 056,5			1/12/2022		30/04/2023	Renforcer les capacités de 250 ménages sur la gestion durable des forêts et des terres agricoles (AGR ou UGR) et les aider à croître leurs économies domestiques sur base de la production et la commercialisation des produits agricoles. Appuyer les AGR ou UGR pour mettre en place un système d'incitation à la gestion des forêts et des ressources naturelles en exigeant des plantations fruitières ou la production de miel pour bénéficier des AGR.
	Microprojet Yahuma/Caritas Isangi	P2A	116 220			1/12/2022		30/04/2023	Renforcer les capacités de 250 ménages sur la gestion durable des forêts et des terres agricoles (AGR ou UGR) et les aider à croître leurs économies domestiques sur base de la production et la commercialisation des produits agricoles. Appuyer les AGR ou UGR pour mettre en place un système d'incitation à la gestion des forêts et des ressources naturelles en exigeant des plantations fruitières ou la production de miel pour bénéficier des AGR.
	Micro projet MAMBASA/PCF	P2A	96 506,5			Septembre 2022		30/04/2023	Promouvoir les initiatives de restauration de la forêt. Développer d'alternatives de revenus.

								économiques compe efforts de la restaura forêt
Micro projet DIMBELENGE/A DECC	P2A	99 373,5			Septembre 2022		30/04/2023	Promouvoir les initia restauration de la forêt; Développer c économiques compe efforts de la restaura forêt
Micro projet MWEKA/CEDAP	P2A	105 094			Octobre 2022		31/05/2023	Promouvoir les initia restauration de la forêt; Développer c économiques compe efforts de la restaura forêt
Micro projet DEKESE/Caritas KOLE	P2A	99 603,5			Septembre 2022		30/04/2023	Promouvoir les initia restauration de la forêt; Développer c économiques compe efforts de la restaura forêt
Micro projet LUBEFU/FODI	P24	104 749			Octobre 2022		31/05/2023	Mettre sur pieds un r conditionnement et c des produits agricole COLO; Utiliser la por mettre en place un s d'incitation à la bonn forêts et des ressour
Micro projet LUSAMBO/UMD EM	P2A	108 749			Octobre 2022		31/05/2023	Promouvoir les initia restauration de la for
Micro projet BAFWASENDE/ ACODELPY	P2A	99 950			Octobre 2022		31/05/2023	
Microprojet Walikale/ PIDP	P2A	73 000	30 000		Décembre 2022		31/05/2023	Mettre en place des transformation et cor des produits agro-ali

	Microprojet Oshwe/ Fondation Nselala	P2A	45 000	20 000		Décembre 2022		31/05/2023	Appuyer les acquis de locales de plantation l'élevage de petit bétail
	Microprojet Kiri/Equipe MIKA	P2A	45 000	20 000		Décembre 2022		31/05/2023	consolider les acquis locales de 250 ménages COLO pour la plantation et l'élevage des porcs secteur de Pendjara
	Microprojet LUBAO/ Caritas KABINDA	P2A	86 680			Décembre 2021		Décembre 2022	Développer d'alternatives économiques compétitives efforts de la restauration forêt; Contribuer à la sociale entre PA et CC
	Microprojet KABINDA/ Caritas KABINDA	P2A	94 660			Décembre 2021		Décembre 2022	Développer d'alternatives économiques compétitives efforts de la restauration forêt; Contribuer à la sociale entre PA et CC
	Microprojet LUPATAPATA/ ADGRN	P2A	71 250			Décembre 2021		Décembre 2022	Mettre sur pied un conditionnement et de des produits agricoles
	Microprojet BANALIA/LIMA	P2A	111 383,5			Décembre 2022		31/05/2023	
	Axe 2. Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés/ ANAPAC	P2B2				Juin 2017		31/05/2023	Obtenir 3 titres perpétuels CFCL (Bikoro, Mweka)
3. Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement	Suivi des plaintes et satisfaction/ REPALF	P3B1				Juin 2027		31/05/2023	Mise à jour du registre

nt des PA et COLO et consolider les feedbacks :									

7.3. Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés

Aucun différend susceptible de déboucher dans le processus de passation et réalisation des marchés

7.4. Difficultés rencontrées

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée au cours de ce trimestre.

Toutefois, il faut signaler :

- Les difficultés persistantes de la mise à jour du plan de passation des marchés sur STEP à cause de l'absence d'un Responsable de passation des marchés. Ce qui occasionne parfois le retard dans l'exécution des activités.

Toutes ses difficultés trouvent solutions à travers l'appui au quotidien d'une Assistante en interne en Passation de Caritas Congo ASBL, et qui bénéficie des appuis divers de la Banque mondiale et autres Experts en Passation des marchés des projets financés par la BM. Ce qui a permis des avancées enregistrées dans l'actualisation des Dossiers et la mise à jour du STEP.

8.1 ANNEXES (Liste des annexes).

Registre des plaintes

ANNEE 2015

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
001/2015	A	Maindomb e	Kiri	28.12.2015	Désengagement du délégué	Verbale	Résolue	Fin crise de légitimité
002/2015	A	Maindomb e	Inongo	17.02.201	Processus du choix du délégué	PV et vidéo	Résolue	Fin crise de légitimité
003/2015	B	Kinshasa	Kinshasa	17.02.2015	Processus du choix des délégués des territoires	Pétition	Résolue	Fin crise de légitimité

ANNEE 2017

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
004 /2017	B	Sud Kivu	Bukavu	23.03.217	Processus de consultation au Sud Kivu	Lettre de dénonciation	Résolue	Fin de la crise de légitimité
005/2017	B	Sankuru	Lubefu	23.05.2017	Mandat et fonctionnement de délégué sortant	PV des communautés	Résolue	Fin de la crise de légitimité
006/2017	A	Sankuru	Lusambo	07.06.2017	Processus de choix des délégués	Lettre des chefs coutumiers	Résolue	Fin de la crise de légitimité
007/2017	C	Kinshasa	Kinshasa	10.06.2017	Désaccord sur le choix des opérateurs spécialisés	Lettre de dénonciation	Résolue	Fin de conflit d'intérêt

008/2017	A	Lomami	Lubao	15.09.2017	Processus de communication	Rapport des tournés du Point Focal	Résolue	Renforcement tourné des PF
009/2017	A	Sankuru	Lubefu	16.09.2017	Processus de choix du délégué	Lettre des communautés	Renvoyée à la concertation entre les communautés	Fin de la crise de légitimité
010/2017	A	Lomami	Lubao	26.09.217	Processus du choix des délégués	PV des autorités traditionnels	Résolue	Fin de la crise de légitimité
011/2017	A	Equateur	Bikoro	15.10.2017	Mécanisme de communication	Rapport du PF	Résolue	Résolue à travers les tournés DU PF
012/2017	B	Kinshasa	Kinshasa	13.10.2017	Processus de choix des operateurs	Lettre de dénonciation	Résolue	Fin du conflit d'intérêt
013/2017	A	Maindomb e	Oshwe	24.10.2017	Processus de choix des délégués	Rapport du PF	Résolue	Fin de la crise de légitimité
014/2017	A	Lomami	Lubao	27.10.2017	Processus de choix du délégué	Lettre des autorités traditionnelles	En cours	Plainte Résolue
015/2017	A	Equateur	Bikoro	04.11.2017	Processus de choix des délégués	Rapport de Point Focal	Résolue	Fin de la crise de légitimité

016/2017	C	Maindombe	Oshwe	13.11.2017	Désaccord sur le choix des microprojets	Rapport de PF/territorial	Résolue	Plainte Résolue par la décision du CPN
017/2017	B	Kinshasa	Kinshasa	29.12.2017	Mandat des délégués cooptés par le REPALEF RDC	Lettre de dénonciation	Reçue	Nouveau délégué du REPALEF réélu
ANNEE 2018								
N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
018/2018	B	Sud Kivu	Kalehe	08.01.2018	Dénonciation des actes du Point Focal REPALEF	Rapport du Point Focal	Rejetée/plainte sans preuve	Réponse transmise aux plaignants
019/2018	C	Sankuru	Lusambo	19.03.2018	Recours à la fonction du délégué	Lettre	Renvoyée à la concertation entre les communautés	Réponse transmise aux plaignants
020/2018	B	Kinshasa	Kinshasa	22.03.2018	Lettre anonymes sur le choix des operateurs	Mail	Rejetée	Rejetée
021/2018	C	Kinshasa	Kinshasa	12.04.2018	Exclusion d'un délégué coopté au Comité de Pilotage National	Lettre de délégué sortant	Reçue	Plainte résolue par la Conférence

								Nationale REPALEF
022/2018	B	Kasaï Occidental	Mweka	19.06.2018	Processus de sélection des ONGs	Lettre du Comité de Suivi	Reçue	Fin du conflit d'intérêt
023/2018	B	Equateur	Bikoro	14.06.2018	Processus de sélection des ONGs	Lettre de dénonciation	Reçue	Fin du conflit d'intérêt
024/2018	C	Tshopo	Banalia Bangbo	10.07.2018	Désaccord sur les délais de mise œuvre des microprojets	Rapport des tournées du Point Focal	Reçue	Encours de résolution
0025/2018	C	Tshopo	Banalia Bangbo	10.07.2018	Sous information par le Comité de Suivi	Rapport des tournées du Point Focal	Reçue	Plainte Résolue par les mécanismes des Tournés des PF
026/2018	A	Kasai Occidental	Dekese Yalima	11.07.2018	Processus de choix des délégués	Rapport des tournés du Point Focal	résolue	Fin de la crise de légitimité
027/2018	B	Kinshasa	Kinshasa	13.07.2018	Réclamation solde mission d'identification des idées des microprojets	Verbal	résolue	Le paiement des soldes a été effectué

028/2018	B	Kasaï Occidental	Mweka	19.07.2018	Désaccord sur l'implication des autorités locales dans le processus des Micro- Projets	Rapport des tournés du Point Focal	Résolue	Une Décision du CPN a été prise
029/2018	C	Ituri	Mambasa Kazanla	27.07.2018	Désaccord dans la mise en œuvre des microprojets	Rapport des tournés de Point Focal	Encours	En cours de résolution
030/2018	A	Kasaï Central	Dimbelen ge Kabala	08.08.2018	Désaccord sur le choix des microprojets	Rapport des tournés de Point Focal	Résolue	Une décision du CPN a été prise
031/2018	A	Sankuru	Lusambo	09.08.2018	Processus de choix des délégués	Lettre des autorités traditionnelles	Résolue	Fin de la crise de légitimité
032/2018	B	Kasaï Occidental	Mweka	19.08.2018	Processus de sélection des microprojets	Lettre du Comité de suivi	Résolue	Une décision du CPN a été prise
033/2018	B	Kasaï Occidental	Dekese	15.09.2018	Processus de choix des délégués	Rapport des tournés de PF	Résolue	Les nouveaux délégués choisis
034/2018	A	Province Oriental	Banalia	17.09.2018	Désaccord sur le timing des microprojets	Rapport des tournés	Encours	Lancement des MP en cours
035/2018	C	Province Oriental	Mambasa	23.09.2018	Désaccord sur le timing des microprojets	Rapport des tournés	Résolue	Lancement des MP en cours

036/2018	C	Province Orientale	Opala	27.09.2018	Processus choix des délégués	Rapport des tournés	Résolue	Les nouveaux délégués choisis
037/2018	C	Kasaï Oriental	Lubefu	28.09.2018	Désaccord sur le choix des MP	Plainte des communautés	Résolue	Une décision du CPN a été prise
038/2018	C	Kasai Oriental	Lubao et Kabinda	29.09.2018	Désaccord sur le choix des Micros projets	Rapport des tournés du FP	Résolue	Une décision du CPN a été prise
039/2018	B	Kasai Occidental	Mweka	02.11.2018	Révocation des délégués	Lettre de l'ATCM	Résolue	Les nouveaux délégués ont été choisis par les communautés
040/2018	A	Tshopo	Kisangani	28.11.2018	Processus de légitimation de mandat du Point Focal principal REPALEF	Lettre OSAPY	Résolue	Une décision du CA REPALEF a été prise
041/2018	C	Ituri	Mambasa	30.11.2018	Processus de légitimation de mandat du Point Focal principal REPALEF	Lettre Mgr Justin	Résolue	Une décision du CA REPALEF a été prise
042/2018	B	Sud Kivu	Bukavu	25.12.2018	Processus de légitimation de mandat du Point Focal principal REPALEF	Lettre d'IPROFAV	Résolue	Une décision du CA REPALEF a été prise

ANNEE 2019								
N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
043/2019	A	Kasaï Occidental	Dekese	04.04.2019	Processus de sélection des délégués	Lettre du Comité Local de Suivi	résolue	Les nouveaux délégués ont été désignés
044/2019	A	Equateur	Bikoro	24.04.2019	Processus des choix des délégués	Rapport des tournés du Point Focal	En cours de résolution	Réorganisation d'une mission de pacification
045/2019	C	Kinshasa	Kinshasa	2.04.2019	Réclamation frais du forum de Bukavu	Rencontre physique	Resolue	Paieement des frais effectué
045/2019	B	Kinshasa	Kinshasa	13.06.2019	Réclamation nouveau contrat de la LINAPYCO	Rencontre physique	Résolue	PTBA LINAPYCO en préparation
046/2019	A	Dekese	Dekese	4.09.2019	Désaccord sur les fonds de la célébration de la Journée Internationale des PA	Echanges téléphoniques	Résolue	Tous les fonds de la JIPA 2019/Dekese ont été envoyés
047/2019	B	Ituri	Mambasa	27.08.2019	Remplacement du délégué de Mambasa	Rapport du Point Focal de l'Ituri	Résolue	Fin de la crise de légitimité

					décédé par un nouveau délégué			
048/2019	B	Tshopo	Banalia	12.11.2019	Choix du nouveau délégué de Banalia	Rapport de la tournée du Point Focal de la Tshopo	Résolue	Fin de la crise de légitimité
049/2019	B	Kasaï Oriental	Lupatapat a	24.11.2019	Remplacement du délégué décédé par un nouveau délégué	Rapport de la tournée du Point Focal du Kasaï Oriental	Résolue	Fin de la crise de légitimité
050/2019	B	Sankuru	Lusambo	05.12.2019	Le Délégué de Lusambo est devenu le Point Focal du REPALEF Sankuru	Lettre des chefs traditionnels	Résolue	Fin de la crise de légitimité

ANNEE 2020

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
050/2020	c	Kinshasa	Kinshasa	30.08.2020	Discrimination au sein du Groupe par le SP/CPN en tant que femme	Courrier électronique	Résolue	Cooptation du délégué dans le SP/CPN et dans le Comité de Pilotage

051/2020	A	Kasaï Oriental	Lubao	15.10.2020	Travail du Point Focal REPALEF Kasaï Oriental	Courrier électronique	Résolue	Initié le programme de renforcement des capacités du Point Focal
052/2020	A	Sankuru	Lusambo	5.10.2020	Conflit de leadership entre le Point Focal et un membre de la Communauté	Courrier électronique	Résolue	Le Comité Local de Suivi a fait la médiation
052/2020	B	Equateur	Mbandaka	12.10.2020	Réclamation sur le fin mandat du Point Focal REPALEF Equateur	Rapport de la réunion du Grand Groupe REPALEF/Equat eur	Résolue	Fin de la crise de légitimité
052/2020	B	Kinshasa	Kinshasa		Les projets spécifiques aux femmes dans le cadre du PACDF	Rapport de la réunion du Grand Groupe REPALEF Kinshasa	En cours	La plainte a été transmise au SP/CPN

ANNEE 2021

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
053/2021	A	Kasaï Occidental	Dekese	04.04.2019	Processus de sélection des délégués	Lettre du Comité Local de Suivi	Résolue	Les nouveaux délégués ont été désignés
054/2021	A	Equateur	Bikoro	24.04.2019	Processus des choix des délégués	Rapport des tournés du Point Focal	En cours de résolution	Réorganisation d'une mission de pacification
055/2021	C	Kinshasa	Kinshasa	2.04.2019	Réclamation frais du forum de Bukavu	Rencontre physique	Résolue	Paiement des frais effectué
056/2021	B	Kinshasa	Kinshasa	13.06.2019	Réclamation nouveau contrat de la LINAPYCO	Rencontre physique	Résolue	PTBA LINAPYCO en préparation
057/2021	A	Dekese	Dekese	4.09.2019	Désaccord sur les fonds de la célébration de la Journée Internationale des PA	Echanges téléphoniques	Résolue	Tous les fonds de la JIPA 2019/Dekese ont été envoyés
058 /2021	B	Ituri	Mambasa	27.08.2019	Remplacement du délégué de Mambasa décédé par un nouveau délégué	Rapport du Point Focal de l'Ituri	Résolue	Fin de la crise de légitimité
059/2021	B	Tshopo	Banalia	12.11.2019	Choix du nouveau délégué de Banalia	Rapport de la tournée du Point Focal de la Tshopo	Résolue	Fin de la crise de légitimité
060/2021	B	Kasaï Oriental	Lupatapata	24.11.2019	Remplacement du délégué décédé par un nouveau délégué	Rapport de la tournée du Point Focal du Kasaï Oriental	Résolue	Fin de la crise de légitimité

061/2021	B	Sankuru	Lusambo	05.12.2019	Le Délégué de Lusambo est devenu le Point Focal du REPALEF Sankuru	Lettre des chefs traditionnels	Résolue	Fin de la crise de légitimité
062/2021	ANNEE 2020							
063/2021	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
064/2021	c	Kinshasa	Kinshasa	30.08.2020	Discrimination au sein du Groupe par le SP/CPN en tant que femme	Courrier électronique	Résolue	Cooptation du délégué dans le SP/CPN et dans le Comité de Pilotage
065/2021	A	Kasaï Oriental	Lubao	15.10.2020	Travail du Point Focal REPALEF Kasaï Oriental	Courrier électronique	Résolue	Initié le programme de renforcement des capacités du Point Focal
065/2021	A	Sankuru	Lusambo	5.10.2020	Conflit de leadership entre le Point Focal et un membre de la Communauté	Courrier électronique	Résolue	Le Comité Local de Suivi a fait la médiation
065/2021	B	Equateur	Mbandaka	12.10.2020	Réclamation sur le fin mandat du Point Focal REPALEF Equateur	Rapport de la réunion du Grand Groupe REPALEF/Equateur	Résolue	Fin de la crise de légitimité
066/2021	B	Kinshasa	Kinshasa		Les projets spécifiques aux femmes dans le cadre du PACDF	Rapport de la réunion du Grand Groupe REPALEF Kinshasa	Résolue	Une mission du SP sera déployée dans les territoires.

067/2021	A	Sankuru	Lubefu	23.02.2021	Démarrage de projet PACDF dans le territoire de Lubefu, Projet d'alphabétisation et les frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi du territoire de Kabinda	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Une mission de l'expert en sauvegarde est prévue à Lubefu
068/2021	A	Kasaï Central	Mweka	25.03.2021	Conflits entre les Communautés Locales et Peuples Autochtones sur le foncier ; projet Alphabétisations des PACL et Frais de fonctionnement du Comité Local de Suivi.	Rapport des Tournées du Point Focal	Résolue	Arbitrage a été fait par le gouvernement

ANNEE 2022

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
069/2022	B	Kasaï Occid	Mweka	12.08.2022	Choix de délégué suppléant	Rapport du PF	Résolue	Fin du conflit
070/2022	B	Kasaï Occid	Dimbelenge	18.08.2022	Démarrage du projet PACDF	Rapport du PF	Résolue	Fin de conflit
071/2022	B	Kasaï Orient	Kabinda	16.08.2022	Travail du Point Focal	Rapport du PF	Résolue	Fin de conflit
072/2022	B	Kasaï Orient	Kabinda	16.08.2022	Conflit d'intérêt	Rapport du PF	Résolue	Fin de d'incompréhension
073/2022	A	Equateur	Bikoro	17.08.2022	Travail de l'opérateur ANAPAC et manque d'information	Rapport du PF	Résolue	Fin de réclamation

ANNEE 2023

N° du Dossier	Type de plainte	Province	Territoire	Date du dépôt de la plainte	Objet de la plainte	Voie par laquelle la plainte a été reçue	Statut (en cours ou résolue)	Résultat ou observation
073/2023	A	Kasai Occid	Dekese	10.01.2023	Désaccord sur le financement alloué par la Caritas aux ONGs locales	PV des ONGs locales	Recevable	En cours de résolution
074/2023	A	Kasai Occid	Dekese	12.01.2023	Non respect du calendrier d'exécution des MP devant commencer en 2022	PV du Comité Local de Suivi	Recevable	En cours de résolution
075/2023	A	Kasai Occid	Dekese	12.01.2023	Retrait de la confiance à la Caritas Dekese à confier à la Caritas Kole	Rapport des tournées du PF/REPALEF Kasai Occid.	Recevable	En cours de résolution
076/2023	A	Kasai Occid	Dekese	16.01.2023	Désaccord sur le budget réel alloué pour le MP	Rapport des tournées du PF et vidéos	Recevable	En cours de résolution
077/2023	A	Kasai Occid	Dekese	23.01.2023	Non jouissance des droits de la savane par les communautés à Itunga en conflit avec celui du village voisin	PV du Comité Local de Suivi	Recevable	En cours de résolution par le service de sauvegarde
078/2023	A	Kasai Occid	Dekese	23.01.2023	Promesse non tenue en fonction des activités planifiées lors de déroulement du projet	PV du Comité Local de Suivi, rapport du PF et les images vidéos	Recevable	En cours de résolution
079/2023	A	Kasai Occid	Dekese	23.01.2023	Retard de financement des réunions du Comité Local de Suivi	Rapport du PF avec Vidéo	Recevable	En cours de résolution
080/2023	A	Kasai Occid	Dekese	24.01.2023	Promesse non tenue sur les appuis aux réunions du Comité Local de Suivi	Rapport du PF avec Vidéo	Recevable	En cours de résolution
081/2023	A	Kasai Occid	Dekese	24.01.2023	Substitution de rôle à jouer dans la gestion du	PV de réunion du Comité de Suivi	Recevable	En cours de résolution

					projet par l'ingénieure formatrice des membres de l'ONG opérateur des MP			
082/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	24.01.2023	Désaccord de paiement de l'émission radio de sensibilisation des communautés dans le cadre de restauration des paysages	PV de réclamation du gestionnaire de la radio, photos et images vidéo	Recevable	En cours de résolution
083/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	26.01.2023	Réclamation des droits des terres et du pouvoir coutumier	PV de réunion du Comité de Suivi	Recevable	En cours de résolution
084/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Retrait de confiance à PROIYAD (Promotion des Iyalima à Dekese) par les communautés	PV de réunion du Comité de Suivi et rapport des tournées du PF	Recevable	En cours de résolution
085/2023	B	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Conflit d'intérêt entre la Caritas Kole et celle de la Caritas Dekese pour les MP	Rapport des tournées du PF	Non recevable	La plainte n'est pas liée au projet
086/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Manque de considération et de collaboration avec les communautés et le Comité local de Suivi	PV de revendication des communautés	Recevable	Résolue au cours des entretiens avec le PF
087/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Manque de transparence dans la mise en œuvre des MP	PV de revendication des communautés	Recevable	Résolue au cours des entretiens avec le PF
088/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Travail clandestin avec les tierces personnes	PV de revendication des communautés	Non recevable	La plainte non fondée
089/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Injustice et la partialité (traitement de certains	PV de revendication des communautés	Recevable	Résolue au cours des entretiens avec le PF

					membres des communautés)			
090/2023	A	Kasaï Occid	Dekese	27.01.2023	Manque de mécanisme de reconnaissance des Chefs coutumiers	PV de revendication des communautés	Recevable	En cours de résolution
091/2023	B	Tshopo	Yahuma	08.02.2023	Désaccord lié aux activités MP entre les communautés et la Caritas Congo Asbl	Lettre de la Caritas Yalonde: Réf: 001/CEDIS...	Recevable	En cours de résolution
092/2023	B	Tshopo	Yahuma	08.02.2023	Insécurité des agents du projet à Yalonde	Lettre de la Caritas Yalonde: Réf: 001/CEDIS...	Recevable	Plainte nécessitant l'intervention d'une institution étatique de l'Etat en charge de la sécurité
093/2023	A	Tshopo	Yahuma	08.02.2023	Conflit entre les communautés locales et peuples autochtones	Lettre de la Caritas Yalonde: Réf: 001/CEDIS...	Non recevable	La plainte non fondée