CARITASCONGO ASBL

Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en
République Démocratique du Congo /PACDF - DGM (P149049)

Rapport de Suivi Financier - Deuxième Trimestre 2020 (Avril à juin 2020)

1. Table des matières

ABREVIATION ____ 2

INTRODUCTION GENERALE ____ 4

DESCRIPTION DU PROJET ____ 4

Objectif de développement ____ 4

Bénéficiaires du projet (directes et indirectes) ____ 5

Résultats attendus ____ 5

Composantes du projet ____ 5

Coût et financements du projet ____ 6

4.1 Dates clé du projet ____ 7

Zone d'intervention du projet ____ 7

4.8. Antennes Provinciales ____ 7

GESTION FINANCIERE ____ 8

Ressources et emplois ____ 8

Le suivi du décaissement ____ 13

Le suivi des recommandations des revues/ audits de gestion financière ____ 13

Difficultés rencontrées ____ 14

L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES ____ 16

Présentation des activités ____ 16

Activités programmées ____ **Erreur ! Signet non défini.**

Etat d'avancement des activités ____ **Erreur ! Signet non défini.**

Présentation/ Suivi des indicateurs de performance ____ 16

PASSATION DES MARCHES ____ 25

Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat ____ 25

Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marches ____ 26

Difficultés rencontrées ____ 26

ANNEXES (Liste des annexes). ____ 27

2. **ABREVIATION**

AEN **:** Agence d'Exécution Nationale

ANAPAC : Alliance Nationale d'Appui et de Promotion des Airs et Territoires du Patrimoine autochtones et Communautaires

ANO **:** Accord de Non Objection

APAC **:** Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire

ASBL : Association sans but lucratif

CAFI **:** Fonds d'Investissement pour l'Afrique Centrale

CFCL **:** Concession Forestière et aires de Conservation de patrimoine autochtone et Communauté Locale

CPN **:** Comité de Pilotage National

COLO **:** Communautés Locales

DGM **:** Mécanisme spécial de dons

DGPA **:** Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones

ED **:** Entente Directe

FONAREDD : Fonds National REDD

GTAREF : Groupe de Travail des Peuples autochtones sur la Réforme Foncière

LINAPYCO : Ligue Nationale des Pygmées au Congo

PACDF **:** Projet d'appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt

PA **:** Peuples Autochtones

PACL **:** Peuples Autochtones et Communautés Locales

PIF **:** Programme d'Investissement pour la Forêt

PTBA **:** Plan de Travail et Budget Annuel

RDC **:** République Démocratique du Congo

REDD+ **:** Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la dégradation des Forêts

REPALEF : Réseau des Populations autochtones et Locales pour la gestion durable des Ecosystèmes Forestiers

3. INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Forestier (PIF), et sous l'égide du Fonds Stratégique sur le Climat, la Banque mondiale met à la disposition des populations locales dépendant des forêts, une subvention de huit millions de Dollars Américains (6.000.000 $US DGM et 2.000.000 $US fonds CAFI) en vue de renforcer leurs capacités et de soutenir leurs initiatives spécifiques, pour accroître ainsi leur participation au PIF et à d'autres processus REDD+ aux niveaux national et local.
Cette subvention est octroyée dans le cadre du partenariat entre le PIF et le Gouvernement de la RDC, sous la responsabilité du Point Focal PIF.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet d'Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts (PACDF) dont le "Mécanisme Spécial de Dons en faveur des Peuples autochtones et des Populations Locales" (l'acronyme anglais est DGM) en constitue le premier financement qui couvre 19 territoires répartis dans les Provinces de Maï Ndombe, de Kasaï Central et Oriental, de l'Equateur, de la Tshopo ainsi que du Nord et Sud – Kivu. Le Comité de Pilotage National (CPN) est chargé de superviser la mise en œuvre du PACDF à travers une Agence d'Exécution Nationale, recrutée à cet effet.
La période de sa mise en œuvre court du 1ier juillet 2016 au 31 décembre 2021, soit une durée maximum de cinq (5) ans.

Le PACDF est mis en œuvre à travers deux organes, à savoir le Comité de Pilotage National (CPN) et l'Agence d'Exécution Nationale (AEN), Caritas Congo Asbl, qui est responsable de la bonne exécution du projet devant la Banque mondiale. Le CPN est l'organe de concertation et de décision des représentants des peuples autochtones et des communautés locales pour la mise en œuvre du PACDF. L'AEN est signataire de l'accord de Don avec la Banque mondiale. Elle est responsable de la bonne exécution des activités du projet devant la Banque mondiale et le CPN, dans les limites du budget alloué, tel que repris dans l'Accord de don.

4. DESCRIPTION DU PROJET

4.1 Objectif de Development

L'objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des Communautés Locales de façon à ce que :

- Les PA et COLO de 19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et Walikale, ont une représentation claire, légitime et durable au niveau national et territorial pour les discussions relatives à la gestion des terres et des forêts liées à Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) et,

- Les organisations PA et COLO prouvent leurs capacités à développer des activités culturelles qui, tout en étant satisfaisantes et enrichissantes ne constituent pas un danger pour la forêt.

4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes)

Le projet comprend les parties prenantes suivantes :

- *Au niveau local*, les PA et COLO et les entités locales (telles que les organisations communautaires de base) dans les 16 territoires ciblés. Le terme PA et COLO est limité aux peuples autochtones et aux communautés locales qui vivent dans les zones voisines, qui partagent les traditions, les rituels (y compris les événements religieux) et les moyens de subsistance (centrée sur la chasse).
- *Au niveau national*, les administrations telles que le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Ministère des affaires foncières, le Ministère en charge des femmes, le Ministère de l'agriculture, le Ministère en charge de la jeunesse, en vertu des secteurs des microprojets à financer. D'autres bénéficiaires comprennent un bon nombre d'organisations de la société civile nationales et locales représentant les PA et COLO.

4.3 Résultats attendus

Les résultats escomptés du PACDF sont :

- Les capacités des PA et COLO au niveau local en termes de gestion communautaire et durable des terres, des forêts et des ressources naturelles sont renforcées – y compris la démonstration de leur capacité à identifier et mettre en œuvre des micro-projets visant à réduire la pression ;
- Une gestion durable des terres, des forêts et des ressources naturelles est promue et facilitée, et les expériences capitalisées sur afin de promouvoir le modèle et les processus ;
- Les institutions de représentation des PA et COLO sont renforcées afin de faire valoir les droits des PA, leur participation aux processus de gestion des terres et du foncier est facilitée, et leur culture est promue.

4.4 Composantes du projet

Les activités du PACDF sont focalisées entre autres sur des études spécifiques visant à promouvoir la prise en compte des droits fonciers des Pygmées dans le processus de la réforme foncière en cours en République Démocratique du Congo.

Ces activités sont classées sur 3 Composantes ci – après :

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.

Cette composante vise à renforcer les capacités et l'implication des communautés autochtones et locales (information, communication, formation) sur le processus REDD+ et l'amélioration des droits des populations locales (lois forestières, foncières, etc.). Elle comporte 2 sous-composantes:

- la première appuiera la participation des PA aux processus nationaux (réforme foncière, initiatives d'évolutions réglementaires, négociations climat, etc.);
- la seconde appuiera les organisations dans les territoires (information, éducation et communication, diffusion des textes de loi) pour faire connaître les droits, le renforcement du tissu associatif pour faire apparaitre des leaders autochtones sur les questions de gestion des ressources naturelles.

Composante 2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.

Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes dont :

- des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- la gestion communautaire des forêts pilotes.

Composante 3: Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement des PA et COLO et consolider les feedbacks.

Cette composante vise à assurer la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des procédures de la Banque mondiale, mais avec suffisamment de souplesse / flexibilité tenant ainsi compte de la capacité des communautés. Elle compte deux sous composantes:

- La gestion fiduciaire et contractuelle du projet
- La gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le financement du fonctionnement du CPN.

4.5 Coût et financements du projet

Ci-dessous le tableau de financement du PACDF.

Tableau 1. Financement du projet :

Coût total du Projet	USD 8million hors taxe
Date signature du Don TF n° 0A0924	26 Avril 2016
Date d'approbation par le Conseil d'Administration de la BM	01Juillet 2016
Montant du don de préparation du projet	USD 8 000 000

4.6 Dates clé du projet (approbation, mise en vigueur, clôture, période de grâce)

Date de mise en vigueur	21 juin 2016
Date de clôture de l'accord de Don	31 Juin 2021
Date de fin de décaissement	30 Novembre 2021

4.7 Zone d'intervention du projet

Le projet couvre les territoires suivants : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Bikoro, Kalehe et Walikale.

4.8. Antennes Provinciales

Les antennes provinciales du projet sont :

- Province de Maïndombe : Inongo, Kiri et Oshwe,
- Province de la Tshopo : Bafwasende, Banalia, Opala et Yahuma,
- Province d'Ituri : Mambasa,
- Province du Kasai Oriental : Lupatapata
- Province du Sankuru : Lubefu et Lusambo,
- Province de Lomami : Kabinda et Lubao,
- Province du Kasaï Central : Dimbelenge,
- Province du Kasaï Central : Dekese et Mweka,
- Province de l'Equateur : Bikoro,
- Province du Sud-Kivu : Kalehe
- Province du Nord-Kivu : Walikale.

5. GESTION FINANCIERE

5.1 Ressources et emplois

Trimestre terminant le 30/06/2020					
Dollar Américain (USD)					
Désignation	**Trimestre**		**Cumulatif**		**Prévisions 6 mois**
RESSOURCES					
CAPITAL PAR DOTATION					
AVANCE INITIALE			500 000,00		
DRF PAYES	189 208,00		2 285 806,00		
PAIEMENT DIRECT					
AUTRES DOTATIONS					
DAO VENDUS					
REPORT A NOUVEAU					
Sous-Total RESSOURCES		189 208,00		2 785 806,00	
Financement Total		189 208,00		2 785 806,00	
EMPLOIS		157 572,76		2 353 714,23	
RENFORCEMENT DE LAPARTICPATION PACOLO	54 600,00		418 680,00		
APPUYER UNE GESTION DURABLE DES TERRES ET FORETS	40 547,00		464 076,46		
COORDINATION, COMMUNICATION ET SUIVI EVALUATION	62 425,76		1 470 957,77		
Total des dépenses		157 572,76		2 353 714,23	
Encaissements moins dépenses		31 635,24		432 091,77	
Evolution nette de l'encaisse		31 635,24		432 091,77	
Solde d'ouverture de l'encaisse					432 091,77
TRESORERIE					
BANQUE	273 837,10				
CAISSE PRINCIPALE	0,24				
DEBITEURS DIVERS	67 252,19				
DIOCESES DEBITEURS	40 177,00				
CHARGES DE PROJET	19 190,00				
Total de l'encaisse d'ouverture		400 456,53			
Encaisse nette disponible		432 091,77		432 091,77	432 091,77
SOLDE DE TRESORERIE(R-E)		31 635,24		432 091,77	
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE	408 257,34		408 257,34		
CAISSE PRINCIPALE					
DEBITEURS DIVERS	968,19		968,19		
DIOCESES DEBITEURS	22 866,24		22 866,24		

CHARGES DE PROJET					
Solde total de clôture de l'encaisse		**432 091,77**		**432 091,77**	**432 091,77**

Nous signalons que le solde de trésorerie de 432 091,77$ qui constitue les encaisses, symbolise la trésorerie générale dont la trésorerie liquide est de 408257,34 (solde en banque) et la trésorerie théorique est de 23 834,43$ qui constituent des avances non encore justifiées.

a. Fonds IDA/TF :

Les fonds reçus sont constitués des décaissements effectués sur le compte désigné du projet pour la réalisation des activités, d'une part et du fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale, d'autre part.

L'ensemble des **ressources reçues pendant ce trimestre s'élève à cent quatre-vingt-neuf mille deux cents huit Dollars Américains (189 208,00USD).**

Ci-dessous, le tableau des demandes de remboursement effectuées depuis le début du projet.

DRF PAYES			
Désignation	**Cumul précèdent en USD**	**Total Mouvements de la période en USD**	**Cumul présent en USD**
Avance initiale	$500 000,00		$500 000,00
DRF N° 2bis	$273 911,00	$273 911,00	$773 911,00
DRF N°003	$41 711,00	$41 711,00	$815 622,00
DRF N°004	$135 570,00	$135 570,00	$951 192,00
DRF N°005	$131 697,00	$131 697,00	$1 082 889,00
DRF N°006	$250 383,00	$250 383,00	$1 333 272,00
DRF N°007	$205 998,00	$205 998,00	$1 539 270,00
DRF N°008	$154 277,00	$154 277,00	$1 693 547,00
DRF N°009	$243 028,00	$243 028,00	$1 936 575,00
DRF N°010	$67 241,00	$67 241,00	$2 003 816,00
DRF N°011	$228 986,00	$228 986,00	$2 232 802,00
DRF N°012	$102 957,00	$102 957,00	$2 335 759,00
DRF N°013	$145 555,00	$145 555,00	$2 481 314,00
DRF N°014	$112 925,00	$112 925,00	$2 594 239,00
DRF N°015	$69 290,00	$69 290,00	$2 663 529,00
DRF N°016	$119 918,00	$119 918,00	$2 783 447,00

b. Les dépenses par composante

Au cours du 2er trimestre 2020, les dépenses du projet étaient en USD 157 572,76

Le tableau ci-après donne les détails de dépenses engagées :

Libellé	Débit	LIGNES
APPUI AU REPALEF POUR LES CONSULTATIONS MULTI-SECTORIELLE SUR LE FONCIER	10 020,00	P1A1012
PAIEMENT FACTURE OPERATEUR LINAPYCO	12 000,00	P1A1001
AXE FONCIER	**22 020,00**	
JUSTIFICATION JIPA 2018 TROIS TERRITOIRES RESTANT	1 800,00	P1A3003
CONTRIBUTION A LA CELEBRATION DE JIPA POUR LES 19 TERRITOIRES	11 590,00	P1A3003
AXE LOIS, CULTURE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	**13 390,00**	
APPUI A LA MISSION D'ELECTION DES DELEGUES AU COMITE DE PILOTAGE NATIONAL DANS 4 TERRITOIRES	19 190,00	P1B2004
RC STRUCTURATION DES ORGANES PA	**19 190,00**	
PAIEMENT FACTURE ACHAT TELEPHONE POUR L'OUTIL KOPO	6 783,00	P2B4003
PAIEMENT FACTURE OPERATEUR OSAPY/ELABORATION DES CARTES DE TERROIRS PA	33 764,00	P2B4001
PLAN DE GESTION, RAPAR ET CARTOGRAPHIE	**40 547,00**	
APPUI AU FONCTIONNEMENT DE L'AEN MOIS D'AVRIL/CONTRIBUTION AU SALAIRE	6 900,00	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN	1 928,73	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT AEN MOIS DE MAI 2020/CONTRIBUTION AU SALAIRE	6 900,00	P3A1001
APPUI AU FONCTIONNEMENT DE L'AEN CONTRIBUTION DE SALAIRE	2 671,00	P3A1001
FRAIS BANCAIRE	476,03	P3A1001
FEE-FONCTIONNEMENT CARITAS	**18 875,76**	
PAIEMENT HONORAIRE AVRIL EXPERT EN SAUV. ENV ET SOCIALE	3 000,00	P3A2001
PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AVRIL ASSISTANT TECHNIQUE	1 500,00	P3A2005
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2020 ASSISTANT TECHNIQUE	1 500,00	P3A2005
PAIEMENT HONORAIRE MOIS DE MAI EXPERT EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	3 000,00	P3A2001
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN ASSISTANT TECHNIQUE	1 500,00	P3A2005
EXPERT SAUVEGARDE	**10 500,00**	
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE AVRIL 2020 ASSISTANTE EN COMMUNICATION	1 000,00	P3A3001
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI ASSISTANTE EN COMMUNICATION	1 000,00	P3A3001
PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN ASSISTANTE EN COMMUNICATION	1 000,00	P3A3001

COMMUNICATION	**3 000,00**	
PAIEMENT FACTURE OPERATEUR REPALEF	22 500,00	P3B1001
PAIEMENT FACTURE OPERATEUR REPALEF	6 300,00	P3B1001
SUIVI PLAINTES ET SATISFACTION	**28 800,00**	
PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION ET MEGA INTERNET	400,00	P3B2001
PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION ET MEGA INTERNET	400,00	P3B2001
PAIEMENT MEGA INTERNET REUNION ST/CPN	150,00	P3B2005
PAIEMENT CARTE DE COMMUNICATION ET MEGA INTERNET	300,00	P3B2001
FONCTIONNEMENT DU CPN	**1 250,00**	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**157 572,76**	

c. Le suivi des comptes divers/comptes d'attente

Libellé	Solde T-1	Montant Justifiés pendant le trimestre	Solde comptable T	Situation des opérations présentant le solde du compte en présentant l'ancienneté du compte	Commentaires	Actions à mener
REPALEF	$33 488,19	$32 520,00	$968,19	03-juin-20	Avance pour exécution du contrat dont les activités sont en cours. Facture T2 2020	Justification en T3 2020
Caritas Congo	$40 177,00	$19 310,76	$20 866,24	15-mars-20	Frais de déplacement des PA après la réunion de la 8ème session du CPN et le frais de déplacement terrestre des délégués pour la participation à la réunion de 9ème session CPN qui était prévue en fin Mars 2020 mais reporter suite à la pandémie de COVID-19.	Pièces seront ramenées au prochain CPN national en Renvoyer à cause de la Pandémie COVID-19.

d. Les soldes de trésorerie

A la clôture de la période, la trésorerie du projet se présente comme suit :

- Banque : 408.257,34 $US

5.1.Suivi budgétaire

Cfr Annexe N°3

Explication budgétaire dans l'annexe 3

5.2.Le suivi du décaissement

SUIVI DES DECAISSMENTS DE L'ANNEE 2020					
ECHEANCE	**Désignation**	**DECAISSEMENT PREVU (DRF)**	**DECAISSEMENT REALISES(DRF)**	**ECART**	**Taux de décaissement**
août-16	Avance Initiale	$500 000,00	$500 000,00	$0,00	100,00%
mai-17	DRF N° 2bis	$273 911,00	$273 911,00	$0,00	100,00%
juin-17	DRF N°003	$41 711,00	$41 711,00	$0,00	100,00%
févr-18		$250 000,00	$0,00	$250 000,00	0,00%
mars-18	DRF N°004	$150 000,00	$135 570,00	$14 430,00	90,38%
avr-18	DRF N°005	$200 000,00	$131 697,00	$68 303,00	65,85%
mai-18	DRF N°006	$250 000,00	$250 383,00	-$383,00	100,15%
juil-18		$300 000,00	$0,00	$300 000,00	0,00%
août-18	DRF N°007	$350 000,00	$205 998,00	$144 002,00	58,86%
sept-18		$250 000,00	$0,00	$250 000,00	0,00%
oct-18	DRF N°008	$200 000,00	$154 277,00	$45 723,00	77,14%
nov-18		$292 400,00	$0,00	$292 400,00	0,00%
févr-19	DRF N°009	$223 180,00	$243 028,00	-$19 848,00	108,89%
mars-19		$150 000,00	$0,00	$150 000,00	0,00%
avr-19	DRF N°010	$150 000,00	$67 241,00	$82 759,00	44,83%
mai-19		$150 000,00	$0,00	$150 000,00	0,00%
juin-19		$75 000,00	$0,00	$75 000,00	0,00%
juil-19		$150 000,00	$0,00	$150 000,00	0,00%
juin-19	DRF N°011	$165 000,00	$228 986,00	-$63 986,00	138,78%

juil-19		$150 000,00	$0,00	$150 000,00	0,00%
août-19	DRF N°012	$150 000,00	$102 957,00	$47 043,00	68,64%
sept-19		$75 000,00	$0,00	$75 000,00	0,00%
oct-19		$75 000,00	$0,00	$75 000,00	0,00%
nov-19	DRF N°013	$150 000,00	$145 555,00	$4 445,00	97,04%
déc-19		$0,00	$0,00	$0,00	#DIV/0!
janv-20		$50 000,00	$0,00	$50 000,00	0,00%
févr-20	DRF N°014	$150 000,00	$112 925,00	$37 075,00	75,28%
mars-20		$50 000,00	$0,00	$50 000,00	0,00%
avr-20		$100 000,00	$69 290,00	$30 710,00	69,29%
mai-20		$100 000,00	$0,00	$100 000,00	0,00%
juin-20	DRF N°017	$100 000,00	$119 918,00	-$19 918,00	119,92%
TOTAL		**$5 271 202,00**	**$2 783 447,00**	**$2 487 755,00**	**52,80%**

Le niveau actuel du décaissement est de 52,80% par rapport à la prévision suite aux :

- L'expert en sauvegarde environnementale et sociale avait démissionné et les processus ont pris beaucoup du temps pour le remplacer jusqu'en septembre 2019. Plus d'une Année sans activités de sauvegarde.
- Les processus de la mise en œuvre de micro projet ont également pris du retard pour cette cause précédente.
- Et l'ensemble des activités de suivi de micro projet et alphabétisation en pâtissent également.
- La situation de la pandémie de COVID-19 a ralenti certainement activités (Telles que la tenue de la réunion de CPN pour validation du PTBA 2020)

5.4 Le suivi des recommandations des revues

Cfr ANNEXE 12 (c'est plus de 7 pages)

5.5 Difficultés rencontrées

- Les avances pour le transport terrestre des délégués pour participer à la 9ème session de CPN souffrent de la justification qui ne sera possible qu'à la fin de la pandémie de COVID-19 ou de l'ouverture de trafic aérien.

Au cours de ce semestre, le projet a connu un ralentissement de la mise en œuvre du projet par rapport à ses prévisions, suite à la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie Covid-19. Les mesures prises par les autorités du Pays pour empêcher la propagation de la maladie a affaibli le rythme du travail, à titre d'exemple le confinement de la commune de la Gombe, la fermeture des frontières ainsi que les volLa tenue de la 9ème session du Comité de Pilotage National prévue en mars 2020,

- Le lancement des microprojets prévu en avril 2020,
- La participation des PA aux ateliers provinciaux de validation de la politique foncière prévue en février- mars 2020.

6. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

6.1 Présentation des activités

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2020, l'équipe du projet s'est déployée pour la réalisation des activités conformément au plan de travail et budget annuel et s'approprier davantage les méthodes de gestion financière, de gestion de trésorerie et de passation des marchés de la Banque mondiale.

Suite à la pandémie du Covid-19 qui touche le monde, plusieurs activités ont été perturbées. Mais néanmoins certaines ont été réalisées entre autre :

- Finalisation du contrat de l'opérateur LINAPYCO et signature du contrat pour 2 ans;
- Suivi de l'avenant de l'opérateur ANAPAC sur les enquêtes socio-économiques à Mweka;
- Lancement de processus d'acquisition des documents pour la reconnaissance légale des concessions forestières à KIRI et MAMBASA;
- Finalisation d'élaboration et négociation de 3 microprojets pour Kiri, Inongo et Oshwe qui pourront être lancé d'ici fin juillet après obtention de l'Avis de Non Objection de la Banque Mondiale.

6.2 Etat d'avancement des activités

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+.
Cette composante couvre 4 axes, à savoir : (i) le Foncier, (ii) la Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations, (iii) la Participation au programme REDD+ et (iv) la Gouvernance Territoriale.
Axe Foncier : Au cours de ce trimestre, l'opérateur a signé son contrat de deux ans pour la deuxième phase. Ce contrat a pour objectif principal de renforcer la capacité de plaidoyer des peuples autochtones sur la réforme foncière.
Axe 2. Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations
Au cours du deuxième trimestre de l'année 2020, l'opérateur a soumis à l'Assemblée Nationale la proposition de la loi organique portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées.

Axe 3. Participation au programme REDD+
Au cours de ce trimestre 2020, les résultats suivants ont été atteints :
Les activités relatives à la participation au programme REDD+ ont consisté au raffinement des fiches des microprojets retenus pour la province du Maï-Ndombe. Ce raffinement porte notamment sur :

- La clarification de la logique d'intervention (Objectifs, résultats et activités des microprojets) ;
- La définition des modalités pratiques de mise en œuvre des microprojets, notamment les rôles des acteurs impliqués, la poursuite des activités après le financement ;
- La mise en cohérence entre le narratif et budget des 3 microprojets.
- Elaboration et approbation des contrats pour les ONGs locales qui interviendront dans l'accompagnement de la mise en œuvre des microprojets ;

- Le développement de la matrice d'analyse d'impacts environnementaux et sociaux de chaque activité des microprojets ;
- La clarification de la durabilité du projet : rôle du comité gestion, modalités du fonctionnement (règles d'accès aux porcs conditionné avec la plantation d'arbres)

Axe 4. Gouvernance Territoriale

Composante2: Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.
Cette composante vise la sécurisation des ressources foncières pour les PA et COLO, et la promotion des activités économiques et des moyens d'existence qui mettent en valeur l'adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des paysages forestiers à travers des micro-subventions.
Elle compte deux sous composantes :

- les micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ;
- la gestion communautaire des forêts pilotes.

Pendant cette période, les résultats suivants ont été atteints :

- Finalisation d'élaboration et négociation de 3 microprojets pour KIRI, INONGO ET OSHWE qui pourront être lancé d'ici début juillet.
- Obtention des ANO pour le lancement des activités d'alphabétisation dans les territoires de KALEHE, BIKORO, KIRI, OSHWE, INONGO, MAMBASA, BAFWASENDE, MWEKA, YAHUMA ET OPALA; dont les enseignements pourront débuter d'ici Juillet;

2a. Promotion de la gestion durable des forêts et des terres ; des activités des substances alternatives et la promotion de la culture de PA et COLO
Au cours de ce trimestre 2020, les résultats suivants ont été atteints :

- Lancement de processus d'acquisition des documents pour la reconnaissance légale des 2 concessions forestières à KIRI et MAMBASA;
- Finalisation de la négociation du contrat avec l'opérateur pour la deuxième phase

2b. La gestion communautaire des forêts pilotes
L'objectif de cette sous-composante est d'explorer et de tester des méthodes innovatrices pour garantir les activités de gestion forestière par les PA et COLO et/ou reconnaître formellement leurs systèmes de gouvernance traditionnelle dans les territoires cibles.

Composante 3 : Offrir aux PACL la possibilité de mettre en œuvre des projets de développement et en faciliter l'évaluation

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire

Au cours de ce trimestre de l'année 2020, les résultats suivants ont été obtenus :

- Finalisation de négociations et signature des Procès-verbaux avec la Banque Mondiale pour le fonds additionnel CAFI;
- Finalisation de négociations avec le REPALEF sur son nouveau contrat et attente de L'ANO;
- Organisation de l'audit externe pour l'exercice 2019 en cours.
- La prise en charge du fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale (AEN) a été assurée
- La finalisation des contrats des opérateurs et autres Consultants ;

Appui au fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN
Le Secrétariat permanent est l'organe qui anime le CPN au quotidien. Il est l'organe intermédiaire entre le Comité de Pilotage National, la Banque mondiale et l'Agence Nationale d'Exécution.

Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été atteints :

- Une réunion d'évaluation participative du fonctionnement du projet PACDF/DGM via zoom a été organisée sous l'égide du Secrétariat Permanant du Comité de Pilotage National.

Appui à la visibilité et la communication
Au cours du trimestre, les résultats suivants ont été atteints :

- Des mises à jour régulières sur les sites web du projet www.peuplesautochtones.cd et sur le site de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd) et en vue d'assurer la visibilité du projet
- Des documents dont un article a été posté sur le site du projet ;
- Productions et mise en ligne des dépliants du projet

Gestion des plaintes et de feedback
Au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été obtenus :

- Finalisation de négociations sur l'avenant contrat du REPALEF ;
- Mission des Points Focaux provinciaux sur le suivi et la satisfaction des bénéficiaires
- Trois plaintes ont été enregistrées et en cours de résolution.

6.3 Présentation/Suivi des indicateurs de performance

Indicateurs	Unité	Réalisation semestre 1
Nbre d'activités prévues (a) dans les PTBA	Nbre	46
Nbre d'activités réalisées (b)	Nbre	14
Taux d'exécution physique d'activités ou Temps moyen pour exécution des activités (c) = (b)/(a)*100	**Taux**	**30,43%**
Budget prévu (Annuel) (d)	Montant en $	1 610 000,00
Budget consommé annuelle (e)	Montant en $	280 383,90
Taux d'exécution financière semestriel (Taux de décaissement semestriel) (f) = (e)/(d) *100	Taux	**17,41%**
Budget global du projet (g)	Montant	8.000.000
Taux d'exécution financière global (h) = (e+ la consommation de l'année antérieure)/(g) *100	Taux	**29,42%**
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) prévu (j)	Nbre	**1**
Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k)	Nbre	**0**
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	**Taux**	**0%**
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) prévu (j)	Nbre	**4**
Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) organisé (k)	Nbre	**0**
Taux d'exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100	**Taux**	**0%**

6.4 Difficultés rencontrées

En termes de difficulté rencontrée, nous pouvons signaler ce qui suit :

- Retard de la signature des avenants des opérateurs spécialisés ;
- Retard dans la mise en œuvre des microprojets ;
- Faible participation et implication des femmes ;
- Non-respect de chronogramme d'exécution pour certaines activités ;
- L'apparition de la pandémie de COVID-19 qui ralentie la mise en œuvre.

Indicateurs des objectifs de développement du projet

Nom de l'indicateur	Base		Valeurs cibles cumulées		Observations
		Sept 2019	Décembre 2019	Cible finale	
Taux de satisfaction des PACL par rapport à la représentativité et aux efforts des PACL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts tenues par le CN-REDD/ FONAREDD et la CONAREF (Pourcentage)	0	70%	76%	70%	76% en raison de 57 sur 75 répondants aux questionnaires satisfaits de la participation des leaders PA et COLO dans les évènements du CN-REDD/ consultations CONAREF.
Nombre de provinces ayant une note de trois ou plus sur la représentation des PACL dans les discussions portant sur la gestion des terres et des forêts au niveau local (Pourcentage)	0	58%	64%	70%	58% en raison 12 territoires sur 19 ont confirmé la participation des leaders PA et COLO aux discussions sur la gestion des terres et des forets
Parties prenantes du DGM jouant un rôle accru dans les processus REDD+ au niveau local et national (Pourcentage)	0			50%	
Note totale sur la gouvernance communautaire des terres et des forêts dans quatre sites pilotes (nombre)	0	51	51	60	La note fait référence aux acticités de gouvernance communautaire des terres et des forêts exécutées dans 3 territoires pilotes (Kiri, Mambasa et Mweka)
Bénéficiaires ciblés satisfaits des interventions du projet (Pourcentage)	0	0		75%	
Bénéficiaires directs du projet (nombre) - (clés)	0	967	1025	20 000	En raison des formations : - 171 personnes dont 17 femmes formées sur l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des microprojets ainsi que le rapportage narratif et financier dans les territoires de Bikoro, Inongo, Yahuma, Lupatapata, Opala et Mweka

					-60 personnes dont 9 femmes ont bénéficié de la formation comme para-juristes et para-sociologues fonciers dans les territoires de Kiri, Yauma et Lusambo -607 personnes dont 196 femmes formées sur la production des cartes, la cartographie participative, la manipulation du GPS et a prise des données géo-référencées, la réalisation des inventaires multi-ressources et la manipulation de la boussole et la réalisation des transects et des layons dans les territoires de Kiri à Mpenjwa et Mambasa à Bango -41 personnes dont 11 femmes formées sur les sauvegardes environnementales et sociales à Kinshasa -79 personnes dont 18 femmes formées sur la réalisation des enquêtes, sur les rôles et attributs des organes de gouvernance et de gestion communautaire, gestion administrative et financière des organisations, et les outils de la foresterie communautaire dans les territoires de Kiri et Mambasa - 9 personnes dont 1 femme formées sur l'utilisation de l'outil Kobo à Kinshasa - 15 personnes dont 2 femmes atelier de recyclage des délègues locaux sur la note de position des peuples autochtones en rapport avec le document de la politique foncière en RDC - 43 acteurs dont 8 femmes composés du PFES, CLS, les ONGDs locales et les points focaux du REPALEF, le responsable provincial du MEDD formés sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale

Bénéficiaires féminins (Pourcentage - Sous-type : Supplémentaire) - (clés)	0	26%	25,5%	30	En raison de 262 femmes bénéficiaires des différentes formations citées ci-haut

Nom de l'indicateur	Base	Sept 2019	Valeurs cibles cumulées		
			Janvier 2020	Cible finale	Observation
Organisations représentatives des PACL bénéficiant d'un appui pour le renforcement des capacités visant (directement ou indirectement) à accroître leur participation à la gestion de l'utilisation des terres (Nombre)	0	43	43	50	10 opérateurs recrutés pour l'identification des idées des MP (DIPY, CAIF, OCEAN, CIDB, GTF, FECOFFA, APSVR, UEFA, PIDP et EPAP) 5 opérateurs spécialisés (Repalef, LINAPYCO, DGPA, ERND, ANAPAC et OSAPY) 23 ONGs locales bénéficiaires de la formation d'ERND dans 7 territoires (Inongo, Opala, Bafwasende, Yahuma, Lupatapata, Bikoro et Mweka) 4 Organisations ont fait partie du groupe de travail de renforcement de capacité dont CAMAID, REPEQ, VAPYBA ET APAGEC
Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages monétaires/non monétaires de la forêt (nombre) - (clé)	0	0		15 000	
Habitants des forêts et de la communauté adjacente bénéficiant des avantages de la forêt - de sexe féminin (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé)	0	0		30	
Habitants des forêts et de la communauté adjacente profitant des avantages de la forêt - minorité ethnique/autochtone (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé)	0	0		75	

Parties prenantes du DGM pour qui la gouvernance et les procédures du DGM sont transparentes et inclusives (Pourcentage)	0	56%	63%	80%	En raison de 47 sur 75 interviewés, 63% sont satisfaits de la gouvernance du PACDF. Les PA et COLO font partie intégrante des organes de gestion et de prise de décisions du projet.
Plaintes traitées ayant trait à l'exécution d'un projet donné (Pourcentage) - (clé)	0	75%	75%	85%	47 plaintes enregistrées et traitées depuis 2016 à ces jours dont 30 résolues, 8 en cours de résolution
Plaintes liées à l'exécution d'un projet donné (Nombre - Sous-type : Supplémentaire) - (clé)	0	0		85,00	
Sous-projets achevés avec succès et qui ont atteint leurs objectifs (conformément à ceux du PIF) (Pourcentage)	0	0		75,00	

7. PASSATION DES MARCHES

7.1.Introduction (contexte, principes)

La passation des marchés est régit par le manuel des procédures administratives, financières et de passation des marchés du PACDF.

Le Plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque type de contrat, les seuils et préférentiels applicables.

7.2.Etat d'avancement des marchés en cours de passation

Cfr Annexe 13.

7.3.Etat d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat

SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION											
N° du Contrat	**Intitulé**	**Montant**	**Date signature contrat**	**Date début des travaux**	**Date fin Contrat**	**Délai Exécution Prévu**	**Avance de démarrage**		**Niveau d'exécution**		**Commenaires**
							Mantant	**Date**	**%**	**% paiement**	
001/CC/PACDF/DGMRDC/2017	**REPALEF** : la gestion des plaintes et le suivi de satisfaction par les communautés	$270 000,00	1-juin-17	1-juin-17	31-mai-20	3 Ans	$27 000,00	10-nov.-17	100,00%	100,0%	Contrat clôturé fin Mai
002/CC/PACDF/DGMRDC/2017	**DGPA** : assurer le suivi de la Loi portant protection des peuples autochtones pygmées.	$60 000,00	1-juil.-17	1-juil.-17	30-juin-20	3 Ans	$6 000,00	5-sept.-17	66,00%	66,0%	Il y a retard dans l'exécution de son contrat
003/CC/PACDF/DGMRDC/2018	**OSAPY**:Opérateur spécialisé chargé d'appuyer l'élaboration des cartes de terroirs communautaire et des plans d'aménagement	$150 000,00	9-nov.-17	9-nov.-17	8-déc.-20	3 Ans	$15 000,00	28-déc.-17	100,00%	100,0%	Tous les livrables ont été données en soft
016/CC/PACFD/DGMRDC/2020	**LINAPYCO:** Suivi de reforme foncière	$120 000,00	8-juin-20	8-juin-20	30-juin-22	2 Ans	$12 000,00	10-juin-20	10,00%	10,0%	
015/CC/PACDF/DGMRDC/2019	**AVENANT ANAPAC :** Assemblées communautaires et réunions de consultation des communautés et de constitution des dossiers de demande des CFCL	$27 008,00	27-nov.-19	27-nov.-19	22-févr.-20	3 Mois	$18 905,60	11-déc.-19	100,00%	100,0%	Clôturé

7.4.Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés

a. Prestations non satisfaisantes des entreprises /fournisseurs /consultants
b. Plaintes déposées par les soumissionnaires, les attributaires de marchés et utilisateurs finaux
c. Différend susceptible de déboucher sur des litiges contractuels de contrats, des procédures d'arbitrages ou des recours juridiques

7.5.Difficultés rencontrées

RAS

8.1 ANNEXES (Liste des annexes).

N°ANNEXES	LIBELLES
1	PACDF - TER T2 2020
2	PACDF - TABLEAU SOURCES UTILISATION DES FONDS T2 2020
3	PACDF - TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE PAR LIGNE T2 2020
4	PACDF - TABLEAU DE SUIVI DES CONTRATS EN COURS D'EXECUTION
5	PACDF – SUIVI DES PAIEMENTS T2
6	PACDF – BALANCE GENERALE DES COMPTE T2 2020
7	PACDF – CONTROLE DE COHERENCE
8	PACDF – TABLEAU DES SUIVI BUDGETAIRE PAR RUBRIQUE T2 2020
9	PACDF – TABLEAU DES DECAISSEMENTS PAD T2 2020
10	PACDF – RAPPROCHEMENT BANCAIRE
11	PACDF – PV CONTROLE CAISSE
12	PACDF – TABLEAU DE SUIVI DES RECOMMANDATION DE LA MISSION DE SUPERVISION ET AUDIT EXTERNE.
13	PACDF - ETAT D'AVANCEMENT ENCOURS DE PASSATION